

**ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН
2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН**

1. САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв /сая.төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт	Биелэлтийн хувь /%/
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1: Салбарын хөгжил, орон сууцжуулалтын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх;							
1.1. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, бодлогын нэгдсэн удирдамжаар хангах;							
1.1.1.	“Алсын хараа 2050” улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж ажиллана.	-	Тайлан- 1.	“Алсын хараа 2050” улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгагдсан барилга, хот байгуулалтын чиглэлийн 10 зорилт, 44 төсөл, арга хэмжээний 2024 оны төлөвлөгдсөн ажлын хэрэгжилт хяналт шинжилгээн ий	"Алсын хараа 2050" улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцын тайланг боловсруулан ЭЗХЯ-нд хүргүүлсэн байна.	ЗГХЭГ зохион байгуулсан “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 2020-2025 оны хэрэгжилтийн нэгдсэн тайлангийн төслийн хэлэлцүүлэг, салбар хуралдаанд 2025.05.01, 2025.05.09, 2025.05.26-ны өдрүүдэд оролцсон. “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 5 жилийн хэрэгжилтийн нэгдсэн тайлангийн төсөлд ХББОСЯ-ны хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан Ажлын хэсгийн mongolia.vision2050@gmail.com , office@2050.gov.mn цахим хаягт 2025.05.15-ны өдөр хүргүүлсэн. /Хугацаа болоогүй 3-р улирал/	100

				үнэлгээгээр 86.6%			
1.1.2.	"Монгол Улсын 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-д тусгагдсан салбарт хамаарах төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж ажиллана.	-	Тайлан-1	Тайлан 1	"Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-д тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжилтийн явцын тайланг боловсруулж, холбогдох газарт хүргүүлж ажиллана.	/Хугацаа болоогүй	ХБ
1.1.3.	"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын хэрэгжилтийг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж ажиллана.	-	Тайлан 1 - Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 2024 оны суурь түвшин	-	Хэрэгжилтийн явцын тайланг боловсруулж, холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	/Хугацаа болоогүй	ХБ

			ээс 10% нэмэг дүүлс эн байна.				
1.1.4.	“Монгол улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулах ажлыг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж ажиллана.	-	Төлөвлөгөөнд тусгуулах арга хэмжээний тоо	“Монгол улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг УИХ-ийн 21 дүгээр тогтоолоор баталсан.	Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан ЭЗХЯ-нд хүргүүлсэн байна.	Монгол Улсын Их хурлын 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар батлуулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд яамны зүгээс 7 зорилго 46 зорилтын 71 арга хэмжээг нэгтгэн боловсруулж тусгуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөө болон үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг олон нийтэд 2025.04.30-ны өдөр байгууллагын дотоод сүлжээ /ERP/-д байршуулсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны “Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 2025 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцын тайланг нэгтгэн боловсруулж 2025.06.10-ны өдөр ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн.	100
1.1.5	“Монгол Улсын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө” боловсруулахад салбарын бодлогыг тусгуулах ажлыг зохион байгуулна.	-	Ажлын хэсгээс боловсруулсан төлөвлөгөөний төсөл, - Төлөвлөгөөнд тусгах аар	“Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө” УИХ-ын 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан. Тус төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ 25	“Монгол Улсын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө”-нд тусгуулах салбарын саналыг Ажлын хэсэг ажиллаж, нэгтгэн Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн байна.	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024 оны А/52 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан. “МУ-ын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөний төсөл”-д тусгуулах салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулан 2025 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01/159, 2025 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 04/1267 тоот албан бичгээр ЭЗХЯ-нд хүргүүлсэн. Эдийн засаг хөгжлийн яам 2025.03.10, 2025.03.20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцож, ХББОСЯ-ны төлөвлөгөөний төсөлд засвар өөрчлөлтийг хийж, тайлбар үндэслэлийн хамт 2025.03.26, 2025.04.18, 2025.05.08, 2025.05.13-ны өдрүүдэд цахимаар ЭЗХЯ-нд хүргүүлсэн. “МУ-ын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл, холбогдох хавсралтуудад 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01/1427 тоот албан бичгээр ЭЗХЯ-нд саналыг холбогдох тайлбарын хамт хүргүүлсэн. Монгол Улсын Их хурлын 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар МУ-ын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө батлагдсан.	100

			хүргүүлсэн саналын тоо				
1.1.6.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны 2024-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж ажиллана.		Ажлын хэсэг-1, төлөвлөгөөнд тусгуулах арга хэмжэний тоо	-	“Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны 2024-2028” оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна.	ХББОСЯ-ны 2024-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийг ХББОСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024.11.13-ны өдөр А/31 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг нийт 4 удаа хуралдаж “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам” болон “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал”-ын дагуу хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын 2024-2028 онд хэрэгжүүлэх 6 зорилтын 92 арга хэмжээг тусган боловсруулсан. Яамны стратеги төлөвлөгөөг ХББОС-ын сайдын 2025.05.29-ний өдрийн 132 дугаар тушаалаар батлуулсан.	100
1.1.7	Салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, судалгаа, төслийн санал боловсруулах ажлыг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж ажиллана.	-	- Саналын тоо-3,	Холбогдох газарт хүргүүлсэн төслийн санал 3 Санал болгосон төсөл арга хэмжээ 13	Салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээг тодорхойлох, судалгаа хийж, уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, холбогдох байгууллагуудад 2-оос доошгүй төслийн санал хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.	Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсад олгох буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгждэг “Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-өөр 2027 оны санхүүгийн жилд Монгол Улсад хэрэгжүүлэх саналд тусгуулахаар дараах төслийн саналыг 2025.01.21-ний өдрийн 03/224 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүнд: 1. Гэр хорооллын хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн эх үүсвэрт байгалийн нөөцийг ашиглах төсөл; 2. Дулааны цахилгаан станцаас гарах хаягдал /үнс, шаарга/-ыг боловсруулан барилгын материалын түүхий эд болгон ашиглах /технологи, орц, норм/ судалгаа; 3. Нар, салхины эх үүсвэр ашиглан гэр хорооллын өрхийг дулаанаар хангах төсөл; 4. Ногоон барилгын материалыг тодорхойлох, зардал, үр өгөөжийн тооцооллын судалгаа; 5. Боловсон хүчний чадавхийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах сургалт; Мөн салбарын хөгжилд нэн шаардлагатай 12 тоног төхөөрөмжийн саналыг загварын дагуу гарган хавсралтаар хүргүүлсэн.	100

1.1.8.	Ерөнхий сайдын албан даалгаврын хэрэгжилтийг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж ажиллана.	-	- Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-1 - Тайлан-1 - Хэрэгжилтийн хувиар	-	Албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, холбогдох тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан 2025 оны эхний хагас жилд багтаан хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2025.03.06-ны өдрийн 02 дугаартай албан даалгаврыг хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 2025.04.16-ны өдөр ХББОС-ын сайдаар батлуулсан. Төлөвлөгөөнд туссан 50 арга хэмжээний явцын тайланг 2025.05.27-ны өдрийн 01/2034 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.	90
1.1.9	Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын хэлэлцээрт оруулах үндэсний тодорхойлсон хувь, нэмрийн хэрэгжилтийг хангана. ЗГҮАХХҮТ /2024-2028/	-	- Тайлан -Арга хэмжээний санал	ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн Олон улсын Парисын хэлэлцээрт салбарын чиглэлээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайлан 1.	Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын хэлэлцээрт оруулах үндэсний тодорхойлсон хувь, нэмрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус яамны хариуцах чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, бусад холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллаж,	Монгол Улсын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 2 жил тутмын ил тод байдлын 1, 2-р тайлан, Үндэсний 4-р тайлан илтгэлд тусгах салбарын тайланг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хамтын ажиллагааны төвийн ccrcsmongolia@gmail.com цахим хаягаар 2025.01.22-ны өдөр илгээсэн. “Агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд утааны асуудлаарх бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн үр дүн, шийдэл” сэдвээр 2025 оны 02 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Ерөнхий хяналтын сонсголд сайдын тавих илтгэл, салбарын 2018-2024 онуудад хийгдсэн ажил, арга хэмжээний танилцуулга, холбогдох мэдээллийг бэлтгэж Ж.Чинбүрэн УИХ-ын гишүүнд /УИХ-ын тамгын газарт/ 01/232 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Монгол Улсын ҮТХН 3.0 (NDC 3.0)-ийн зорилтыг ахиулан тодорхойлох үүрэг бүхий Үндсэн ажлын хэсэг болон Дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг БОУАӨ-ийн сайдын 2024.11.22-ны өдрийн А/807 тоот тушаалаар байгуулсан бөгөөд Анхны хурлыг 2025.02.04-ны өдөр Туушин зочид буудалд зохион байгуулахад Барилгын салбарын дэд ажлын хэсгийн гишүүд оролцсон. Ажлын хэсгийн гишүүдтэй ХББОСЯ-ны хурлын танхимд 2025.02.05-ны өдөр салбар хуралдааныг зохион байгуулж, барилгын салбарын зорилтыг хэрхэн ахиулах, шинэ зорилтыг тодорхойлох талаар санал солилцож,	100

					салбарын 1 тайланг хүргүүлсэн байна.	уулзалт хийлээ. Энэ ажлын хүрээнд барилгын салбарын хариуцсан зөвлөхтэй хамтран салбарын дэд ажлын хэсгийн замын зураглал боловсруулах, зорилтыг шинэчлэх болон ахиулах талаарх ажлын уулзалтуудын агуулгыг боловсруулан 5 удаагийн хурлыг зохион байгуулж, барилгын салбарын шинэчилсэн арга хэмжээний саналыг боловсруулан Үндсэн ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг МУ-ын Шадар сайд бөгөөд ЭЗХ-ийн сайд болон БОУАӨ-ийн сайд нарын хамтарсан А/32/09 тушаалаар 2025.01.21-ний өдөр байгуулсан. Ажлын хэсгийн анхны хурал 2025.02.11 хуралдаж, хуулийн төслийг хэлэлцэн боловсруулсан. Салбарын уялдааг ханган оролцсон.	
1.1.10	Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. ЗГҮАХХҮТ /2024-2028/	-	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний тоо, хэрэгжилтийн хувь;	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 166 дугаар тушаалаар “Барилга, хот байгуулалтын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г баталсан. Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	“Барилга, хот байгуулалтын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 20-оос доошгүй арга хэмжээг яамны нэгжүүдийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгуулан, хэрэгжилтийг хангуулсан байна.	“Салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 22 арга хэмжээг яамны нэгжүүдийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгуулсан. “Ногоон барилгын үнэлгээ (Bestger)-ний аргачлал”-ыг холбогдох журмын дагуу хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Үүнд: - Ногоон барилгын эксперт, аудитор бэлтгэх урьдчилсан сургалтыг 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Барилгын хөгжлийн төв дээр салбарын мэргэжилтнүүдийн дунд зохион байгуулсан; - Амины орон сууцны мэдээллийн төвөөс Жижиг, дунд үйлдвэрлэгч, барилгын бригадуудад зориулан зохион байгуулсан “Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны чадавхижуулах сургалт” 2025 оны 03 дугаар сарын 20, 21, 22-ны өдөр “Ногоон барилгын үнэлгээ (Bestger)-ний аргачлал”, “Ногоон барилгын (BESTGER) гэрчилгээ олгох журам” болон “Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, баримталж буй бодлого, тогтвортой, ногоон үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн” сэдвээр мэдээлэл өгч оролцсон; “Ногоон барилгын хүрээлэн” ТББ-аас Дархан, Эрдэнэт, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын инженер, техникийн ажилчид болон ААНБ-дад “Ногоон барилгын үнэлгээ (Bestger)-	100

				эд чиглэсэн 39 арга хэмжээг БХБЯ-ны 2024 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлсэн. Арга хэмжээнүүдийн биелэлт 100%.		ний аргачлал”, “Ногоон барилгын (BESTGER) гэрчилгээ олгох журам”-ын талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт зохион байгуулсан; – Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 74 дүгээр тушаалаар Ногоон барилгын үзэл баримтлал, ногоон барилгын талаарх мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилгоор “Ногоон барилгын үнэлгээ (Bestger)-ний аргачлал”, “Ногоон барилгын (Bestger) гэрчилгээ олгох журам”-ыг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 114 дүгээр тушаалаар “Ногоон барилгын аудитор, сургагч багш бэлтгэх журам” баталсан. “Ногоон барилгын аудитор бэлтгэх сургалт”-ыг 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрөөс эхлэн 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд нийт 53 ИТА хамрагдсан. 2025 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдөр шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж аудиторын гэрчилгээ олгохоор төлөвлөсөн. Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулиас хэрэгжүүлж буй S-Quad төслийн хүрээнд байгальд ээлтэй, ногоон барилгын үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэх, бодлогын баримт бичигт тусгах талаар БНСУ-ын туршлагад үндэслэн Солонгос улсын Бүтээмжийн төвийн чанарын баталгаажуулалтын газрын захирал, албан хаагч нар 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр яамны Хурлын танхимд мэдээлэл хийж, яамны болон харьяа байгууллага, төрийн бус байгууллага, зураг төсөл зохиогч аж ахуйн нэгж, их сургуулийн судлаач нар оролцсон.	
1.1.11	Барилгын хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээг тоолох, цахим системийн үйл ажиллагааны чиглэлээр чадавхжуулах сургалт зохион байгуулсан байна. ЗГҮАХХҮТ /2024-2028/	7 сая.төг /техник тусла лцаа 2 мян	- Сургалтын хөтөлбөр 1	Германы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын санхүүжилтээр Барилгын хүлэмжийн хийн	Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн тооллогын цахим системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хөтлөх, бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулж,	Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн /Climate Promise-2 / Уур амьсгалын амлалт-2 төслийн хүрээнд Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн тооллогын цахим системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хөтлөх, бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, ямар асуудлыг тусгах, юу дутагдалтай байгаа болон хэн танилцуулга, мэдээлэл хийх талаар урьдчилсан уулзалтыг 2025.05.28-ны өдөр хийж, санал солилцсон. Хугацаа болоогүй	90

		ам.до ллар/		ялгарлын хэмжээг тоолох цахим системд хөгжүүлэлт хийгдсэн.	салбарын мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулсан байна.		
1.1.12	Хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж, материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.	-	Хүлэм жийн хийн ялгара л багата й, эрчим хүчни й хэмнэ лттэй барил га байгуу ламж, матер иал үйлдв эрлэл ийн чиглэл ээр салба рын	СХД-т Амины орон сууцны мэдээллийн төв байгуулагдс ан.	Салбарын аж ахуйн нэгж байгууллагатай хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга барьсан, материал үйлдвэрлэсэн, импортолсон болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр өдөрлөг, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, амины орон сууцны мэдээлэл дамжуулах төвийг дүүргүүдэд байгуулсан байна.	Эрчим хүчний хэмнэлттэй, хөрс, агаар орчны бохирдолгүй ногоон барилгын шаардлагад нийцсэн барилгын дэвшилтэт технологийн шийдлүүдийг нэг дороос сонгох боломжийг бүрдүүлсэн "Амины орон сууцны мэдээллийн төв"ийг байгуулах тендерийг нээлттэй зарласан. Тендерт шалгарсан "Амины орон сууны инновац, хөгжлийн төв"-тэй 3 байршилд буюу ЧД, СХД, БЗД-ийн төвүүдийг байгуулах, үйл ажиллагааг хангахаар тус яамтай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. "Амины орон сууцны мэдээллийн төв"-үүд нь СХД-ийнх 2024.12.18, БЗД-ийн төв нь 2025.02.10, ЧД-ийн төв нь 2025.04.28-ны өдөр нээлтээ хийсэн. Тус төвүүдэд барилгын салбарт ногоон технологи нутагшуулагч 80 гаруй байгууллагын үзүүлэнгийн хэсэг, оффис байрлан ажиллаж байна. Эдгээр төвүүд нь нээлтээ хийсэн өдрөөс хойш давхардсан тоогоор 5000 гаруй иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Орон нутгаас буюу Өмнөговь, Хөвсгөл, Ховд, Өвөрхангай, Хэнтий, Дорнод, Дорноговь зэрэг аймгуудаас иргэд зорин ирж амины орон сууцны мэдээллийн төвөөс ногоон амины орон сууцны талаар мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлэх, банкуудын ногоон зээлд хэрхэн хамрагдах талаар судлах зэрэг мэдээллүүдийг сонирхож, туршлага судласан. Иргэдэд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны зөвлөгөө, мэдээллийн нээлттэй өдөрлөгийг 2025.01.18, 2025.03.17-19, 2025.03.05, 2025.04.04, 2025.05.15-ны өдрүүдэд зохион	100

			төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.		байгуулсан. Тус нээлттэй өдөрлөгүүдийн үеэр иргэд илүү идэвхитэй оролцож мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээлэл авч дэвшилтэт технологийн шийдлүүдтэй танилцдаг давуу талтай бөгөөд өдөрлөгийн үеэр аж ахуйн нэгжүүд бүтээгдэхүүн үйлчилгээн дээрээ 20-30 хувийн хямдрал урамшуулал үзүүлж, урьдчилсан захиалгууд авсан. Иргэдийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор мэргэжлийн инженер, эксперт, дэвшилтэт технологийн шийдэл нэвтрүүлэгч нарын мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийг богино видео хэлбэрээр бэлтгэн цувралаар хүргэж байна. Үүнд: • Дотор агаарын чанар буюу амьсгалдаг барилга • Нар нэхэмжлэх илгээхгүй - Сэргээгдэх эрчим хүч гэж юу вэ? • Эрчим хүчний хэмнэлттэй дулаан нөөцлүүрт халаагуур Тус төв дээр ирж зөвлөгөө, мэдээлэл авсан нийт иргэдийн 80% нь банкны зээлээр барих сонирхолтой бөгөөд тэдгээрийн 15% нь 60мкв доош, 45% нь 60-80мкв, 30% нь 80-100мкв, 10% нь 100мкв дээш талбай бүхий амины орон сууц барих хүсэлтэй гэсэн судалгаа гарч байна. Засгийн газрын “Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2025 оны 133 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулаан алдагдалгүй, тэсвэртэй, ногоон амины орон сууц барих, нөхцөл сайжруулах, дулаалах дэвшилтэт технологийн шийдлүүдийг иргэдэд сурталчлан танилцуулах, оролцогч байгууллагуудын уялдааг хангах зорилгоор “Дулаан байшин” Амины орон сууцны өдөрлөгийг БОУАӨЯ, ЭХЯ, НЗДТГ-тай хамтран Сүхбаатарын талбай дээр 2025.05.05-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Энэхүү өдөрлөгт 82 бүүт ажиллуулж, үндсэн 4 чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч ААН байгууллагуудыг байрлуулж, хэсэг болгосон. Тус өдөрлөгт салбарын төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллага, олон улсын байгууллагын төлөөлөл, банк санхүүгийн салбарын нийт 91 байгууллагын төлөөлөл оролцож нийт 10,000 орчим, давхардсан тоогоор 29,562	
--	--	--	---	--	---	--

						иргэнд эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулаан алдагдалгүй, тэсвэртэй, ногоон амины орон сууц барих, нөхцөл сайжруулах, дулаалах дэвшилтэт технологийн шийдлүүдийг танилцууллаа. Оролцогч байгууллагууд нь 241 ажил үйлчилгээ үзүүлэх, худалдах гэрээ; 187 бараа, бүтээгдэхүүний худалдаа хийсэн байна. Хэсгүүдэд байрлах мэдээллийн хэсэгт нийт 31 илтгэл, өдөрт дунджаар 2 удаагийн давтамжтай танилцуулагдлаа. Нэгдсэн мэдээллийн дэлгэцээр нийт 75 аж ахуй нэгж байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга шторк өдөрт дунджаар 3 удаагийн давтамжтай танилцуулагдлаа. Өдөрлөгт оролцогч аж ахуй нэгж байгууллагуудаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгаанд нийт оролцогсдын 75.8% буюу 69 аж ахуй нэгж байгууллага хамрагдсан. Тус өдөрлөгийн зохион байгуулалтад судалгаанд хамрагдагсдын 42% нь сайн, 42% нь боломжийн, 15.9% нь сайжруулах шаардлагатай гэсэн үнэлгээ өгчээ. Өдөрлөгт нийт 10,000 орчим, давхардсан тоогоор 29,562 иргэн хамрагджээ. Судалгаанд хамрагдагсдын 59.4% нь 300 хүртэлх; 13% нь 301-600; 2.9% нь 601-900; 8.7% нь 901-1,200; 15.9% нь 1,201 дээш иргэнд өдөрлөгийн үеэр мэдээлэл, зөвлөгөө зөвлөмж өгсөн байна. Судалгаанд хамрагдагсад өдөрлөгийн үеэр 241 ажил үйлчилгээ үзүүлэх, худалдах гэрээ, 187 бараа, бүтээгдэхүүний худалдаа хийсэн байна. Өдөрлөгийн үеэр хийсэн борлуулалтын дүнгээр нь авч үзвэл 64.3% нь 5 сая хүртэлх; 14.3% нь 5-10 сая хүртэл; 3.6% нь 10-15 сая хүртэл; 17.9% нь 15 саяаас дээш төгрөгийн борлуулалт хийжээ. Цаашид тус арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулахыг дэмжиж байгаа эсэх асуултад нийт оролцогсдын 88.6 дэмжсэн хариулт өгсөн байна.	
1.1.13	Барилга байгууламжийн норм, нормативын санг бүрдүүлэх, зарцуулах болон сангийн үйл ажиллагааг бодлогын удирдамж, чиглэлээр	ББНН С	Батлуулсан төлөвлөгөө, түүний	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, 2025 оны 03 дугаар сарын 14,19-ний өдрүүдэд тус сангийн Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025 оны 03/2241 дугаартай албан бичгийг БХТ-д хүргүүлсэн. Батлагдсан	100

	хангаж, сангийн удирдах зөвлөлийн хуралдааныг тухай бүр зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулж ажиллана. /Барилгын тухай хуулийн 5.6, 5.7, Засгийн газрын 2019 оны 106 дугаар тогтоол/		хэрэгжилт, хувь	2024 оны төлөвлөгөөний биелэлт 74.3 хувьтай байна.	боловсруулж батлуулсан байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80,0 хувьд хүргэсэн байна.	төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8 ажлын техникийн даалгаврыг шинээр боловсруулж, ХББОСЯ-ны ТНБД-аар батлуулсан. Барилга, байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг үргэлжлүүлэн шинэчлэх /68/ болон шинээр боловсруулах /49/ нийт 117 ажил төлөвлөгөөнд тусгаснаас эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжилт 70.3 хувьтай байна. Мөн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 04 дүгээр тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн журам”, ТНБД-ын 2022 оны А/89 дүгээр тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг боловсруулах, шинэчлэх ажлын жишиг үнэлгээ тооцох журам”-ыг тус тус шинэчлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/96 дугаар тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.	
1.1.14	Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичигт үзлэг хийх ажлыг зохион байгуулна. /Засгийн газрын 2019 оны 106 дугаар тогтоол	ББНН С	Ажлын даалгавар	Барилгын салбарын батлагдсан норм ба дүрэм	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгуулсан байна. Ажлын даалгаврыг батлуулан салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норм, нормативын баримт бичигт техникийн үзлэг	Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичигт үзлэг хийх ажлыг барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган батлуулсан. Тус ажлын техникийн даалгаврын төслийг БХТ-ийн ННХ-тэй хамтран боловсруулж, үзлэг хийх ажлын танилцуулгыг СШУТТЗ-ийн гишүүдэд 2025 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр танилцуулж, санал зөвлөмж авсан. Техникийн даалгаврын төсөлд холбогдох санал, зөвлөмжийг тусган эцэслэн боловсруулсан төслийг БХТ-өөс 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1383 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн бөгөөд уг төслийг хянаж, батлуулахаар ажиллаж байна.	70

					хийх ажлыг эхлүүлсэн байна.		
1.1.15	Салбарын шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулна. /Шинжлэх ухаан, техник, технологийн тухай хуулийн 5.2, 9.1, 9.2, Барилгын тухай хуулийн 33.1.8, Засгийн газрын 2019 оны 106 дугаар тогтоол/	ББНН С	Батлу улсан төлөв лөгөө- 1, Хурал дааны тоо, Хурлы н тэмдэг лэл	БХБС-ын 2022 оны 134 дүгээр тушаалаар ШУТТЗ-ийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн ийг батлуулсан.	Салбарын Шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх асуудлуудыг хянан үзэж, шаардлага хангасан асуудлуудыг тухай бүр хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрийг гаргуулан хурлын тэмдэглэлийг албажуулсан байна.	Салбарын Шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн хуралдааныг 2025 оны хагас жилийн хугацаанд нийт 4 удаа зохион байгуулж, 8 асуудлыг хэлэлцүүлж, 5 асуудал нь дэмжигдсэн, 3 асуудлыг дахин танилцуулахаар шийдвэрлэсэн. Тухай бүр хуралдааны шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийг албажуулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.	100
1.1.16	Дээд шатны байгууллага, бусад яамд, холбогдох газруудаас санаачлан боловсруулсан хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд санал өгч, салбар хоорондын зохицуулалтыг хангаж ажиллана.	-	Болов сруулс ан санал ын тоо	Боловсруул сан саналын тоо 26	Дээд шатны байгууллага, бусад яамд, холбогдох газруудаас санаачлан боловсруулсан хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд санал өгч, салбар хоорондын зохицуулалтыг хангаж ажилласан байна.	Энэ оны хагас жилийн байдлаар бусад яам, холбогдох газруудаас ирсэн хууль тогтоомж бодлогын баримт бичгүүдэд нийт 32 санал өгсөн байна. Үүнд: 1. Эдийн засаг, хөгжлийн яамны “Монгол Улсын хөгжлийн 2026” оны төлөвлөгөөнд төсөлд хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын чиглэлээр тусгуулах төсөл, арга хэмжээний 11 санал; 2. ЗГХЭГ-т Улсын Их хурлын 2025 оны хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын мэдээлэлд тусгуулах сэдэв 1 санал; 3. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны “Хангайн бүсэд хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд 1 санал; 4. Эдийн засаг, хөгжлийн яамны “Монгол Улсын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө” батлах тухай тогтоолын төсөл болон холбогдох хавсралтуудад 14 санал; 5. Эдийн засаг, хөгжлийн яамны “Монгол Улсын 2026-2030 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т 4 санал;	100

						“Аж ахуйн нэгжийн тооллого”-ын асуулгын төсөлд 2025.02.15-ны өдрийн 01/577 дугаар албан бичгээр Үндэсний статистикийн хороонд санал хүргүүлсэн.	
1.2.	СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ: ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САН, ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРТ НИЙЦСЭН ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТ						
1.2.1.	“ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГААР ДАМЖУУЛАН ИРГЭДИЙГ ОРОН СУУЦТАЙ БОЛОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ, ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ОРЛОГОД НИЙЦСЭН ОРОН СУУЦНЫ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ. ЗГҮАХХАХТ: 2.4.1.1						
1.2.1.1	Үндэсний орон сууцжуулалтын тухай анхдагч хуулийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх ЗГҮАХХАХТ: 2.4.1.1, N463	150.0	Боловсруулалтын хувиар	-	Үндэсний орон сууцжуулалтын тухай анхдагч хуулийн төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу боловсруулан Засгийн газарт өргөн барьсан байна.	Үндэсний орон сууцжуулалтын анхдагч хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу Сангийн яам, Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яаманд батлуулахаар хүргүүлснээс Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас батлан ирүүлэх хүлээгдэж байна. Хуулийн төслийг байгууллагын https://mcud.gov.mn/forum/42 цахим хаягт байршуулан иргэд олон нийтээс санал авч байна. Барилгын үндэсний ассоциаци ТББ, аймаг нийслэлийн ерөнхий архитекторуудад хуулийн төслийг танилцуулан хэлэлцүүлсэн.	70
1.2.1.2	Хуулийн төсөлд заасан холбогдох журмын төслүүдийг батлуулах ЗГҮАХХАХТ: 2.4.1.1, N464	40.0	Боловсруулсан дүрэм, журмын хувиар	-	Үндэсний орон сууцжуулалтын тухай анхдагч хуулийн төсөлд заасан холбогдох дүрэм, журмын төслийг боловсруулж, хуулийн төслийн хамт, ЗГ-т өргөн барьсан байна.	Анхдагч хуулийн Үзэл баримтлалын төсөлд Сангийн яам, Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамдаас саналыг авч боловсруулан, эцсийн хувилбарыг баталгаажуулахаар 2025 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/551, 01/552 дугаар албан бичгээр хүргүүлснээс Сангийн яамнаас баталгаажуулах саналыг ирүүлсэн бөгөөд Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хариу ирээгүй хүлээгдэж байна	50

1.2.1.3	Бүсийн хүний нөөцийн бодлого, нийгмийн баталгааг хангах төсөл, арга хэмжээ, түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. ЗГҮАХХАХТ: 1.4.1.5	-	Боловсруулсан өргөн барьсан дүрэм, журмын тоо ЗГ-ын тогтоолын төсөл	-	Журам-1 ЗГ-ын тогтоолын төсөл-1	Төрийн албан хаагчдын 8 айлын орон сууцны барилгын ажил Архангай аймгийн Эрдэнэмандал, Баянхонгор аймгийн Богд,Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Говь-Алтай аймгийн Бугат, Дорнод аймгийн Баян-Уул, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай, Өвөрхангай аймгийн Сант, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Төв аймгийн Баянчандмань, Ховд аймгийн Дарви, Хөвсгөл аймгийн Тариалан, Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумдад 2025 онд ашиглалтад оруулахаар үргэлжилж байна. 2025 онд 2025-2027 онд 18 аймгийн 64 сумын төв, нийслэлийн алслагдсан 2 дүүрэгт 8, 15 айлын төрийн албан хаагчдын орон сууц төсөл хэрэгжүүлэхээр 20 багц тендер зарлагднаас Увс, Хөвсгөл, Завхан, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Өмнөговь аймгуудад гүйцэтгэгч шалгараагүй, оролцогч оролцоогүй бөгөөд Төсвийн хэмнэлтийн тухай хуульд зааснаар хөрөнгө татагдан амжилтгүй болсон. 16 багц тендерт гүйцэтгэгч шалгаран гэрээ байгуулагдаж ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Төслийн үр дүнд 19 байршилд 15 айлын, 39 байршилд 8 айлын нийт 57 байршилд 25671м ² сууцны талбайтай 597 төрийн албан хаагчдын орон сууцны сантай болж хөдөө орон нутагт ажиллах төрийн албан хаагчдыг төрийн албан хаагчийн түрээсийн орон байраар хангаж, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл бүрдэх юм.	70
1.2.2	"ӨРХИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРТ НИЙЦҮҮЛЖ ИПОТЕКИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТӨРӨЛЖҮҮЛЖ, ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ. ЗГҮАХ: 2.4.1.2, 2.4.1.3, 2.4.1.8, ЗГҮАХХАХТ: 2.4.1.2						
1.2.2.1	"Миний анхны байр" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, залуу гэр бүл анх удаа орон сууц худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх ЗГҮАХХАХТ: 2.4.1.2, N466	1,200,000.0	Хамрагдах өрхийн тоо өссөн дүнгээр	8,889	17,889	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар Уул уурхайн олборлолт, ашигт малтмал боловсруулах салбарын төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2024 оны цэвэр ашгаас нийт 480.2 тэрбум төгрөгийг хуримтлалын сангаар дамжуулан орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлсэн. Ипотекийн орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 521.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг 4,163 зээлдэгчид олгосон.	100
1.2.2.2	Ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлж, хүүг	200.0	Журмын өөрчлөлт	-	1	"Ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлж, хүүг ялгаатай тогтоох замаар зах зээлийн зарчимд нийцүүлэх нь" сэдэвт уулзалтыг 2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр холбогдох байгууллагуудын албан хаагчдыг оролцуулан зохион байгуулж,	90

	ялгаатай тогтоох замаар зах зээлийн зарчимд нийцүүлэх ЗГҮАХХАХТ: 2.4.1.2, N467					Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны А-295 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-ын холбогдох заалтуудад өөрчлөлт оруулахаар тохирсон. Тус журмын холбогдох заалтад өөрчлөлт оруулах саналын төслийг боловсруулан холбогдох байгууллагуудад танилцуулан Үндэсний баялгийн сан, орон сууцжуулалтын үндэсний хорооны ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.	
1.2.2.3	“Миний сонголт орон нутаг” хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин суурьшсан болон аймаг, сум, Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэгт анх удаа орон сууц худалдан авах иргэдэд арилжааны банкнаас олгох ипотекийн зээлийг 3 хувийн хүүтэй хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгох бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. ЗГҮАХ: 2.4.1.8 ЗГҮАХХАХТ: 1.2.2.2, 1.4.1.2, 2.4.1.2 N468, 2.4.1.8 N476	63,150	- Ипотекийн зээлийн татааст хамрагдах өрх, тоогоор - Хөдөө, орон нутагт олгох ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрт батлан даалтад хамра	-	4,762	Тус яам нь Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам болон өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн татааст шаардлагатай 63.5 тэрбум төгрөгийг Монгол Улсын 2025 оны төсвийн хуульд манай сайдын багцад тусгагдан баталснаар Засгийн газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор “Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн “Монголбанк /Б.Лхагвасүрэн/-д зөвлөж,” гэсний дараа “Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам /Ж.Батсуурь/,” гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. “Ипотекийн зээлийн орон нутгийн орон сууцны санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ”-г ХББООС-ын сайд, Сангийн сайд, Монголбанкны ерөнхийлөгч, арилжааны банкууд, Зээлийн батлан даалтын сантай байгуулан 2025 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр эцэслэн баталсан. Тайлант оны 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар орон нутагт 1,559 зээлдэгч ипотекийн зээл авч, 111 зээлдэгч зээлийн батлан даалтын сангаар урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргуулсан байна	100

			гдах өрх өссөн тоогоо р				
1.2.2.4	Залуу гэр бүлд орон сууц худалдан авахад зориулж урьдчилгаа төлбөрт нь батлан даалт гаргадаг тогтолцоог бий болгох ЗГҮАХХАХТ: 2.1.1.35		Холбогдох дүрэм, журмын өөрчлөлт, шинэчлэлийн тоо		1	Хугацаа болоогүй /II хагас жилд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн/	ХБ
1.2.2.5	Ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршлуудад тэргүүн ээлжинд олгуулах арга хэмжээг зохион байгуулна. ЗГҮАХ: 1.1.3.3. ЗГҮАХХАХТ- 39	Монголбанк, Хуримтлалын сан 300,000.0	Зээлд хамрагдсан иргэдийн тоо	6,378	8,178	2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдсан Үндэсний баялгийн сан, орон сууцжуулалтын үндэсний хороо, Монголбанк, Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хот төлөвлөлт хотын стандартын газар, Нийслэлийн Орон сууцны бодлогын газар, "Шинэ Сэргэлтийн Бодлогын Хурдасгуур Төв" УТҮГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудыг хамруулсан "Ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлж, хүүг ялгаатай тогтоох замаар зах зээлийн зарчимд нийцүүлэх нь" сэдэвт уулзалтаар Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны А-295 дугаар тушаалаар батлагдсан "Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам"-ын холбогдох заалтуудад өөрчлөлт оруулахаар тохирсон. Журамд өөрчлөлт оруулах саналын төслийг боловсруулан холбогдох байгууллагуудад танилцуулсан. Үндэсний баялгийн сан, орон сууцжуулалтын үндэсний хорооны ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. Ипотекийн орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлд 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 341.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг 2,604 зээлдэгчид олгосон.	100
1.2.2.6	"Хашаандаа сайхан амьдаръя" хөтөлбөрийг		Холбогдох өрх	-	Ипотекийн зээлийн журамд Шинээр амины орон сууц	Амины орон сууцны ипотекийн зээл олгоход тулгамдаж буй асуудлын талаар санал авахаар арилжааны банк (Хас; Голомт; Капитрон; Төрийн банк; Худалдаа хөгжлийн банк)-ны холбогдох	100

	хэрэгжүүлж, эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй амины орон сууц шинээр барих, засварлахад хөнгөлөлттэй зээл болон бусад дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. ЗГҮАХХАХТ: 1.1.3.7, 2.4.1.5, 2.4.2.2, 3.4.2.9		зүйн баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийн тоо		барих, худалдан авахад болон гамшигт тэсвэртэй, барилгын норм ба дүрмийг хангаж өөрийн орон сууцны нөхцөлийг сайжруулан засварласан өрхөд ипотекийн зээл олгодог өөрчлөлт оруулсан байна.	албан тушаалнуудтай 2024.10.8-9 өдрүүдэд уулзалт зохион байгуулсан. Ипотекийн зээлийн санхүүжилтэд Амины орон сууцыг хамруулах үйл ажиллагааг тодорхой болгох зорилгоор Монголбанктай хамтран ажиллаж, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2016 оны А/295 дугаар тушаалаар баталсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-ын 1.2.13 дахь заалтад 2024.10.09-ний өдөр өөрчлөлт оруулж, “Амины орон сууц” гэх нэр томъёоны ойлголтыг нарийвчлан тодорхойлсон. Амины орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт оролцогч арилжааны банкуудад журмын өөрчлөлт, эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцыг үнэлэх үнэлгээний систем (BestGer), тавигдах шаардлагын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх уулзалтыг Монголбанктай хамтран 2024.12.13-ны өдөр зохион байгуулсан. Амины орон сууцны ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг ямар аргачлалаар олгох талаар 2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр “Монголын банкны холбоо” ГҮТББ-ийн Зээлийн эрсдлийн хороогоор хэлэлцүүлж, Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулах, Ногоон барилгын аудитор бэлтгэсний дараа дахин хэлэлцэхээр тохиролцсон. “Дулаан байшин - Амины орон сууцны нээлттэй өдөрлөг” нь 2025 оны 05 дугаар сарын 04-07-ны өдрүүдэд Нийслэлийн төв талбайд зохион байгуулж, салбарын төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллага, олон улсын байгууллагын төлөөлөл, банк санхүүгийн салбарын нийт 91 байгууллагын төлөөлөл оролцож нийт 10,000 орчим, давхардсан тоогоор 29,562 иргэнд эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулаан алдагдалгүй, тэсвэртэй, ногоон амины орон сууц барих, нөхцөл сайжруулах, дулаалах дэвшилтэт технологийн шийдлүүдийг танилцууллаа. Ногоон барилгын аудитор бэлтгэх сургалт 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулагдаж байна.	
1.2.2.7	"Миний амины орон сууц" хөтөлбөрийн хүрээнд гэр хорооллын иргэдэд эрчим хүчний хэмнэлттэй амины		- Журмын төсөл-1		Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц барьсан тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх	Эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн сууцны урьдчилгаа төлбөрийн татаасын санхүүжилтийн журмын зорилго нь хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан амины орон сууцны бүсэд эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээг дээшлүүлэх, барилгын салбарт эрчим хүчний хэрэглээг бууруулахад урьдчилгаа төлбөрийн татаас бүхий	100

	орон сууц барьсан тохиолдолд 30 сая төгрөгийн санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлнэ. ЗГҮАХ: 2.4.1.7, ЗГҮАХХАХТ: 2.4.1.7 N475, 3.4.2.9,		-ЗГ-ын тогтоолын төсөл-1 Яндангүй бүсийн тоо		журмын төсөл боловсруулсан байна. Томоохон хот суурин газар /хүн амын нягтрал өндөртэй хот, суурин/-т яндангүй бүсийг тогтоох ажлыг эхлүүлсэн байна.	эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц барихад 30 хүртэлх сая төгрөгийн татаас олгох нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, татаасын санхүүжилтийг олгох, зарцуулах, түүнд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулах 6 бүлэгтэй “Амины орон сууц шинээр барих болон сайжруулахад төрөөс татаас олгох журам”-ын төслийг боловсруулан байгууллагын цахим хуудаст байршуулан санал авч байна. Одоогийн байдлаар байгууллагын албан хаагчдаас 2 санал ирүүлсэн байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд Улаанбаатар хотод 60 гаран мянган өрхийн багтаамжтай сайжруулсан гэр хорооллын бүсийг тогтоосон байгаа бөгөөд Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл УИХ-аар хэлэлцэгдэх хүлээгдэж байна. ЗГ-ын 2025 оны 133 дугаар “Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын хэрэгжилтийг ханган БОУАӨЯ, НЗДТГ-тай хамтран Улаанбаатар хотын гэр хорооллын бүсийн оршин суугч, айл өрхүүдэд эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон орон сууцны пассив стандарт, хийн түлшний болон цахилгаан халаагуур, бусад дэвшилтэт технологийн шийдлийг хэрэглэх талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, сурталчлан таниулах зорилгоор “Дулаан байшин” өдөрлөгийг 2025 оны 05 дугаар сарын 04-07-ны өдрүүдэд Нийслэлийн төв талбайд зохион байгуулж, салбарын төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллага, олон улсын байгууллагын төлөөлөл, банк санхүүгийн салбарын нийт 91 байгууллагын төлөөлөл оролцож нийт 10,000 орчим, давхардсан тоогоор 29,562 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн. БОУАӨЯ-наас боловсруулсан агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох төсөлд санал өгч ажилласан.		
1.2.3	СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ: "МИНИЙ ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦ" ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ИПОТЕКИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ӨМЧЛӨХ ХЭЛБЭРИЙН ОРОН СУУЦНЫ ТӨСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ							
1.2.3.1	"Миний сонголт-Төрийн алба" Орон нутагт төрийн албан хаагчдын түрээсийн орон сууц барих	20,000,0	- 8 айлын орон сууцны	10	30	80	Төрийн албан хаагчдын 8 айлын орон сууцны барилгын ажил Архангай аймгийн Эрдэнэмандал, Баянхонгор аймгийн Богд,Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Говь-Алтай аймгийн Бугат, Дорнод аймгийн Баян-Уул, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай, Өвөрхангай аймгийн Сант, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Төв аймгийн	70

	ЗГҮАХХАХТ: 1.4.1.5 N154, 2.4.1.4 N472, 4.2.3.9		төсөл хэрэгжих сумдын тоо өссөн дүн - Ашиглалтад орсон төрийн албан хаагчын орон сууцны тоо			Баянчандмань, Ховд аймгийн Дарви, Хөвсгөл аймгийн Тариалан, Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумдад 2025 онд ашиглалтад оруулахаар үргэлжилж байна. 2025 онд 2025-2027 онд 18 аймгийн 64 сумын төв, нийслэлийн алслагдсан 2 дүүрэгт 8, 15 айлын төрийн албан хаагчдын орон сууц төсөл хэрэгжүүлэхээр 20 багц тендер зарлагднаас Увс, Хөвсгөл, Завхан, Сэлэнгэ, Дархан-Ууд, Өмнөговь аймгуудад гүйцэтгэгч шалгараагүй, оролцогч оролцоогүй бөгөөд Төсвийн хэмнэлтийн тухай хуульд зааснаар хөрөнгө татагдан амжилтгүй болсон. 16 багц тендерт гүйцэтгэгч шалгаран гэрээ байгуулж, ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Төслийн үр дүнд 19 байршилд 15 айлын, 39 байршилд 8 айлын нийт 57 байршилд 25671м ² сууцны талбайтай 597 төрийн албан хаагчдын орон сууцны сантай болж хөдөө орон нутагт ажиллах төрийн албан хаагчдыг төрийн албан хаагчийн түрээсийн орон байраар хангаж, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл бүрдэх юм.	
1.2.3.2	Түрээсийн орон сууцад хамрагдах журмын төслийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулсан байна.		- Боловсруулсан журмын төслийн тоо -ЗГ-ын тогтоолын төслийн тоо	-	Журмын төсөл-1 ЗГ-ын тогтоолын төсөл 1	Хугацаа болоогүй. /3-р улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн/	ХБ
1.3	СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ: САЛБАРЫН СТАТИСТИК, СУУРЬ СУДАЛГААГ БОЛОВСРУУЛАХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ЦАХИМ ШИЛЖИЛТИЙГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ, ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ						
1.3.1	“ТӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРД, БҮТЭЭМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ИРГЭДЭД ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯЛБАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЦАХИМ ТӨРИЙН ТОГТОЛЦООНД ШИЛЖИНЭ.						
1.3.1.1	Салбарын үйл ажиллагааг цахимжуулах арга	Үйл ажилл агаа	Төлөв лөгөөн ий	Монгол Улсын Ерөнхий	Цахим шилжилтийн арга хэмжээний төлөвлөгөөний	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 218 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний	100

	хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжүүлэх		хэрэгжилт, хувиар	сайдын 2023 оны 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /цахимжуулах/-г батлуулсан.	хэрэгжилт 15 хувьд хүрсэн байна.	төлөвлөгөө"-ний 4.2.2.2-т заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын цахим шилжилтийн арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, харьяа байгууллагуудаас саналыг авч нэгтгэн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ний өдрийн 117 дугаар тушаалын хавсралтаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Энэхүү төлөвлөгөөгөөр 2025-2028 онд 14 зорилтын 25 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ба хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 03/2243 тоот албан бичгийг харьяа байгууллагуудад хүргүүлсэн.	
1.3.1.2	Салбарын хэмжээнд ашиглагдаж буй цахим системүүдийг нэгтгэн "Нэгдсэн портал"-цахим систем хөгжүүлэх	Үйл ажиллагаа; Норм, нормативын сан;	Цахим системийн хөгжүүлэлтийн хувиар	"Салбарт ашиглагдаж буй цахим системүүдийн ашиглалт, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашдын хэрэгцээг тодорхойлох" зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан.	Нэгдсэн портал цахим системийг нэвтрүүлэх ажлын даалгаврыг батлуулж гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулсан байна.	"Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарт ашиглагдаж буй цахим системүүдийн ашиглалт, үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашдын хэрэгцээг тодорхойлох" 2024/154 зөвлөх үйлчилгээний гэрээг "Айсолюшн" ХХК-тай 2024.11.11-нд байгуулж гүйцэтгэлийн тайланг 2025 оны 01 дүгээр сарын 05 өдөр хүлээн авсан. Нэгдсэн порталыг хөгжүүлж, нэвтрүүлснээр барилга, хот байгуулалтын салбарын ил тод байдал, үр ашгийг дээшлүүлэх, шийдвэр гаргалтыг үр дүнтэй болгоход чухал ач холбогдолтой юм. Тус системийн хөгжүүлэлтэд шаардагдах төсөв санхүүг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын цахим шилжилтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө /2025-2028 он/-нд тусган батлуулан, хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж байна. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын "Хиймэл оюун ухаан, өндөр технологийн шилжилт"-ийн 2025-2028 оны стратеги төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан Цахим хөгжил, инноваци, харилцаа холбооны яам болон Эдийн засаг хөгжлийн яамдуудад 2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03/596 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Барилгын мэдээллийн загварчлал /BIM/-ын мэдээллийн сан үүсгэх ажлын хүрээнд Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо болон систем хөгжүүлэгч нартай уулзалт зохион байгуулж мэдээллийн сангийн ажлын даалгаврыг боловсруулсан. Мөн Виртуал амины орон сууцны мэдээллийн төв /www.virtual.mudch.gov.mn/, Салбарын шагналд нэр дэвшигч бүртгэх систем /www.reward.mudch.gov.mn/, Салбарын алдар цолнуудын жагсаалт зэрэг системүүдийг шинэчлэн хөгжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.	100

1.3.1.3	Барилгын тусгай зөвшөөрөл, инженер техникийн ажилтны нэгдсэн мэдээллийн сангийн цахим системийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангаж, хяналт тавих	Үйл ажилл агаа; Норм, норма тивын сан;	Цахим систе мийн хэвий н үйл ажилл агаа	2021.07.01- ний өдрөөс эхлэн Барилгын үйл ажиллагаан ы тусгай зөвшөөрлий н цахим систем www.mcis.gov.mn үйл ажиллагаан д нэвтэрсэн.	Цахим системийн тогтвортой, хэвийн, аюулгүй үйл ажиллагаанд шаардлагатай нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийгдсэн байна. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна.	Тусгай зөвшөөрлийн цахим систем /www.mcis.gov.mn/-ээр дамжуулан 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар нийт 4078 хүсэлтийг хүлээн авч, давхардсан тоогоор барилгын ажил гүйцэтгэх 1343, зураг төсөл боловсруулах 242, өргөх байгууламжийн 28, барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх 94 тусгай зөвшөөрөл олгоод байна. Уг системийн үндсэн сервер “Үндэсний дата төв” УТҮГ-д байрлаж, Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем, Танилт нэвтрэлтийн ДАН системүүдтэй холбогдон ажиллаж байна. Цахим системээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн 97.5 хувийг МБҮА, 2.5 хувийг МБМҮХ-ууд хянаж, олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Уг системийн үндсэн сервер “Үндэсний дата төв” УТҮГ-д байрлаж, Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем, Танилт нэвтрэлтийн ДАН системүүдтэй холбогдон ажиллаж байна. Тусгай зөвшөөрлийн нэгдсэн системийг Зөвшөөрлийн хуультай уялдуулан нэмэлт сайжруулалт хийх ажлын хүрээнд барилгын тусгай зөвшөөрлийг Барилгын нэгдсэн мэдээллийн систем /www.mcis.gov.mn/-ээр олгодог байсанг Тусгай зөвшөөрлийн нэгдсэн систем “license.mn”-д шинээр хөгжүүлэлт хийлгэн барилгын салбарын тусгай зөвшөөрлийг олгохоор болсон. Аж ахуй нэгж байгууллагын мэдээлэл болон Инженер техникийн ажилтаны мэдээллийг mcis.gov.mn системээс API сервис холболтоор хүлээн авч боловсруулалт хийгдсэний дараа буцаан дамжуулах тохиргоо хийгдсэн. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг хэвлэх энгийн зөвшөөрөл, Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл, Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл, Өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлүүдийг тус системээр олгож байна. Мэдээллийн сангийн цахим системд хандах үндсэн хэрэглэгчийн эрх олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/04, 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/24, 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/92 дугаар тушаалуудыг батлуулан ХББОСЯ-ны тусгайлсан чиг үүрэг бүхий албан хаагч нар болон Монголын үндэсний ассоциаци НҮТББ-н албан хаагч нарт эрх олгосон. /mcis.gov.mn/ домэйн дээр ажиллаж буй Барилгын нэгдсэн мэдээллийн системийн ХУР токены хугацаа дууссан байсан тул	90
---------	---	---	---	--	---	---	----

						“Үндэсний дата төв”-рүү хүсэлт илгээж, 10 жилийн хугацаатайгаар шинэчлэсэн.	
1.3.1.4	Яамны цахим хуудсыг сайжруулах, нэмэлт хөгжүүлэлт хийх, нээлттэй мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулж нийтлэх, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах	Үйл ажилл агаа	Нээлт тэй мэдээ ллийн ил тод байдл ын шалгу ур үзүүлэ лтийн хувь	Яамны www.mcsud.gov.mn цахим хуудсыг 2021 онд шинэчлэн хөгжүүлсэн. БХБЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны А/168 дугаар тушаалаар “Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, цахим хуудсыг хөтлөх журам”, “Нээлттэй мэдээллийг цахим хэлбэрээр байршуулж нийтлэх, шинэчлэх, түүнд хяналт тавих чиг үүргийн хуваарь”-ийг батлуулсан.	Цахим хуудасны мэдээллийн аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг хангаж ажилласан байна. Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангасан байна.	ЗГ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 206 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 9 дүгээр хавсралт “Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт”-ийн дагуу яамны 2024 оны ил тод байдлын тайланг нэгтгэн гаргаж 2025 оны 01 дүгээр сард ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн. ЗГ-ын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу байгууллагын ил тод байдлыншалгуур үзүүлэлтийг хангах арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим сан /new.unelgee.gov.mn/-д баталгаажуулж, 2025.01.02-ны өдрийн 03/03 дугаар бичгээр ЗГХХГ-т хүргүүлсэн. ЦХИХХЯ-наас яамдын нээлттэй мэдээллийг ил тод болгож, байршуулсан тайланд үнэлгээ хийж, үнэлгээг шинэчлэгдсэн шилэн систем /shilen.gov.mn/-д ил тод нээлттэй байршуулсан. Тус нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээгээр Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам 2025 оны I улирлын үнэлгээгээр 94.0 хувьтай үнэлэгдсэн. Цахим хуудасны мэдээллийн аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг хангаж, цахим хуудасны лого-г шинэчилж, стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор газар хэлтсүүдийн мэдээллийг шинэчилж, яамны албан хаагчдаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган ажилласан. Цахим хуудасны мэдээллийн аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг хангаж “Дулаан байшин” нээлттэй өдөрлөгт зориулж амины орон сууцны мэдээллийн төвийг бүрэн виртуал хэлбэрт шилжүүлсэн. Мөн эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон амины орон сууцуудыг виртуал хэлбэрт оруулж иргэдэд цахим хуудсаар дамжуулан виртуал орчинд өөрсдөө очиж үзэн мэдээ, мэдээлэл авах, 40 гаруй нэг маягийн зураг төслийг үнэгүй ашиглах, паспортжуулсан барилгын мэдээллийг ил тод болгож	90

						дүүрэг тус бүрээр ялган харах зэрэг нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган ажилласан. Цахим хуудасны нүүр хэсэгт шинээр салбарын системүүд, тусгай зөвшөөрлийн мэдээллүүд, хууль, эрх зүйн мэдээллийг шинээр үүсгэж байршуулсан.		
1.3.2	САЛБАРЫН ӨГӨГДЛИЙН САН, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН УЯЛДАА ХОЛБООГ НЭГДСЭН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ, ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ТЕХНИКИЙН ШИЙДЭЛ БОЛОН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМЭЭР ХҮРГЭЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.							
1.3.2.1	Барилгын материалын мэдээллийн нэгдсэн сангийн системийг нэвтрүүлэх ажлыг холбогдох нэгж, байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх	Норм, нормативын сан	Цахим жуула лтын хувь	“Барилгын материалын нэгдсэн мэдээллийн сангийн цахим систем”-д дэд домэйн хаяг үүсгүүлэх хүсэлтийг “Үндэсний дата төв” УТУГ-т хүргүүлж materials.mci s.gov.mn хаяг үүсгүүлсэн.	Барилгын материалын мэдээллийн санг цахимжуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласан байна.	Барилгын материалын мэдээллийн нэгдсэн сангийн системийг хөгжүүлэх ажлын санхүүжилтийг “Барилга, байгууламжийн норм, нормативын сан”-ийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан, барилгын материалын нэгдсэн мэдээллийн сангийн цахим системийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд барилгын материалын тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-н мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах, барилгын материалын сорилт шинжилгээний түргэвчилсэн лаборатори”-ийн үйл ажиллагаа, барилгын материалын тохирлын гэрчилгээ, технологийн зааврын нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажил цахимжсан бөгөөд Гаалийн ерөнхий газраас Импортын барилгын материалын нээлттэй мэдээлэл, Татварын ерөнхий газраас Барилгад хэрэглэгдэх гол нэр төрлийн барилгын материалын үнийн мэдээллүүдийг дээрх 2 байгууллагаас сервис холболт хийн мэдээлэл авахаар ажиллаж байна. /тус 2 байгууллагуудын цахим систем нь хөгжүүлэлтийн шатанд явж байгаа тул хүлээгдэж байна./	90	
1.3.2.2	Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн тооллогын цахим системийг нэвтрүүлэх ажлыг холбогдох нэгж, байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх	Гадаа дын зээл, тусла мж	Цахим жуула лтын хувь	“Германы олон улсын хамтын ажиллагаан ы нийгэмлэг” ОУБ-ын “Барилгын салбарын эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх	Системийн тогтвортой хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажилд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласан байна.	Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн тооллогын цахим системийн хэвийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд SSL буюу веб сайтын сертификатын хугацааг сунгаж, түүнчлэн орчин үеийн шифрлэлтийн алгоритм (TLS 1.2/1.3) болон 2048 битийн RSA түлхүүр болгон шинэчилсэн сертификатыг “Смарт дата” ХХК хамтран ажиллаж суулгасан.	30	

				нь төсөл"-ийн санхүүжилтээр “Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн тооллогын цахим систем”-ийг сайжруулж, улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.			
1.3.2.3	Орон сууцны бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэх ажлыг холбогдох нэгж, байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх	Норм, нормативын сан	Орон сууцны мэдээллийн сангийн WEBGIS, түрээслээд өмчлөх болон түрээсийн орон сууцны модуль	Орон сууцны бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг “Үндэсний дата төв”-д байрлах Виртуал сервер /vcsa.gov.mn /-д 4 CPU(s), 23 MHz used, 6 GB, 200 GB хард бүхий виртуал сервер үүсгүүлэн, системийн домайн нэрийг	Системийн техникийн баримт бичгийн дагуу холбогдох төрийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх, нэмэлт хөгжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласан байна.	Орон сууцны бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн портал цахим системийн нэмэлт хөгжүүлэлтийн санхүүжүүлэлтийг Барилга, байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан батлуулсан. Санхүүгийн зохицуулах хороо, Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн 1074 төслийн мэдээллийг хөрвүүлж системд оруулсан. Орон сууцны системийн сервер болох Dell R750XS_713GKH3 физик сервер нь гацаж, алдаа заан ажиллахад төвөгтэй болсны улмаас “Үндэсний дата төв”-с Виртуал сервер /vcsa.gov.mn/-д 4 CPU(s), 23 MHz used, 6 GB, 0 GB memory, 200 GB хард бүхий виртуал сервер үүсгүүлэн тус системийг физик серверээс нь виртуал серверт хуулж, домайн нэрийг шилжүүлэн хэвийн үйл ажиллагаанд оруулсан. Орон сууцны бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн портал систем нь халдлагын шинж чанартай хандалт хийгдсэн илэрсэн тул дахин vps-ыг ubuntu 20.04 mount хийж форматласан. Мөн дүрмийн хүсэлтийг дахин илгээж интернэт гаралттай болгож, Танилт нэвтрэлийн нэгдсэн системийн ДАН токеныг шинэчлэн, Google Analytics холболт хийсэн.	50

				шилжүүлэн хэвийн үйл ажиллагаанд оруулсан.			
1.3.2.4	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн системийг нэвтрүүлэх ажлыг холбогдох нэгж, байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах	Үйл ажилл агаа	Цахим систе мийн нэвтрү үлэлт	Хот байгуулалтын н кадастрын мэдээллийн сангийн системийн ажлын даалгавар, техникийн шийдлийг холбогдох нэгж, байгууллагу удтай хамтран боловсруул ж, батлуулсан.	Цахим системийг нийслэлийн хот байгуулалтын мэдээллийн сантай холбох, сайжруулах ажлыг холбогдох нэгж, байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлж, статистикийн мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангасан байна.	Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийн нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажлын даалгаварт Барилгын тухай хуулийн 35.1.4-т “тухайн нутаг дэвсгэрт байрлах барилга байгууламжийн ашиглалтад хяналт тавьж, бүртгэх, паспортжуулах;” гэж заасны дагуу Улсын хэмжээнд паспортжуулалт хийсэн барилга байгууламжийн мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгох, мөн ерөнхий архитекторуудын тайлан, жижүүр хөтлөлтийн тайланг системээр авах саналыг хүргүүлж, “Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийн хөгжүүлэлт хийх үйлчилгээ”-ний 2025/76 дугаар гэрээг 2025 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр “Эрхэт-Инноваци” ХХК-тай байгуулсан. Гэрээт ажлын хүрээнд Зургийн давхаргын үзүүлэлт, өгөгдөл мэдээллийн давхардлыг арилгах, Гүйцэтгэлийн зураг оруулахад хавсралт дотор нь нэг удаа гүйцэтгэгч, захиалагчийн мэдээлэл оруулдаг болох, Шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг нэгдсэн байдлаар оруулах, акт гаргах боломжтой болгох, Инженерийн ШС-ний зургийн даалгаврын хүчин чадал дээр цахилгааны хэмжих нэгж байхгүй байгааг оруулах, Зургийн даалгавар хэвлэхэд цахилгаан, холбооны даалгаврын сонголт гарч ирэхгүй байгааг засварлах, Барилгын зориулалтаас хамаарч маягт өөрчлөгддөг болгох, Зургийн давхаргад өгөгдөл оруулан хадгалахаас өмнө зургийг хаана орж байгааг харах байдлаар дэлгэцэнд харах боломжтой болгох, Хавсралт файлыг *.гаг өргөтгөлөөр оруулж болдог болгох, Өгөгдлийн үзүүлэлтийг олноор нь сонгож нэгээс нөгөөд хуулах боломжтой болгох, Барилга, байгууламжийн өгөгдөл мэдээллээс боловсруулалт анализ хийж нийгмийн дэд бүтэц болох сургууль, цэцэрлэг, соёл, спорт, худалдаа үйлчилгээний барилгуудыг зориулалтаар нь өнгөөр ялган харуулдаг болгох, Зургийн давхарга дээр барилгыг зориулалтаар нь ялгаж харах боломжийг бүрдүүлэх, Барилга, инженерийн шугам сүлжээний зөвшөөрлийн хүсэлт шийдвэрлэх үед барилга, трассын ллайн тус бүрд зураг төсөл зохиогч, захиалагч, гүйцэтгэгчийн мэдээллийг олон талбарт дахин давтан бичдэгийг болиулах, Барилга барих хүсэлт илгээхэд нэгж талбар болон барилгын талбайн хэмжээг тооцоолон 60х40 харьцааг бариагүй тохиолдолд хүсэлт илгээх боломжгүй болгох, Мэргэжилтнээс хүсэлт буцаахад	70

						иргэн, аан засаж оруулах, мэдээлэл нэмх, хасах боломжтой болгох, Нэвтэрч ороогүй хүсэлтийг өнгөөр ялгах зэрэг ажлууд хийгдэж байна.	
1.3.2.5	Салбарын мэдээллийн сан, цахим системүүдийн түгээх, ашиглах, түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах.	Үйл ажилл агаа	Төрий н болон бусад байгуу ллагат ай цахим хэлбэ рээр мэдээ лэл солил цох үйлчи лгээ, дунды н мэдээ ллийн сан, серве рийн тоо	Салбарын мэдээллийн сан, цахим системүүдий г нийтийн мэдээллийн /ХУР/, танилт, нэвтрэлтийн систем /ДАН/, Төрийн мэдээллийн нэгдсэн системд холбох, веб сервисүүдий н ашиглалтыг нэмэгдүүлэх , хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулсан.	Салбарын цахим системүүдийн Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем, Төрийн танилт нэвтрэлтийн ДАН системүүдтэй холбох, мэдээлэл солилцох, дамжуулах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Мэдээллийн сан, цахим системүүдийн аюулгүй байдал, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлал, байнгын тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган ажилласан байна.	Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/66 тушаалаар баталсан “Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам, Мэдээллийн систем ашиглах журам, Мэдээллийн системийн администраторын журам”-д заасныг үндэслэн “Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 2025 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тус төлөвлөгөөнд туссан Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэд бүтцийн баталгаажуулалт, хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоо бий болгож эмзэг байдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Албан ёсны лиценз бүхий программ хангамжуудыг худалдан авч техник, хэрэгслийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган эрсдэлийг бууруулан Хортой кодын эсрэг программ хангамж, Microsoft office-н албан ёсны программ хангамж болон төрийн нэгдмэл сангийн сүлжээний тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэн сайжруулж хэвийн, найдвартай аюулгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Мөн Төрийн мэдээлэл, харилцаа холбооны дэд бүтцийн эмзэг, сул байдлыг илрүүлэх, үнэлгээ хийлгэх ажлын хүрээнд ТЕГ-н Мэдээллийн аюулгүй байдлын газарт хүсэлт гаргаж “Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ”-г 2025 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 27-ны өдрийн хооронд хийлгүүлж, 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын Мэдээллийн аюулгүй байдлын газартай хамтран ХББОСЯ-ны эрсдэлийн үнэлгээний тайланг яамны нийт албан хаагчдад танилцуулж, заавар зөвлөмжийг хүргүүлэн авсан. Яамны дотоод сүлжээ, интернэтэд суурилсан харилцаа, программ хангамжийн Рүүтэр төхөөрөмжийн Галт ханын тохиргоонд аюулгүй байдлыг сайжруулах тохиргоо хийн, хориглосон веб сайтуудыг блоклосон. Мөн кибер халдлага, зөрчилтэй тэмцэх Үндэсний төвөөс ирүүлсэн Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хүрээнд танай байгууллагаас хортой кодын C2 сервер болох 146.66.215.206 хаяг руу хандалт тогтоож байгааг	90

						илрүүлсэн мэдэгдэл ирсний дагуу яамны бүх компьютер серверийн төхөөрөмжүүдийн хортой кодыг устган цэвэрлэж аюулгүй байдлыг ханган хэвийн үйл ажиллагаанд оруулан ажилласан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны веб хуудаст олон нийтээс санал авах хэсэгт Stored XSS төрлийн эмзэг байдалтай болохыг илрүүлсэн талаарх мэдэгдлийг Кибер халдлага, зөрчилтэй тэмцэх үндэсний төвөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр хүлээн авч тус байгууллагаас ирүүлсэн эмзэг байдлыг арилгах зөвлөмжийн дагуу кодын өөрчлөлт хийсэн, мөн санал хүсэлт илгээх хэсэгт файл хавсаргах боломжгүй болгон засварлаж эмзэг байдлыг арилгах арга хэмжээг авч ажилласан.	
1.3.3	МЭДЭЭЛЛИЙН САН, СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ХЭВИЙН, ТАСРАЛТГҮЙ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАНА.						
1.3.3.1	Яамны техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглээний программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах	Урсгал төсөв, норм, нормативын сан, үйл ажиллагаа	Техник, тоног төрөө хөмж, программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагаа	-	Сүлжээ, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамж боловсронгуй болж, найдвартай, хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагаа хангагдсан байна. Шаардлагатай техник засвар үйлчилгээг цаг алдалгүй хийж хэвийн ажиллагааг хангасан байна.	ХББОСЯ-ны албан хаагчдын компьютер, техник хангамж, программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, шаардлагатай засвар үйлчилгээг дуудлага бүрт очин цаг алдалгүй хийж, дотоод сүлжээний аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг тогтмол ханган ажилласан. Яамны техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах, албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах ажлын хүрээнд 5 ширхэг суурин компьютерт хард диск шинээр суулган, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл гарган хуваарийн дагуу албан хаагчдын албан хэрэгцээнд ашиглуулахаар холболт тохиргоог хийн хэвийн үйл ажиллагаанд оруулан ажилласан. Мөн төрийн худалдан авах ажиллагааны хүрээнд www.tender.gov.mn цахим дэлгүүрийн сонгон шалгаруултаас 3 ширхэг зөөврийн компьютер, 15 ширхэг Dell Optiplex 7020 загварын суурин компьютерийн худалдан авалтыг зохион байгуулж, үйлдлийн систем, хэрэглээний программ хангамжийг суулган, албан хаагчдад хүлээлгэн өгч ашиглах заавар зөвлөмжөөр ханган ажилласан. Засгийн газрын 12 дугаар байранд байрлах ХББОСЯ-ны өрөөнүүдийн их засварын ажилтай холбогдуулан яамны дотоод сүлжээг дахин тохируулж, камержуулалтыг сайжруулж 3 болон 4 давхарт нийт 14 камер шинээр суурилуулж, харуул хамгаалалтын газрын хяналтын камерт тохируулж өгөн хэвийн ажиллагаанд оруулсан.	100

						Мөн яамны бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбоотой шинэ өрөөнүүдэд сүлжээний тоног төхөөрөмж суурилуулж холболт тохиргоог хийж хэвийн үйл ажиллагаанд оруулсан. Байгууллагын компьютерийн дотоод болон гадаад сүлжээний аюулгүй байдал, техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглээний программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг ханган ажилласан.	
1.3.3.2	Байгууллагын албан хаагчдын мэдээлэл, технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим орчинд ажиллах боломжийг бүрдүүлэх	Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа	Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн үйл ажиллагааны тоо; Зохион байгуулсан цахим хурлын тоо; Зохион байгуулсан арга хэмжээ, боловсруулсан материл, гарын авлаг	Төрийн үйлчилгээнд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 12 албан хаагчдад тоон гэрчилгээг гаргуулж, И-Токен төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн. Үүлэн технологид суурилсан Microsoft Office 365 програмын лицензийг худалдан авч, эрхүүдийг үүсгэн, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.	Байгууллагын үйл ажиллагаанд цахим соёл нэвтрүүлж, хурал, уулзалт, сургалтын үйл ажиллагааг цахимаар явуулах боломжийг бүрдүүлнэ. Албан хаагчдын цахим гарын үсгийн И-Токен төхөөрөмжөөр хангаж, ашиглах нөхцөл, бололцоог бүрдүүлнэ. Үүлэн технологид суурилсан Microsoft Office 365 программын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан байна.	ХББОСЯ-ны хэмжээнд видео хурлын ZOOM программ хангамж ашиглан 500 гаруй цахим уулзалт болон хурал зохион байгуулах ажлыг тухай бүр хэрэглэгчдэд эрхийг нээж өгөн мөн хурлын зааланд холболт тохиргоог хийж хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Албан хаагчдын цахим гарын үсгийн И-Токен төхөөрөмжөөр хангаж, ашиглах нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Төрийн нарийн бичгийн дарга, газар, хэлтсийн дарга нарын тоон гарын үсгийг шинэчилэх ажлыг зохион байгуулж, нийт 10 токен төхөөрөмжийн мэдээллийг тухай бүр шинэчилж, газрын дарга нарт өгч, ашиглалтын талаарх заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан. Байгууллагын албан хаагчдын мэдээлэл, технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим орчинд ажиллах боломжийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Үүлэн технологид суурилсан Microsoft Office 365 программын сургалтыг нийт албан хаагчдад 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ны зохион байгуулсан. 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр “Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомж, анхаарах зарим асуудал”-н талаарх сургалтыг нийт албан хаагчдад орж, заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан.	100

			ын тоо.				
1.3.3.3	Байгууллагын дотоод удирдлагын систем (ERP), цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах	Үйл ажилл агаа	Дотоо д удирд лагын систе мийн хэвий н, тасра лтгүй, найдв артай үйл ажилл агаа	2021.07.01- ний өдрөөс эхлэн Байгууллагы н дотоод удирдлагын систем (ERP)-ийг яамны дотоод үйл ажиллагаан д нэвтрүүлсэн .	Байгууллагын дотоод удирдлагын системийн тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагаа хангагдсан байна. Байгууллагын цахим хуудсыг шинэчилэн зохион байгуулж хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан байна.	ХББОСЯ-ны дотоод удирдлагын нэгдсэн систем буюу /ERP/ системийн хэвийн тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Албан бичиг солилцооны docx. системд холбон, албан бичиг боловсруулах албан бичгийн бланк, индекс тохируулан мөн цаг бүртгэлийн төхөөрөмжөөс тухай бүрд тус систем рүү мэдээллийг татан хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Яамны дотоод удирдлагын нэгдсэн систем болох /ERP/ системд албан бичиг боловсруулалтын А4, А5 бланк тохиргоог хийж батлуулсан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан яамны дотоод удирдлагын нэгдсэн систем буюу /ERP/ системээр дамжуулан албан бичиг төлөвлөлтийн үе шатыг боловсруулах, хэрхэн тоон гарын үсгээр баталгаажуулах зааврыг газрын дарга нарт биечлэн зааж өгч ажилласан. Байгууллагын дотоод удирдлагын систем (ERP)-ийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, албан хаагчдаас ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу И-Монгол академитай хамтран 2025 оны 01 сарын 31-ны өдөр тус системийн хэрэглээний талаарх сургалтыг авч, нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажилд санал өгсөн. Тус системээр дамжуулан Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын Тушаалын төсөл боловсруулж санал авах болон дотоод албан бичиг илгээх боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Мөн нийт албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг тогтмол зохион байгуулж ажилласан. Яамны нийт албан бичгийн 80% нь бүрэн цахимжаад байна.	100
1.3.4	НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДЛИЙГ БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАХИМ ХУУДАС БОЛОН "ТӨРИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ"-Д ТОГТООСОН ХУГАЦААНД БАЙРШУУЛЖ, САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ТОГТМОЛ ШИНЭЧЛЭЖ, БАЯЖУУЛЖ ӨГӨГДЛИЙН САН ҮҮСГЭЖ, МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАНА.						
1.3.4.1	Нээлттэй өгөгдлийг байгууллагын цахим хуудас болон "Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн систем"-д тогтоосон хугацаанд байршуулах.	Үйл ажилл агаа	Нээлт тэй өгөгдл ийг байгуу лагы н цахим хуудас болон	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 96 дугаар тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн баталсан	Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн системд байршуулсан нээлттэй өгөгдлийг тогтмол шинэчилж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангасан байна.	ЗГ-ын 2022 оны 200 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Мэдээлэл хариуцагчаас нээлттэй өгөгдөл бий болгох, нийтлэхэд тавигдах шаардлага, ашиглах нөхцөл, журам"-ын 5.3 дахь хэсэгт заасны дагуу "Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны нээлттэй өгөгдөл бий болгох, нийтлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдаар 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр батлуулсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 96 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан "Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт"-д орсон ХББОСЯ-ны нээлттэй өгөгдөл, Хот байгуулалт, барилга, орон	90

			"Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн систем"-д байршуулсан өгөгдлийн тоо	"Нээлттэй өгөгдлийн жагсаал"-д орсон 12 нээлттэй өгөгдлийг байршуулсан.		сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан "Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны нээлттэй өгөгдөл бий болгох, нийтлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-нд орсон нээлттэй өгөгдлийг Засгийн газрын 2022 оны 200 дугаар тогтоолоор баталсан "Мэдээлэл хариуцагчаас нээлттэй өгөгдөл бий болгох, нийтлэхэд тавигдах шаардлага, ашиглах нөхцөл, журам"-ын дагуу өгөгдлийг хөрвүүлэн "Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн систем"-д тогтоосон хугацаанд шинэчлэн нийтлэн ажиллаж байна.	
1.3.4.2	Барилгын нэгдсэн мэдээллийн системээр дамжуулан салбарын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайлан мэдээг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж, салбарын статистикийн мэдээлэл, орон сууцны албан ёсны статистикийн мэдээг тогтоосон хугацаанд Үндэсний статистикийн хороонд хүргүүлэх, хамтран ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Хүргүүлэх мэдээллийн тоо	2023 оны жилийн эцсийн тайлан, мэдээг ҮСХ-нд 2024.03.04-ны өдрийн 03/679 тоот, 2024 оны эхний хагас жилийн тайлан, мэдээг 2024.07.30-ны өдрийн 01/42 тоот, орон сууцны албан ёсны статистикийн 2023 оны жилийн мэдээ,	Статистикийн мэдээллийг нэгтгэх ажлыг зохион байгуулж, тайлант оны жилийн эцсийн мэдээг 2025.03.04-ний өдрийн дотор, ашиглалтад орсон нийтийн болон амины орон сууцны байшингийн 2024 оны жилийн тайлан, мэдээг маягтын дагуу 2025.01.30-ны дотор, Салбарын тайлант оны эхний хагас жилийн статистикийн мэдээллийг мэдээг 2024.07.30-ны өдрийн дотор тус тус хүргүүлнэ.	Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 206, А/184 дугаартай хамтарсан тушаалаар баталсан "Салбарын бүртгэл, мэдээллийн маягт, нөхөх заавар"-ын дагуу барилгын ажил гүйцэтгэх, зураг төсөл боловсруулах, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх, инженер геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх, нийтийн аж ахуйн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээ, барилгын материалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын мэдээ, барилгын материалын түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтын мэдээ, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлгөөний мэдээ, тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн мэдээг 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн Үндэсний статистикийн хороонд 2025 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 03/813 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Орон сууцны албан ёсны статистикийн мэдээний Ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны байшингийн 2024 оны бүтэн жилийн мэдээ (маягт А-ОС-1), ашиглалтын шаардлага хангахгүй буулгасан нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны байшингийн 2024 оны бүтэн жилийн мэдээ (маягт А-ОС-2)-г	100

				тайланг ҮСХ- нд 2024.01.26- ны өдрийн 03/271 тоот албан бичгээр, 2024 оны хагас жилийн мэдээ, тайланг 2024.06.27- ны өдрийн 3/2043 тоот албан бичгээр тус тус хугацаанд нь хүргүүлсэн.	“Ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны байшингийн 2025 оны эхний хагас жилийн мэдээг 2025.07.30-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.	батлагдсан маягтын дагуу нэгтгэн ҮСХ-нд 2025 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 03/354 дугаар албан бичгээр, хүргүүлсэн.	
1.3.4.3	Салбарын статистик, тоон мэдээллийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах, мэдээллийг цуглуулж өгөгдлийн сан үүсгэх, мэдээллийг боловсруулж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах.	Үйл ажилл агаа	Стати стик, тоон мэдээ ллийн жагса алтыг шинэч лэн батлуу лж, мэдээ ллийг цуглуу лсан байна.	Салбарын статистик, тоон мэдээллийн жагсаалт Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020.12.22- ны өдрийн А/150 дугаар тушаалаар батлуулсан.	Статистик, тоон мэдээллийн жагсаалтын хүрээнд мэдээллийг цуглуулж өгөгдлийн сан үүсгэж, мэдээллийг боловсруулж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангасан байна.	Статистикийн мэдээллийг буй болгох, статистикийн мэдээллийг холбогдох газруудаас авч нэгтгэн, тогтмол баяжилт хийх, харилцан мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, бодлого тодорхойлогч, шийдвэр гаргагч, судлаачид болон бусад хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд ТНБД-ын 2020 оны А/150 дугаар тушаалын хавсралт салбарын албан ёсны статистик, тоон өгөгдөл мэдээллийн жагсаалтын дагуу 12 бүлгийн статистик, өгөгдөл мэдээллийг шинэчлэн, баяжуулж салбарын 2024 он, 2025 оны I улирлын статистикийн мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, инфографик, танилцуулга бэлтгэн ХББОСЯ-ны албан хаагчдад тархаасан. Мөн барилгын салбарын 2016-2024 оны жилийн статистикийн мэдээллийг нэгтгэн ХББОССайд, ТНБД-д тус тус танилцуулсан. Ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны мэдээ (маягт А-ОС-1)-г батлагдсан маягтын дагуу 2024 он, 2025 оны I улиралд аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан орон сууцны барилгын судалгааг нэгтгэн гаргасан.	90

						БХБСайдын 2020 оны 55 дугаар тушаалын дагуу Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн 2024 он, 2025 оны I улирлын судалгааг нэгтгэн гаргасан. Барилгын зарим нэр төрлийн материалын 2024 оны жилийн эцэс, 2025 оны I, II, III, IV, V сарын импортын дүн мэдээг нэгтгэн ББМБЗГ-т хүргүүлсэн. Үндэсний статистикийн хорооны аж үйлдвэрийн салбарын сар болон жилийн мэдээнд барилгын материалын зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээг оруулж, зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 2024 оны жилийн эцэс, 2025 оны I, II, III, IV, V сарын мэдээг БМХ-т хүргүүлсэн. Мөн Барилгын салбарын статистик, тоон мэдээллийг 2025 оны I улирлын байдлаар нэгтгэн гарган, удирдлагуудад танилцуулж, албан хаагчдад тархаасан. Мөн Хот байгуулалт, барилга, нийтийн аж ахуйн салбарын инженер техникийн ажилтны дэлгэрэнгүй судалгааг нарийвчилан чиглэл, мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/-ийн дагуу нэгтгэн гаргасан. Улсын хэмжээнд 2025-2028 онуудад ашиглалтад оруулах орон сууцны төслүүдийн мэдээллийг бүрдүүлэх зорилгоор орон сууцны төслийн судалгааг 2025.02.27-03.21-ний өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулан явуулж, судалгааны дүнг нэгтгэн боловсруулсан.	
1.3.4.4	Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэлийн маягт, аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэл маягтын дагуу мэдээллийг улирал	Үйл ажилл агаа	Хүргүүлэх мэдээллийн тоо	БХБС-ын 2020 оны 55 дугаар “Аргачлал батлах тухай” тушаалын хавсралтаар баталсан маягтын дагуу мэдээллийг нэгтгэсэн.	Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээлэл, ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн 2025 оны I, II, III, IV улирлын мэдээллийг тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн байна. Баригдах барилга байгууламжийн	БХБСайдын 2020 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэлийн маягт”, “Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэлийн маягт”-ын дагуу аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээлэл, аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн мэдээллийг 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар тус тус нэгтгэн ҮСХ-нд 2025 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 3/353 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. БХБСайдын 2020 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэлийн маягт”, “Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэлийн маягт”-ын дагуу аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажлыг эхлүүлэх,	100

	тутам гаргаж, тогтоосон хугацаанд Үндэсний статистикийн хороонд хүргүүлэх.				талаар мэдээлэлтэй болж, салбарын статистикийн мэдээллийн хамралт сайжирсан байна.	үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээлэл, аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн мэдээллийг 2025 оны I улирлын байдлаар нэгтгэн 2025 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 03/1079 дугаар албан бичгээр ҮСХ-нд хүргүүлсэн.	
1.3.4.5	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбартай холбоотой судалгаа мэдээллийг нэгтгэх, өгөгдлийн сан үүсгэх, холбогдох газруудыг мэдээллээр хангах.	Үйл ажиллагаа	Хүргүүлэх мэдээллийн тоо	Статистикийн мэдээллийг цуглуулж өгөгдлийн сан үүсгэн, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажилласан.	Судалгаа мэдээллийг нэгтгэж, өгөгдлийн сан үүсгэж, холбогдох газруудыг мэдээллээр хангасан байна.	Хот байгуулалт, барилга, нийтийн аж ахуйн салбартай холбоотой судалгаа мэдээллийг нэгтгэж, өгөгдлийн сан үүсгэн ажиллаж байна. ЗГ-ын 2024 оны 77 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Суурь болон төрөлжсөн мэдээллийн санг цахим хэлбэрээр шинээр үүсгэх, бүтцийн өөрчлөлт оруулах, ашиглалтаас гаргах нөхцөл, бүртгүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Төрийн мета өгөгдлийн нэгдсэн сан” (https://metadata.nso.mn)-г ЦХИХХЯ, ҮСХ хамтран хөгжүүлж, ашиглалтад оруулсан. Өгөгдлийн багцын мета мэдээлэл, өгөгдлийн сангийн хүснэгтийн мета мэдээлэл, үзүүлэлт, үзүүлэлтийн ангиллын мета мэдээлэл, ангиллын задаргаа, маягтын мета мэдээллийг бэлтгэж “Төрийн мета өгөгдлийн нэгдсэн сан”-д мета өгөгдлийг оруулах, шинэчлэх үйл ажиллагаатай холбоотой сургалтад 2025.02.26-ны өдөр оролцож, холбогдох өгөгдлийн сангийн мета өгөгдлийг системд оруулсан. ЗГ-ын 2024 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдааны 28 дугаар тэмдэглэлээр “Их өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргалтыг дэмжих дашбоард” хөгжүүлэхийг Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төвд үүрэг болгож, хуульд заасан эрхлэх асуудлын хүрээнд бүрдүүлсэн, төрөлжсөн мэдээллийн сангийн мэдээллийг тогтмол нийлүүлж байхыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгасан. Энэ ажлын хүрээнд “Их өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргалтыг дэмжих дашбоард” системтэй танилцах, мэдээлэл нийлүүлэх боломжийн талаар санал солилцох уулзалтыг 2025.04.16, 2025.05.22-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж, Орон сууцны албан ёсны статистикийн мэдээний Ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн 2020-2024 оны мэдээг 2025.05.23-ны өдөр temuujin.g@itc.gov.mn цахим шуудангаар Санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв УТҮГ-т хүргүүлсэн.	90

2. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт	Гүйцэтгэлийн хувь
Зорилго: Хот байгуулалт, хот дахин төлөвлөлтийг хөгжүүлэх, салбарын хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, удирдамж, зохицуулалтаар хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах							
2.1.	Хот байгуулалт, хот дахин төлөвлөлтийн салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, хот, тосгон, суурин газрыг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих.						
2.1.1.	Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. МУ-ыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл-3.6.1 МУЗГҮАХ/2024-2028/-4.2.4.3, МУЗГҮАХХАХТ-4.2.4.3.1286. МУ-ыг хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө - 2.1.1.9,	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан 50.0 сая.төг	Ажлын хэсэг-1, Хуулийн төсөл-1, Үзэл баримтлалын төсөл-1, Хуулийн зөвлөх баг -1	Хот байгуулалтын тухай хууль /2008 он/	-ХББОС-ын сайдын тушаалаар Ажлын хэсгийг байгуулж ажиллана. -Хуулийн зөвлөх багтай гэрээ байгуулж, тайланг хүлээн авсан байна. -Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулж батлуулсан байна. -Хуулийн төслийг боловсруулж, ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж УИХ-д өргөн барина.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024 оны 79 дүгээр тушаалаар Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Хуулийн төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчээр “Хууль зүйн бичигт хүрээлэн” НҮҮТББ шалгарч, 2024.12.02-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний 2024/192 тоот гэрээг байгуулсан. Зөвлөх багаас тус хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан, давхардал, хийдэл, зөрчлийн шинэчилсэн судалгаа, хот байгуулалт, түүний эрх зүйн орчны SWOT, PESTLE шинжилгээ, гадаадын улс орнуудын хот байгуулалт, төлөвлөлтийн талаарх эрх зүйн зохицуулалтын тойм судалгаа, хуулийн үзэл баримтлалын анхдагч төсөл, танилцуулга зэргийг боловсруулж, 2025.02.19-ний өдөр дундын шатны тайланг хүлээлгэн өгсөн. Эцсийн шатны тайлангийн хүрээнд Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажил хийгдэж байна. Тус яамнаас Монголын хуульчдын холбоотой хамтран “Хот байгуулалтын эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2025.04.25-ны өдөр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт “20 минутын хот” Үндэсний хороо, “20 минутын хот” хөгжлийн төв, НЗДТГ, Нийслэлийн Хот байгуулалт, хотын стандартын газар, нийслэлийн Ерөнхий архитекторын ажлын алба, Барилгын хөгжлийн төв, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх,	90

						Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх зэрэг байгууллагуудын 45 гаруй төлөөлөл оролцсон.	
2.1.2.	Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай анхдагч хуулийн төслийг боловсруулна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлиг, МУЗГ-ын 2021.11.17-ны өдрийн "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 350 дугаар тогтоол, МУЗГҮАХ/2024-2028/-1.1.4.1, МУЗГҮАХХАХТ-1.1.4.1.52	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан 100 сая.төг	Ажлын хэсэг-1, Үзэл баримтлалын төсөл-1, Хуулийн төсөл-1		-ХББОС-ын сайдын тушаалаар Ажлын хэсгийг байгуулж ажиллана. -Хуулийн төсөл болон үзэл баримтлалыг боловсруулсан байна.	Барилга, хот байгуулалтын сайд, БОАЖ-ын сайд нарын хамтарсан 2023 оны 35/ А/36 тоот тушаалаар байгуулсан Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан. УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулийн дараа Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан "Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай" Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд, Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд нарын хамтарсан 2025 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 51/А/104 дүгээр тушаалаар Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан бөгөөд хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, анхдагч хуулийн төсөл, олон улсын ижил төстэй хуулийн судалгааг боловсруулсан. Уг хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, анхдагч хуулийн төсөлд ажлын хэсгийн гишүүдээс саналыг авч тусган боловсруулж байна. Энэхүү хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулахад шаардлагатай 40.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус яамны "Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө"-нд тусгуулан батлуулсан. Үүний дагуу зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах "Ажлын даалгавар"-ыг бэлтгэж байна. Мөнхүү хуулийн төслийг боловсруулахад техникийн туслалцаа авах хүрээнд тус яамнаас "“Монголын хүртээмжтэй ногоон хотууд” төслийг хамтран хэрэгжүүлэх тухай” 2025.05.07-ны өдрийн 03/36 албан бичгийг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчид хүргүүлж, НҮБ-ын Хүн амын нутагшил, суурьшлын хөтөлбөр (НҮБ-Хабитат)-т хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төсөлд саналаа тусгуулаад байна.	90
2.1.3.	Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна. МУ-ыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван	Барилга байгууламжийн норм,	Ажлын хэсэг-1, Үзэл баримтлалын	Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль /2015 он/	-ХББОС-ын сайдын тушаалаар Ажлын хэсгийг байгуулж ажиллана. -Хуулийн төсөл болон үзэл баримтлалыг	Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон дагалдан батлах журам, зааврын төслийг боловсруулах, холбогдох тооцоо, судалгааг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ХББОС-ын сайдын 2024 оы 58 дугаар тушаалаар байгуулсан. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон үзэл баримтлалын төсөл, хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн хэрэгжилтийн үр	100

	жилийн үндсэн чиглэл-2.5.2, МУЗГҮАХ/2024-2028/-1.1.3.4, МУЗГҮАХХАХТ-1.1.3.4.40, МУ-ыг хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө - 2.1.1.9	нормативын сан 100 сая.төг	н төсөл-1, Хуулийн төсөл-1		боловсруулсан байна.	дагаврын тайланг боловсруулсан. Мөн хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн цахим хурлыг энэ оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр зохион байгуулж, хуулийн төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар болон бусад зардлын тооцооллыг танилцуулан саналыг авч, зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаварт тусган, боловсруулж ХББОСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний зардлын тооцооллыг хийж, хуулийн төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний зардал болох 50,0 сая төгрөгийг ББННС-ийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгуулж батлуулсан. ХББОСЯ, Монголын хуульчдын холбоотой хамтран 2025.04.25-ны өдөр зохион байгуулсан “Хот байгуулалтын эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр уг хуулийн талаар хэрэгжилт, түүнийг шинэчлэх судалгааны талаар танилцуулж, оролцогчдоос санал авсан. Мөн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар баталсан “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам” болон 2018 оны 46 дугаар тушаалаар баталсан “Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам”-ын нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын тушаалын төслийн хамт боловсруулж, ХББОС-ын сайдын 2025 оны 01/1751 дүгээр албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлэн санал авч, журам, тушаалын төсөлд тусган боловсруулсан.	
2.1.4.	"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийн баримт бичиг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна. МУ-ыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван	Улсын төсөв	Төслийн тайлан н-1	Төслийн “Эцсийн тайлан 3”-ыг дүгнэж АКТ/ХАНСХ ЕТ-3.3 дугаартай актаар төслийн	"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийн баримт бичгийн эцсийн тайланг хүлээн авсан байна.	Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-аас боловсруулж байгаа "Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийн баримт бичигт ГЗБГЗЗЕГ-аас техникийн хяналт хийсэн. ГЗБГЗЗЕГ-ын 2024 оны 1/3639 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн ХАНСХЕТ -ийн баримт бичигт холбогдох зөвлөх инженерүүдээр хяналт хийлгэх шаардлагын дагуу “Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийн зураглалын баримт бичигт зураг зүйч инженер зөвлөхөөр авч зураглалын баримт бичгийг сайжруулах ажил хийгдэж байна. Үүнд:	70

	жилийн үндсэн чиглэл-3.6.6			гүйцэтгэл 90%	“Монгол улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”- д зориулан зохиогдсон газрын зургуудыг зураг зүйн шаардлагад нийцүүлэх шаардлагын хүрээнд 2025 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 9 удаа хуралдаж, зураг зүйн зөвлөхөөс 37 сэдэвчилсэн газрын зурагт редакци хийлгэн холбогдох чиглэл, засвар өөрчлөлтийн талаар зөвлөгөөг авч тусгасан. ХАНСХЕТ-ийн төлөвлөлтийн шийдлийн 1:1000000 зураглалд хүн амын тоон график, 14 мега төсөл болон “Зураг зүйн” компаниас зохиосон зургийн мэдээллийг ашиглан хатуу хучилттай авто зам, аймгийн нэрс, сумын төв, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэр, өндрийн тоон загварын утгыг засварласан. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын мэдээллийг үндсэн зураглалаас хасаж зураг зүйн шаардлагад нийцүүлсэн. Үүнд: - Одоогийн байдал байдал 1:1000 000 - ХАНСХЕТ-ийн төлөвлөлтийн шийдэл 1:1000 000 - Бэлчээрийн багтаамж түүний ашиглалт, талхагдлын үнэлгээ 1:1000 000 - Инженер геологи, газар чичирхийллийн үнэлгээ 1:1000 000 - Хот тосгоны чиг үүргийн ялгаа 1:1000 000 - Эмзэг байдал эрсдэлийн үнэлгээ 1:1000 000 - Цэвдэг хүйтний үзэгдлийн тархалт 1:1000 000 - Газрын гадаргын үнэлгээ 1:1000 000 - Уур амьсгалын үнэлгээ 1:1000 000 - Хүн ам зүйн, судалгаа, үнэлгээ 1:1000 000 Бусад зураглалын агуулга, мэдээллийг засварлах, таних тэмдгийн стандартыг нэмэлтээр сайжруулах, дутуу мэдээллийг нэмэх зэрэг ажил хийгдэж байна. ХАНСХЕТ-ийн төлөвлөлтийн шийдлийн тайлангийн газарзүйн зургийг шинэчлэн боловсруулсан. Үүнд: - Эдийн засгийн бүсчлэлийн хувилбар 2. - Хотын зэрэглэл. - Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өөрчлөлт. - Тосгоны газарзүйн байрлал. - Мэдээлэл, харилцаа холбооны 5G сүлжээнд холбогдох хот, суурин газрыг бусад төлөвлөлттэй уялдуулан газарзүйн зургийг тус тус шинэчлэн боловсруулагдаж байна.
--	--	--	--	----------------------	--

						ХАНСХЕТ-ийн төлөвлөлтийн шийдлийн тайлангийн тайлбар бичигт бичвэр, хүснэгтэн мэдээллийг шинэчилж, засвар өөрчлөлтийг оруулсан. Үүнд: - Хүн амын тоог 2024 оноор, - Хүн амын нас хүйсийн суварга - Бүс нутаг, бүлэг суурины тогтолцооны 21 аймаг, нийслэл, 330 сумдын мэдээлэл - 2030 оны нийт усны хэрэгцээ, аймгаар /шинэ бүсийн хуваарьт оруулж, бүсийн тооцоолол гаргасан/ - 2040 оны нийт усны хэрэгцээ, аймгаар /шинэ бүсийн хуваарьт оруулж, бүсийн тооцоолол гаргасан/ - Усны нөөц, ашиглалтын баланс 2030, 2040 (бүс, аймгаар), /шинэ бүсийн хуваарьт оруулж, бүсийн тооцоолол гаргасан/ - Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх соёлын дурсгалын төсөөлөл /бүсүүдээр/ /шинэ бүсийн хуваарьт оруулж, бүсийн тооцоолол гаргасан/ - Хот суурин газрын түүх соёлын дурсгалын талаар шинээр баригдах байгууламж /бүсүүдээр/, /шинэ бүсийн хуваарьт оруулж, бүсийн тооцоолол гаргасан/ - Музейн төлөвлөлт /бүсээр 2040 онын түвшинд//шинэ бүсийн хуваарьт оруулж, бүсийн тооцоолол гаргасан/ - Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу засвар өөрчлөлт оруулав. - Хотын хүн амын тооцоог 2024 оноор гаргаж, тайлбар бичиг, хүснэгтэн мэдээллийг шинэчлэв. - Бүлэг суурины тогтолцооны хүснэгтэн мэдээлэлд орхигдсон дата мэдээллийг нөхөх, нэгдсэн форматад оруулах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.	
2.1.5.	"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийн байгаль орчны стратегийн үнэлгээг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.	Улсын төсөв	Байгаль орчны стратегийн үнэлгээний тайлан-1	Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захиалгаар “Мон газар	"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийн байгаль орчны стратегийн үнэлгээний тайланг хүлээн авсан байна.	"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийн байгаль орчны стратегийн үнэлгээний тайланг боловсруулж дуусган, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газраас 2025.04.11-ний өдрийн 03/201 дугаартай албан бичгээр 9 заалт бүхий шинжээчийн дүгнэлтийг гаргуулж, гүйцэтгэгч “Мон газар экологи” ХХК-иар шинжээчийн санал дүгнэлтийг тайланд тусгуулсан. Шинжээчийн дүгнэлтийг үндэслэн Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн ерөнхий дүгнэлт гаргуулахаар БОУАӨЯ-ны	70

				экологи” ХХК “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийн байгаль орчны стратегийн үнэлгээний төслийг боловсруулс ан.		холбогдох мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр товыг хүлээж байна.	
2.1.6.	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, УИХ-аар батлуулах ажлыг зохион байгуулна. МУ-ыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл-3.6.1, МУЗГҮАХ/2024-2028/- 4.2.4.3, МУЗГҮАХХАХТ- 4.2.4.3.1286. МУ-ыг хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө - 2.1.1.9, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 5.1.5 дахь заалт	Улсын төсөв 638.0 сая.тө г	Улаан баата р хотын 2040 он хүртэл х хөгжл ийн ерөнх ий төлөв лөгөөн ий барим т бичиг - 1, ЗГ-ын хурал	-Хот байгуулалты н суурь судалгаа, үнэлгээний ажил-2. -Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөн ий концепц-1 -Төслийн гүйцэтгэлий н тайлан-3 -УИХ-ын тогтоолын төслийн үзэл баримтлал боловсруула гдсан.	-УИХ-ын тогтоолын үзэл баримтлалыг батлуулсан байна. -УИХ-ын тогтоолын төсөл, “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн барина. - “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г УИХ- ын тогтоолоор батлуулна.	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулж нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Х.Нямбаатар, ХББОС-ын сайд Ж.Батсуурь, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд О.Алтангэрэл, Сангийн сайд Б.Жавхлан, МУ- ын сайд, 20 минутын хот үндэсний хорооны дарга Р.Эрдэнэбүрэн нар 2024.12.31-ний өдөр хамтран баталсан. "Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-ний баримт бичгийг 2025.01.08-ны өдөр ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2-р тэмдэглэлээр УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу уг баримт бичгийг УИХ-ын ТББ-ын хорооны 2025.01.15- ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр тогтсон. УИХ-ын 2025.01.24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар асуудлыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэж, ТББХ-нд шилжүүлсэн. УИХ-ын даргын 2025 оны 01 сарын 28-ний өдрийн 65 дугаар захирамжаар “Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг УИХ-ын гишүүн, ТББХ-ны дарга Ж.Бат-Эрдэнээр ахлуулан	100

			дааны тэмдэг лэл-1, УИХ- ын тогтоо л-1, батлаг дсан үзэл барим тлал-1			байгуулж ажиллаж байна. Энэ ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, мэдээллээр хангах чиглэлээр ажиллах дэд ажлын хэсгийг ТББХ-ны ахлах зөвлөх Д.Хатантуулаар ахлуулан байгуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус газрын дарга, ахлах шинжээч нар орж ажиллаж байна. Дэд ажлын хэсэг нь 2025 оны 03 дугаар сарын 12, 04 дүгээр сарын 01-нд, УИХ-ын гишүүн, ТББХ-ны дарга Ж.Бат-Эрдэнээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2025 оны 04 дүгээр сарын 23, 2025 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр тус тус хуралдаж, төслийг УИХ-ын хаврын чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулахаар бэлтгэн ажиллаж байна.	
2.1.7.	Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах ажлыг зохион байгуулна. МУЗГҮАХХАХТ-1.1.1.1.3. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6.1.5 дахь заалт	-	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл-1	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөл-1	“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулна.	- УИХ-ын даргын 2025 оны 01 сарын 28-ний өдрийн 65 дугаар захирамжаар “Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг УИХ-ын гишүүн, ТББХ-ны дарга Ж.Бат-Эрдэнээр ахлуулан байгуулан ажиллаж байна. Энэ ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, мэдээллээр хангах чиглэлээр ажиллах дэд ажлын хэсгийг ТББХ-ны ахлах зөвлөх Д.Хатантуулаар ахлуулан байгуулсан. Дэд ажлын хэсэг нь 2025 оны 03 дугаар сарын 12, 04 дүгээр сарын 01-нд тус тус хуралдаж, УИХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулах тогтоолын төсөл болон ерөнхий төлөвлөгөөний баримт бичигт Ажлын хэсгийн гишүүдээс өгсөн саналыг тусган боловсруулж байна. - Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд “Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-ний хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, түүнд заасан арга хэмжээг улсын болон нийслэлийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусган үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх”-ийг Монгол Улсын Засгийн газарт даалгахаар тусгасан. -Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө УИХ-аар батлагдсаны дараа хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5-д заасны дагуу ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн	90

						батлуулахаар НХСХБГ, ХТСИ-ээс холбогдох төслийг боловсруулан бэлтгэж байна.	
2.1.8.	"Шинэ Хархорум" хотын төлөвлөлтийн суурь судалгаа, ТЭЗҮ, ерөнхий төлөвлөгөө, үе шатны ажлын зураг төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах МУ-ын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө 2.3.2.4, МУЗГҮАХ/2024-2028/-1.3.1.1, МУЗГҮАХХАХТ-1.3.1.1.106.	Улсын төсөв 30,000 .0 сая төгрөг	- Археологийн хайгуул судалгаа /эхний ээлж/-1, - Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ-1, -Шинэ хотыг хөгжүүлэх үзэл баримтлал /концепц/-ын	2024 онд эхлүүлсэн ажлуудын гүйцэтгэл-50% /дундажаар/	-Археологийн хайгуул судалгаа болон байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний эцсийн тайлангуудыг хүлээн авсан байна. -Шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, дэд бүтцийн эх үүсвэрийн ТЭЗҮ-г тус тус боловсруулж, экспертизийн дүгнэлтийг гаргуулсан байна. - Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний зураг төслүүдийг боловсруулсан байна.	1. Хархорум хотын төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2-т заасны дагуу Хархорум хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлалыг боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2025.04.09-ний өдрийн 165 дугаар тогтоолоор зөвшөөрөгдсөн. Уг үзэл баримтлалын захиалагчийн техникийн хяналтыг Барилгын хөгжлийн төвөөс гүйцэтгэж, холбогдох тайланг 2025.05.06-ны өдрийн 01/1035 дугаартай албан бичгээр тус яаманд ирүүлснийг тус газраас хянан дүгнэж СХОГ-т хүргүүлсэн. Үүний дагуу тус яамны 2025.05.28-ны өдрийн 03/2111 тоот албан бичгээр 1.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн эрхийг нээж өгөх хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 2. Хархорум хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 2025.04.11-ний өдрийн 2025/10/01 дугаартай ажлын даалгаврыг боловсруулж ХББОС-ын сайд, Хархорум хотын Захирагч нараар хамтран батлуулсан. Уг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг ТХААГ-аас 2025.04.22-05.21-ний хооронд зарлаж нээлтийг хийсэн. Гэвч тендерт оролцогчийн санал нь шаардлага хангаагүй тул 2025.05.29-ний өдөр дахин зарласан бөгөөд 2025.06.27-ны өдөр нээнэ. 3. "Шинэ Хархорум" хотын инженерийн дэд бүтцийн эх үүсвэр тодорхойлох ТЭЗҮ боловсруулах ажлын эцсийн тайлангийн цэвэрлэх байгууламжийн төслийн баримт бичгийг 2025.04.24-ийн өдөр "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын дэргэдэх Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл болон Барилгын эдийн засаг, төсөв, үнэ бүрдлийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн хамтарсан хуралдаанаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн. Мөн ХББОСЯ-ны дэргэдэх ШУТТЗ-ын 2025.06.06-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж санал,	100

		төсөл, ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө-1 багц, - "Шинэ Хархорум" хотын инженерийн дэд бүтцийн эх үүсвэрийг тодорхойлох ТЭЗҮ-1, Барилга байгууламж, инженерийн шугам		зөвлөмжийг авч тусгасан. Түүнчлэн ТЭЗҮ-ийн Эрчим хүчний эх үүсвэрийн төслийн баримт бичгийг ЭХЯ-ны БТГ-ын ажлын хэсгээр 2025.04.25-ны өдөр хэлэлцүүлж, санал зөвлөмжийг авч тусгасан. ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн хурлаар 2025.05.30-ны өдөр хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн. 4. "Шинэ Хархорум" хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай археологийн хайгуул судалгааны ажлын эцсийн тайланг гүйцэтгэгч ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгээс боловсруулж 2025.05.30-ны өдөр ирүүлсэн. Уг тайланг тус яамны 2025.06.03-ны өдрийн 03/2209 тоот албан бичгээр Хархорум хотын ЗАА-нд хүргүүлэн, захиалагчийн хяналтын дүгнэлтийг гаргуулж байна. 5. "Грийнатур Ланд" ХХК-ийн боловсруулсан "Шинэ Хархорум" хотын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх ажлын эцсийн тайланг захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч Хархорум хотын захирагчийн ажлын албаар хянуулж, 2025/15 дугаартай дүгнэлтийг гаргуулсан. БХБЯ болон БОАЖЯ /хуучнаар/-наас хамтран баталсан 024/03 дугаартай ажлын даалгаврын дагуу уг үнэлгээний тайланг БОУАӨЯ-ны дэргэдэх Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 2025.05.21-ний өдөр хэлэлцүүлж, зөвлөмж, дүгнэлтийг гаргуулсан. 6. Шинэ Хархорум" хотын эхний ээлжийн авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын гүйцэтгэгч "ХЗТ автозам" ХХК-иас 2025.01.28-ны өдрийн 25/31 дугаар бичгээр эхлэлийн тайланг ирүүлж, Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 2025.01.29-ний өдрийн 2025/01 дугаартай ажил хүлээлцэх актаар тус тайланг хүлээн авсан бөгөөд 2025.04.24-ний өдрийн 01/80 дугаартай албан бичгээр эхлэлийн шатны тайланд хийсэн дүгнэлтийг ирүүлсэн, ажлын явц 22.4%-тай байна. Захиалагчийн хяналтын дүгнэлттэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай ТНБД-ын 2025.06.06-ны өдрийн 03/2250 дугаар албан бичгийг Хархорум хотын ЗАА-нд хүргүүлсэн. 2025 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх "Шинэ Хархорум" хотын II ээлжийн авто зам, замын байгууламжийн ТЭЗҮ, инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл /Хархорин сум - Хөшөө цайдам - Өгий нуур – Дашинчилэн чиглэлийн авто замтай холбох /ЗТЯ ХББОСЯ
--	--	--	--	--

			сүлжэ эний зураг төсөл – 1 багц		2025.03.21 2025/05/A/67 дугаар/ ажлын гүйцэтгэгчээр “Эс Ар Пи инженер консалтинг монголиа” ХХК шалгарч тус яамтай 2025.05.29-ны өдрийн УТ2502922984002-2025/184 дугаар гэрээг байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. 7. “Шинэ Хархорум” хотын эхний ээлжийн мээдэлэл харилцаа холбооны худаг сувагчлал, шилэн кабелийн зураг төсөл /Улаанбаатар хот -Хархорум хот хүртэлх/-ийг боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг ТХААГ-аас хариуцан зохион байгуулж байна. Уг ажлын даалгаврыг боловсруулж, ХББОСЯ болон ЦХИХХЯ-ны ТНБД нараар 2024.10.28-ны өдөр 2024/02 дугаартай батлуулсан. 8. “Шинэ Хархорум” хот дахь “Хэлтгийн цагаан” нуур сэргээх, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр Хайдродизайн прожект ХХК шалгарч, гэрээг байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. Уг ажлын даалгаврыг боловсруулж, БОУАӨЯ болон ХББОСЯ-ны ТНБД нараар 2025.04.03-ны өдөр 2025/06 дугаартай батлуулсан. 9. “Шинэ Хархорум” хотын унд ахуйн зориулалттай ундны усны эх үүсвэрийн 1 дүгээр талбайн эхний ээлжийн ашиглалтын худаг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Таширын хүрээ” ХХК шалгарч, гэрээг байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. . Уг ажлын даалгаврыг боловсруулж, БОУАӨЯ болон ХББОСЯ-ны ТНБД нараар 2025.04.03-ны өдөр 2025/07 дугаартай батлуулсан. 10. Арвайхээр- Хархорум хот чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 220/110/35 кВ-ын "Авзага" дэд станцын өргөтгөл, шинээр баригдах 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВа хүчин чадалтай дэд станцын зураг төсөл боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Мастерпойнт” ХХК шалгарсан. Уг ажлын даалгаврыг ЭЗХЯ-наас 2025.04.04-ны өдөр 2025/Ц-18 дугаартай баталсан. 11. "Хархорум" хотын олон улсын нисэх онгоцны буудлын ТЭЗҮ, барилгажилтын төсөл, аэродромын ажлын зураг төсөл боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг ТХААГ-аас хариуцан зохион байгуулж байна. Уг ажлын даалгаврыг боловсруулж, ЗТЯ болон ХББОСЯ-ны ТНБД нараар 2025.04.10-ны өдөр 06/2025/08 дугаартай батлуулсан.	
--	--	--	--	--	---	--

2.1.9.	"Шинэ Хархорум" хотын хүн амын унд ахуйн зориулалттай газрын доорх усны эх үүсвэрийн эрэл хайгуулын судалгааны хийх ажлыг зохион байгуулах МУ-ын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө 2.3.2.4, МУЗГҮАХ/2024-2028/-1.3.1.2, МУЗГҮАХХАХТ-1.3.1.2.107.	Улсын төсөв 5,212.0 сая төгрөг	Хайгуул судалгааны тайлан-1	Ажлын гүйцэтгэлийн явц - 90%	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайланг хүлээн авсан байна.	"Хархорум" хотын хүн амын унд, ахуйн зориулалттай газрын доорх усны эх үүсвэрийн эрэл хайгуулын судалгааны эцсийн тайланг боловсруулж дууссан. Уг тайланд Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 03 дугаар сарын 18-ний өдрийн А/97 дугаар тушаалаар шүүмжлэгч Монгол Улсын зөвлөх инженер, гидрогеологич, доктор Н.Мөнхбаатар, Монгол Улсын зөвлөх инженер, гидрогеологич, доктор Н.Буянхишиг нарыг томилуулсан. Шүүмжлэгч Н.Мөнхбаатар 2025 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр, шүүмжлэгч Н.Буянхишиг 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр тус тус дүгнэлтийг гаргаж, Усны нөөцийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх хүсэлтийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр БОУАӨЯ-нд хүргүүлээд байна.	90
2.1.10.	Орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах ажлыг ЭЗХЯ, Орхон аймгийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулна.	Улсын төсөв 1366.5 сая төгрөг	Ерөнхий төлөвлөгөө-1	ЗГ-ын 2005 оны 201 дүгээр тогтоолоор Хангайн бүсийн тулгуур төв Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан.	Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, экспертизийн дүгнэлтийг гаргуулан холбогдох хуульд заасны дагуу батлуулна.	Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон "Нью-Урбанизм" ХХК-ийн хооронд 2024.12.06-ны өдөр байгуулсан УТ2406600094021/ЭЗХЯ202451 дугаартай гэрээний дагуу "Бүсийн тулгуур төв, Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" /Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум/-г боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулахад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж дэмжлэг, зохицуулалтаар хангах болон санал, зөвлөмж өгөх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны А/43 тушаалаар байгуулсан. Тус ажлын хэсгийн хурлыг 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж, гүйцэтгэгч "Нью Урбанизм" ХХК-ийн боловсруулсан ерөнхий төлөвлөгөөний баримт бичгийн төслийг хэлэлцэж, холбогдох үүрэг даалгаврыг өгч ажиллаж байна. "Нью Урбанизм" ХХК-иас эхлэлийн тайланг Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ-т 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр, ажлын гүйцэтгэлийг 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд тус тус хүргүүлсэн.	100

2.1.11.	Аймаг, сумын төвүүдийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах ажлыг орон нутагтай хамтран зохион байгуулна.	Үйл ажилл агаа		21 аймгийн 167 сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан.	Орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр аймаг, сумын төвүүдийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, экспертизийн дүгнэлтийг гаргуулсан байна.	1.УИХ-аас Хархорум хотын төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг 2025.01.23-ны өдөр баталж, уг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дугаар заалтын дагуу Хархорум хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлалыг боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаа хэлэлцүүлж, ЗГ-ын 2025.04.09-ний өдрийн 165 дугаар тогтоолоор зөвшөөрөгдсөн. Хархорум хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгаврыг боловсруулж 2025.04.11-ний өдөр ХББОС-ын сайд, Хархорум хотын Захирагч нараар хамтран батлуулсан. Уг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг ТХААГ-аас зохион байгуулж байна. 2. ЗГ-ын 2025.02.05-ны өдрийн 63-р тогтоолын дагуу Хүннү хотын төлөвлөлтийн үзэл баримтлалын баримт бичгийг боловсруулах олон улсын уралдаант шалгаруулалтыг НЗДТГ, Хүннү хотын ЗАА-тай хамтран зохион байгуулж байна. 3. Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулахад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж дэмжлэг, зохицуулалтаар хангах болон санал, зөвлөмж өгөх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны А/43 тушаалаар байгуулан ЭЗХЯ, Орхон аймгийн ЗДТГ, БХТ, гүйцэтгэгч “Нью Урбанизм” ХХК-тай хамтран ажиллаж байна. 4. Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг тус аймгийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулж, захиалагч, гүйцэтгэгч “Нью Урбанизм” ХХК-ийг мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг, зохицуулалтаар ханган ажиллаж байна. Ажлын явц 80%-тай үргэлжилж байна, төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах шатанд иргэний нисэхийн зориулалтын газрыг нүүлгэн шилжүүлэх санал Зам тээврийн яамнаас дэмжигдээгүй тул зургийг дахин засварлах ажил хийгдэж байна. 5.Булган аймгийн Могод, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Орхон сумын Халиун 2 дугаар баг, Мааньт 4 дүгээр багуудын суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Ховд аймаг, Жаргалант сум, 5, 12 дугаар багийн амины орон сууцны бүс, 4, 5, 11, 12 дугаар гэр хорооллын бүс, 1, 4, 5, 7, 12 дугаар багуудын холимог бүс, 1 дүгээр багийн худалдаа үйлчилгээний бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий	100
---------	--	----------------	--	---	---	---	-----

						төлөвлөгөө, Увс аймгийн Түргэн, Зүүнхангай, Наранбулаг, Тариалан, Өмнөговь сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Төв аймгийн Сэргэлэн, Баянжаргалан сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотголыг тус тус боловсруулах зургийн даалгавруудыг хянаж, орон нутгаар батлуулсан. 6. 2025 оны 2-р улирлаар байдлаар нийт 4 сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил хийгдэж байна. 7. ХББОС-ын сайдын 2025 оны 7 тушаалаар орон тооны бус экспертийн ажлын хэсэг томилуулж, 7 сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, 10 хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөлд экспертиз хийгдсэн.	
2.1.12.	“Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс”-ийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулна. МУЗГҮАХ/2024-2028/-1.2.1.1, 3.2.2.12, МУЗГҮАХХАХТ-1.2.1.1.79, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6.1.7, Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 24.1 дэх заалтууд	Улсын төсөв 430.0 сая төгрөг	ЗГ-ын тогтоол-1, “Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс”-ийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө-1	Ажлын гүйцэтгэлийн явц - 90%	Чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, батлуулсан байна.	“Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс”-ийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, Засгийн газрын 2025.01.08-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 2025 оны 10 дугаар тогтоолоор батлуулсан.	100
2.1.13.	Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-ын техник туслалцааны	ЖАЙКА-ын техник тусла	Төслийн зохицуулах	Төслийн зохицуулах хороо, ажлын хэсэг	Төслийн зохицуулах хороо, ажлын хэсгийг үйл ажиллагааг Шадар	1.Төслийн хамтарсан зохицуулах хорооны 2 дугаар хуралдааныг МУ-ын ШСАА болон ЖАЙКА, төслийн хэрэгжүүлэгч багтай хамтран 2025.05.16-ны өдөр ХББОСЯ-нд дээр зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулав. Уг хуралдааны шийдвэрийн дагуу Төслийн	100

	хүрээнд “Төв аймгийн Хөшгийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс, шинэ хотын хөрөнгө оруулалт, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	лцаан ы санхүү жилтэ эр	хороо- 1, Ажлы н хэсэг- 1, Зөвлө х үйлчи лгээни й тайла н -1, Сурга лт-2,	байгуулагдс ан. Эхлэлийн тайланг хүлээн авсан.	сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал хариуцсан),Зөвлөх багтай хамтран зохион байгуулна. Зөвлөх үйлчилгээний үе шатны тайланг хүлээн авч, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан байна.	зохицуулах хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт, нэмэлт оруулах тухай хамтарсан тушаалын төслийг боловсруулж, батлуулахаар ХББОС-ын сайдын 2025.06.05-ны өдрийн 01/2238 дугаар албан бичгийг ШСАА-д хүргүүлсэн. 2.Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024 оны 120 дугаар тушаалаар төслийн хамтарсан зохицуулах хорооны үйл ажиллагаанд шаардагдах судалгаа, тооцоо, мэдээллийг бэлтгэх, байгууллага хоорондын уялдаа холбоог зохицуулах, санал, зөвлөмж боловсруулах ажлыг шуурхай зохион байгуулж, хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. Төслийн хамтарсан зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу ХББОС-ын сайдын 2025.05.22-ны өдрийн 121 дугаар тушаалаар ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. Төслийн ажлын хэсгийн хурлыг 2025.02.11, 2025.03.14, 2025.04.15-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, ажлын төлөвлөгөө, Хүннү хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагалдан гарах Төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журмын төсөл, Бүсчлэлийн дүрмийн төсөл, хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудлуудыг тус тус хэлэлцэж, холбогдох газруудад үүрэг, даалгавар өгч хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. 3. ХББОСЯ, ШСАА, СЯ, Хүннү хотын ЗАА, ХХЭЗЧБЗ, нийслэлийн ХБХСГ, Төв аймгийн ГХБХБГ зэрэг байгууллагуудын 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг Япон улсад 2025.04.16-04.23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Энэ үеэр ЖАЙКА-ийн Токио дахь төв, Японы ЗГХЭГ-ын Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих ажлын алба, Японы ГДБЗТАЖЯ-ны Хот байгуулалтын газар зэрэг 7 байгууллагатай хатарсан уулзалт хийж, бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцаж туршлага судалсан. Мөн төслийн хамтарсан зохицуулах хороо, ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан дотоод сургалтыг 2025.05.08-ны өдөр БХТ-ийн хурлын танхимд зохион байгуулсан. 4. ЖАЙКА-ийн төслийн зөвлөх багаас боловсруулсан төслийн дунд шатны тайланг 2025.06.03-ны өдөр цахим шуудангаар ирүүлснийг хянаж, холбогдох санал, зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	
2.1.14.	БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (КОЙКА)-	КОЙК А-гийн техник	Төсли йн судалг	Эхлэлийн шатны тайлан	“Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийг хангах, Монгол	Тус яамнаас БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /КОЙКА/-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийг хангах, Монгол улсад бүсийн тэнцвэртэй	100

	ын техник туслалцааны хүрээнд “Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийг хангах, Монгол улсын бүсийн тэнцвэртэй хөгжлийг дэмжих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	тусла лцаан ы санхүү жилтэ эр	ааны дунды н шатны тайла н-1		улсын бүсийн тэнцвэртэй хөгжлийг дэмжих төсөл”-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, дундын шатны тайланг хүлээн авсан байна.	хөгжлийг дэмжих төсөл”-ийн зөвлөх баг 2025.03.19-28-ны өдрүүдэд манай улсад ирж холбогдох судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд ЗГХЭГ-ын тэргүүн дэд дарга Б.Солонго /2025.30.24/, Хархорум хотын захиргаа /2025.03.20,26/, Хүннү хотыг захиргаа /2025.03.25/, НЗДТГ /2025.03.27/, ССАЖЗЯ /2025.03.21/-тай ажлын уулзалтыг тус тус зохион байгуулж, шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэн авсан. Мөн КОЙКА байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ЗГХЭГ, ССАЖЗЯ-наас холбогдох мэдээллийг гаргуулан авч тус яамны 2025.06.04-ны өдрийн 05/2216 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. Уг төслийн батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу БНСУ-ын төр, захиргааны байгууллага, төрийн албадыг орон нутаг руу шилжүүлсэн бодлого, үйл ажиллагаа, туршлагатай газар дээр нь очиж танилцах сургалтыг 2025.05.18-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, ЗГХЭГ-ын Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар, ХББОСЯ, ТЕГ-ын төслийн нэгж, Хүннү хотын ЗАА-ны нийт 10 албан хаагч хамрагдсан.	
2.1.15.	АХБ-ны Техник, туслалцааны хүрээнд “Хөшигийн хөндийд байгуулагдах даван туулах чадавхтай, ногоон шинэ хотын дэд бүтцийг хөгжүүлэх бэлтгэл хангах” зөвлөх үйлчилгээний төслийн ажлыг зохион байгуулна.	АХБ-ны Техник тусла лцаан ы 2.3 сая ам доллар	Зөвлө х баг - 1, Төсли йн тайла н-1	Төслийн эхний болон дунд шатны тайлан	АХБ-тай хамтран техник туслалцааны төслийн Зөвлөх багийн боловсруулсан судалгаа, ТЭЗҮ-ийн эцсийн тайланг хянаж, хүлээн авсан байна.	АХБ-ны техник туслалцааны хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа “Хөшигийн хөндийд байгуулагдах даван туулах чадвартай, ногоон шинэ хотын дэд бүтцийг хөгжүүлэх бэлтгэл хангах төсөл (ТА-10059 MON)”-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэл /ТЭЗҮ/-ийн эцсийн тайланг хүлээн авч, ХББОСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 03/1156 дугаар албан бичгийг төслийн Зөвлөх баг /“АЛМЕК” корпораци/-т хүргүүлсэн. Төслийн ТЭЗҮ-ийг хүлээн авахтай холбогдуулан АХБ-ны төлөөлөлтэй 2025.03.27 болон 2025.04.02-ны өдрүүдэд ажлын уулзалтыг ГХАХ-тэй хамтран хийж, тайлангийн үр дүнг хэлэлцсэн. БОУАӨЯ-аар уг төслийн ТЭЗҮ-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг гаргуулж, 2025.05.06-ны өдрийн 12/2243 дугаар албан бичгээр хүлээн авсан.	100

2.1.16.	“Цагааннуур” чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулна. МУЗГҮАХ/2024-2028/-3.2.2.12, МУЗГҮАХХАХТ-3.2.1.11.580, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6.1.7, Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 24.1 дэх заалтууд	Улсын төсөв 81.9 сая төгрөг	ЗГ-ын тогтоол-1, “Цагааннуур” чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө-1	Ажлын гүйцэтгэлийн явц - 90%	Чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, батлуулсан байна.	“Цагааннуур” чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г боловсруулж, Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 2025 оны 09 дүгээр тогтоолоор батлуулсан.	100
2.1.17.	Замын-Үүд, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. МУЗГҮАХ/2024-2028/-3.2.1.12	Үйл ажиллагаа	Замын-Үүд чөлөөт бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө-1, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжл	Замын Үүд чөлөөт бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын төсөл-1	Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал хариуцсан), Замын-Үүд, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн Захирагчийн албадтай хамтран ажилласан байна. Үүнд: - Замын-Үүд чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна. - Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий	1."Замын-Үүд-Эрээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийн боловсруулах зургийн даалгавар"-ыг Замын-Үүд чөлөөт бүсийн захирагчийн албатай хамтран боловсруулж, МУ-ын Шадар сайд (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал хариуцсан) болон ХББОС-ын сайд нараар хамтран батлуулсан. Зургийн даалгаврын төсөлд холбогдох саналыг бэлтгэн тус яамны 2025.02.24-ний өдрийн 03/709 дугаар албан бичгээр “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн захирагчид хүргүүлсэн. ТХАА-ны газраас уг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчээр “ББСМО” ХХК шалгарч, гэрээг байгуулах шатанд байна. АХБ-ны ““Замын-Үүд” эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс хөгжүүлэх төсөл/3936-Мон/”-ийн удирдах хорооны гишүүнээр тус газрын дарга ажиллаж байгаа бөгөөд ТУХ-ны 2025.05.06-ны өдрийн хуралд оролцсон. Мөн Гадаад харилцааны сайдын 2024 оны А/75 дугаар тушаалаар байгуулсан Монгол, Хятадын “Замын-Үүд, Эрээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс”-ийг хооронд нь хил дамнасан байгууламжаар холбох, улсын хилийг огтлон гарах цэгийн байршлыг	90

			ийн ерөнх ий төлөв лөгөөн ий төсөл- 1		төлөвлөгөөг боловсруулна	тогтоох үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус газрын дарга орж ажиллан, ажлын хэсгийн 2025.05.16-ны өдрийн хуралд оролцож, хилийн холболтын үндсэн гол гарц, байгууламжийг барих урьдчилсан нөхцлийг хэлэлцэж, санал өгсөн. 2. "Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгавар"-ыг "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн захирагчийн албатай хамтран боловсруулж, МУ-ын Шадар сайд (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал хариуцсан) болон ХББОС-ын сайд нараар батлуулсан. Зургийн даалгаврын төсөлд холбогдох саналыг бэлтгэн 2025.02.24-ний өдрийн 05/710 дугаар албан бичгээр Алтанбулаг чөлөөт бүсийн захирагчийн албанд хүргүүлсэн. ТХААГ-аас чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2025.04.20-ны өдөр зарлаж, 2025.05.21-ний өдөр нээсэн боловч, тендерт оролцогч нь шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болсон. Дахин зарлана.	
2.1.18.	Гашуунсухайт, Шивээхүрэн хилийн боомтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. МУЗГҮАХ/2024-2028/-3.2.1.12	Үйл ажилл агаа	Хилийн боомтын ерөнхий төлөвлөгөө - 2, Экспертиз хийх орон тооны бус Ажлын хэсэг-2, Экспертизий	Боомтын ҮХ, хилийн боомтын захиргааны захиалгаар Гашуунсухайт, Шивээхүрэн хилийн боомтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажил хийгдэж байна.	-Хилийн боомтын 2 ерөнхий төлөвлөгөөнд экспертизийн дүгнэлт гаргуулах ажлыг зохион байгуулна. -Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын захиалагч Боомтын үндэсний хороо, Хилийн боомтын захиргаатай хамтран ажиллана.	1. Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутаг дэвсгэрт орших "Шивээхүрэн хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-ний зураг төслийн баримт бичигт экспертиз хийх "Орон тооны бус экспертүүдийн ажлын хэсэг"-ийг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 111 дүгээр тушаалаар байгуулсан. Магадлалын хийх ажлын явц 20 хувь (%) -тай үргэлжилж байна. 2. Эдийн засаг хөгжлийн яам, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хороотой 2024 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр хамтран байгуулсан УТ2406600094004/ЭЗХЯ202438 дугаартай гэрээний дагуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт орших "Гашуунсухайт хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" боловсруулах ажлыг "Нью-Урбанизм" ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 30%-тай үргэлжилж байна. 3. Боомтын үндэсний хороо, Хилийн боомтын захиргаа болон Гашуунсухайт, Шивээхүрэн хилийн боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгч байгууллагын 2025.01.06-ны өдрийн хамтарсан уулзалтад тус газрын холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож, боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явцыг хэлэлцэж, санал зөвлөмж өгсөн.	90

			н дүгнэл т -2				
2.1.19.	Нийслэлд байрлах “Их тэнгэрийн амны цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион байгуулна. /маш нууц/	Улсын төсөв 100.0	- Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө-1, - Экспертиз хийх орон тооны бус ажлын хэсэг-1, - Экспертизийн дүгнэлт -1	- Гүйцэтгэлийн тайлан 2, - Байр зүйн дэвсгэр зураг-1, - Инженер геологийн судалгааны тайлан-1	Их тэнгэрийн амны цогцолборын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, экспертизийн дүгнэлт гарсан байна.	ХББОС-ын сайдын 2025.01.10-ны өдрийн 01 дүгээр тушаалаар “Их тэнгэрийн амны цогцолборын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө”-ний зураг төслийн баримт бичигт экспертиз хийх “Орон тооны бус экспертүүдийн ажлын хэсэг”-ийг байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсгээс нийт 30 гаруй зөвлөмж, дүгнэлтийг гүйцэтгэгчид өгсөний дагуу зураг төсөлд засварыг хийж байна. /Маш нууцын зэрэглэлтэй ажил/	100
2.1.20.	Нийслэл, аймаг, сумын төвийн хөгжлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд хот байгуулалтын бүсчлэлийг тусган боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудтай	Үйл ажиллагаа	- Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий	Хот байгуулалтын тухай хуулийн 13, 14-р зүйлд заасан.	Нийслэл, аймаг, сумын төвийн шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан ерөнхий төлөвлөгөөнд хот байгуулалтын бүсчлэлийг тогтоон батлуулж хэрэгжүүлнэ.	1. УИХ-д өргөн мэдүүлж хэлэлцүүлж байгаа "Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-ний баримт бичигт хот байгуулалтын 5 үндсэн бүс, 16 дэд бүсийг тусган боловсруулсан. 2. Орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд хот байгуулалтын 7 үндсэн бүс, 25 дэд бүс, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд 10 үндсэн бүс, 17 дэд бүсийг тусгасан бөгөөд Баян-Өлгий аймгийн төв Өлгий хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын баримт бичигт батлагдсан ажлын	100

	хамтран байгуулна. зохион	төлөв лөгөөн ий бүсчл эл-1, Аймги йн төвүүд ийн хөгжл ийн ерөнх ий төлөв лөгөөн ий бүсчл эл-2- оос доошг үй, Сумын төвүүд ийн хөгжл ийн ерөнх ий төлөв лөгөөн ий бүсчл эл-5- аас доошг үй			даалгаврын дагуу хот байгуулалтын бүсчлэлийн төлөвлөлтийг боловсруулж байна. 3.Булган аймгийн Могод, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Орхон сумын Халиун 2 дугаар баг, Мааньт 4 дүгээр багуудын суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Ховд аймаг, Жаргалант сум, 5, 12 дугаар багийн амины орон сууцны бүс, 4, 5, 11, 12 дугаар гэр хорооллын бүс, 1, 4, 5, 7, 12 дугаар багуудын холимог бүс, 1 дүгээр багийн худалдаа үйлчилгээний бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Увс аймгийн Түргэн, Зүүнхангай, Наранбулаг, Тариалан, Өмнөговь сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Төв аймгийн Сэргэлэн, Баянжаргалан сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний баримт бичигт хот байгуулалтын бүсчлэлийг батлагдсан зургийн даалгаврын дагуу тусган боловсруулж байна.	
--	---	--	--	--	---	--

2.1.21.	Хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулахад аж ахуйн нэгж, оршин суугчдын саналыг авч тусгах арга хэмжээг төслийн захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудаар хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, МУ-ын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө 2.1.1.9.	Үйл ажилл агаа	- Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн төлөвлөгөөний төлөвлөгөө-1, Аймгийн төвүүдийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө-2-оос доошгүй, Сумын төвүүдийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө-5-аас	ЗТБХБС-ын 2012 оны 183-р тушаалаар “Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх журам”-ыг баталсан.	Нийслэл, аймаг, сумын төвийн шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан ерөнхий төлөвлөгөөнд “Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх журам”-ыг мөрдүүлсэн байна.	1. НЗДТГ, Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор, НХСХБГ, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, судалгааны институттэй хамтран Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний баримт бичиг, УИХ-ын тогтоолын төсөлд https://d.parliament.mn/tusul/27b4cbb8-03ea-409e-b006-d2b758a60b88 сайтаар дамжуулан 2025.01.07-ны өдрөөс эхлэн олон нийтийн саналыг авч тусгах ажлыг зохион байгуулсан. 2. Аймаг, сумын төвүүдийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын нийт захиалагч, гүйцэтгэгч нарт “Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх журам”-ыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, зураг төслийн баримт бичигт экспертиз хийх шатанд хянан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд ХББОС-ын сайдын 2025 оны 7 тушаалаар 10 хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 7 сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөлд экспертиз хийгдэж байна. 3. Орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг орон нутгийн иргэд, олон нийтэд танилцуулах, санал авах ажлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 07, 21-ний өдрүүдэд болон иргэд олон нийттэй нийт 6 удаагийн хэлэлцүүлэг, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг иргэд, олон нийтээр хэлэлцүүлэх, санал авах ажлыг 2024 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр тус тус зохион байгуулсан. 4. Булган аймгийн Могод, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Орхон сумын Халиун 2 дугаар баг, Мааньт 4 дүгээр багуудын суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Ховд аймаг, Жаргалант сум, 5, 12 дугаар багийн амины орон сууцны бүс, 4, 5, 11, 12 дугаар гэр хорооллын бүс, 1, 4, 5, 7, 12 дугаар багуудын холимог бүс, 1 дүгээр багийн худалдаа үйлчилгээний бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Увс аймгийн Түргэн, Зүүнхангай, Наранбулаг, Тариалан, Өмнөговь сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Төв аймгийн Сэргэлэн, Баянжаргалан сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотголыг тус тус боловсруулах	100
---------	--	----------------	---	--	---	--	-----

			доошг үй			зургийн даалгаварт холбогдох хууль, журмын дагуу иргэд, олон нийтээс санал авах, хэлэлцүүлэх шаардлагыг тусгаж батлуулсан.	
2.1.22.	Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх /тусгай зөвшөөрөл/ олгох, сунгах, цуцлах ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулна. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 7.1.4 дэх заалт	Үйл ажилл агаа	Гүйцэт гэл - 100%	Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж-22	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ирүүлсэн хүсэлтийг хянаж, хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх олгох, сунгах, цуцлах тухай Сайдын тушаалыг бэлтгэн гаргуулсан байна.	2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар 5 аж ахуйн нэгжээс хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлтийг барилгын салбарын мэргэжилтэн болон хуулийн этгээдийн мэдээллийн сангийн цахим систем /"license.mcis.gov.mn"/ -ээр ирүүлснийг хянан шалгаж, Зөвшөөрлийн тухай, Хот байгуулалтын тухай хуулийн дагуу Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн 110 дугаар тушаалаар 1 аж ахуйн нэгж, 2025 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 119 дугаар тушаалаар 1 аж ахуйн нэгжид тус тус холбогдох тусгай зөвшөөрлийг олгож, гэрээ байгуулсан.	100
2.1.23.	Эрх бүхий /тусгай зөвшөөрөлтэй/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын боловсруулсан хот байгуулалтын баримт бичигт экспертиз хийх ажлыг холбогдох хууль, дүрмийн дагуу зохион байгуулна. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 7.1.5 дахь заалт	Үйл ажилл агаа	Гүйцэт гэл – 100%	2024 онд хот байгуулалтын 16 баримт бичигт экспертиз хийх ХББОС-ын сайдын “Орон тооны бус экспертүүдийн ажлын хэсэг байгуулах тухай” 14 тушаал гарч, экспертүүд томилогдсон .	Холбогдох хууль, дүрмийн дагуу хот байгуулалтын баримт бичигт экспертиз хийх ажлын хэсгийг ХББ-ын Сайдын тушаалаар байгуулж, БХТ-өөр экспертизийн нэгтгэсэн дүгнэлтийг гаргуулсан байна.	Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар хот байгуулалтын 13 баримт бичигт экспертиз хийх “Орон тооны бус экспертүүдийн ажлын хэсэг байгуулах тухай” ХББОС-ын сайдын 9 тушаалыг боловсруулан батлуулж, тус яамны 2025 оны 05/79, 05/177, 05/391, 05/1840, 05/2149 дугаар албан бичгүүдээр “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-т хүргүүлж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-аас 2025 оны хагас жилийн байдлаар нийт 4 хот байгуулалтын баримт бичигт экспертизийн нэгтгэсэн дүгнэлтийг баталгаажуулан гаргаад байна.	100

2.1.24.	Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын хот байгуулалтын чиглэлээр 2025 онд хийгдсэн ажлын талаархи тайланг хүлээн авах, нэгтгэх ажлыг зохион байгуулна. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.6 дахь заалт	Үйл ажилл агаа	Нэгдсэ н тайла н-1	-	Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын 2025 тайланг хүлээн авч, нэгтгэсэн байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд болон 21 аймаг, нийслэлийн Засаг даргын хооронд байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 2 дугаар хавсралтын 2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Хот байгуулалтын чиглэлээр тухайн жилд хийгдсэн ажлын талаарх тайланг 2025.12.15-ны өдрийн дотор гаргаж ирүүлэхээр тусган батлуулсан. Хот байгуулалтын чиглэлээр тухайн жилд аймаг, нийслэлд хийх ажлын талаар удирдамж, чиглэл, зөвлөгөө өгөх уулзалтыг 21 аймгийн ГХБХБГ-ын дарга нарыг оролцуулан 2025.01.31-ний өдөр, мөн 21 аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын сургалтыг 2025.04.18-ны өдөр тус тус ХББОСЯ-нд дээр зохион байгуулсан.	100
2.1.25.	“Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ын дагуу 2024 оны хэрэгжилтийн нэгдсэн тайланг гаргаж дүгнэнэ. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 7.1.9 дэх заалт	Үйл ажилл агаа	Нэгдсэ н дүгнэл т, зөвлө мж-1 багц	Хэрэгжилтий н нэгдсэн дүгнэлт –1, Авах арга хэмжээний зөвлөмж 1	Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн 2024 оны тайланг нэгтгэн дүгнэж, зөвлөмжийг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.	“Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн 2024 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ирүүлэх тухай” тус яамны ТНБД-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 03/1241 дугаар албан бичгийг 21 аймгийн ГХБХБГ болон Нийслэлийн Хот байгуулалт, хотын стандартын газарт тус тус хүргүүлсэн. Үүний дагуу нийт 11 аймаг, нийслэлээс “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ын дагуу 2024 оны хэрэгжилтийн тайлангаа гаргаж ирүүлсэнийг нэгтгэн дүгнэсэн бөгөөд холбогдох зөвлөмжийг боловсруулж байна.	100
2.1.26.	Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын 2024 оны ажлын тайланг хүлээн авч, нэгтгэн дүгнэнэ. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 10.1 дэх заалт	Үйл ажилл агаа	Нэгдсэ н дүгнэл т, зөвлө мж-1 багц	2023 оны тайлангийн нэгтгэж, дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргасан.	Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын 2024 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг нэгтгэн дүгнэж, холбогдох зөвлөмжийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга болон ерөнхий	Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг 19 аймаг, нийслэлээс хүлээн авч нэгтгэн дүгнэж, 2025 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан 21 аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын сургалтад үр дүнг танилцуулсан. Тайлангийн үнэлгээгээр Архангай, Улаанбаатар, Орхон, Төв, Завхан аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудыг эхний 5 байрт шалгаруулж урамшуулав. Холбогдох зөвлөмжийг бэлтгэн ХББОС-ын сайдын 2025 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/2157 тоот албан бичгээр 19 аймгийн Засаг дарга нарт хүргүүлсэн. Мөн ерөнхий архитекторын тайлангаа ирүүлээгүй Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга нарт ХББОС-ын сайдын 2025 оны 5	100

					архитекторуудад хүргүүлсэн байна.	дугаар 30-ны өдрийн 01/2155, 01/2156 тоот албан бичгээр холбогдох арга хэмжээ авах тухай мэдэгдлийг боловсруулж хүргүүлсэн.	
2.1.27.	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 26.1 дэх заалт, МУЗГҮАХ/2024-2028/-4.2.2.2	Үйл ажилл агаа	Мэдээ ллийн сангий н нэгдсэ н систе мийн үйл ажилл агаан ы хэрэгж илт - 100 хувь	ГЗБГЗЗЕГ мэдээллийн нэгдсэн сангийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг бүрдүүлэх, хөтлөх ажлыг ГЗБГЗЗЕГ-тай хамтран зохион байгуулж, яамны холбогдох газруудад хэрэглэгчийн эрхийг олгосон байна.	1. ГЗБГЗЗЕГ-аас зохион байгуулж байгаа хот байгуулалтын кадастрын цахим систем (urban.gov.mn)-ийг хөгжүүлэх ажлын даалгаварт аймаг, нийслэл хотын ерөнхий архитекторын үйл ажиллагааны тайлан, хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг системээр авах саналыг тусгуулан батлуулсан. Тус ажлын гүйцэтгэгчийг ГЗБГЗЗГ-аас сонгон шалгаруулж 2025.05.07-ны өдөр 2025/76 дугаар гэрээг “Эрхэт-инноваци” ХХК-тай байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийн хөгжүүлэлтийн явцын шатны тайланг 2025/06/16-2025/06/23-ны хооронд ГЗБГЗЗЕГ-т ирүүлэх ба батлагдсан хуваарийн дагуу ажил хийгдэж байна. Хот байгуулалтын кадастрын цахим систем (urban.gov.mn)-ийн админы эрхийг ХББОСЯ-ны ХББЗГ-ын даргад холбогдох журмын дагуу олгох тухай 2025 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 03/203 албан бичгийг ГЗБГЗЗЕГ-т хүргүүлсэн. Үүний дагуу ХББОСЯ-ны холбогдох албан хаагчдад хэрэглэгчийн эрхийг олгосон. 2. Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд өгөгдөл мэдээлэл бүрдүүлэх, сурталчлах ажлын 100.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус яамны “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө”-нд тусгуулан батлуулсан. Үүний дагуу уг ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах “Ажлын даалгавар”-ыг боловсруулж байна.	100
2.1.28.	Аймаг, сумын төвүүдийн шинээр болон шинэчлэн боловсруулсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хот төлөвлөлтийн мэдээллийн санд	Үйл ажилл агаа	Мэдээ ллийн санд оруул ах ерөнх ий төлөв	ГЗБГЗЗЕГ-аас газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн мэдээллийн	Аймаг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг файл/тоон/ хэлбэрээр гүйцэтгэгчээс хүлээн авч,	1. Эрдэнэт, Баруун-Урт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Булган аймгийн Могод, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Орхон сумын Халиун 2 дугаар баг, Мааньт 4 дүгээр багуудын суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Ховд аймаг, Жаргалант сум, 5, 12 дугаар багийн амины орон сууцны бүс, 4, 5, 11, 12 дугаар гэр хорооллын бүс, 1, 4, 5, 7, 12 дугаар багуудын холимог бүс, 1 дүгээр багийн худалдаа үйлчилгээний бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө,	100

	оруулах ажлыг зохион байгуулна.		лөгөө-5-аас доошгүй	сангийн үйл ажиллагааг эрхэлж байна.	мэдээллийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулсан байна.	Увс аймгийн Түргэн, Зүүнхангай, Наранбулаг, Тариалан, Өмнөговь сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Төв аймгийн Сэргэлэн, Баянжаргалан сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг тус тус боловсруулах зургийн даалгаварт холбогдох журмын дагуу хот төлөвлөлтийн мэдээллийн санд оруулах шаардлагыг тусгаж батлуулсан. 2. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр, Өвөрхангай аймгийн Уянга, Сант, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан, Орхон, Төв аймгийн Сэргэлэн, Өмнөговь аймгийн Ноён, Номгон, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр зэрэг сумын төвийн хөгжлийн ЕТ-ний баримт бичгийг файл/тоон/ хэлбэрээр гүйцэтгэгчээр гаргуулан, мэдээллийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулсан.	
2.1.29.	НҮБ-ын “Хотжилтын шинэ хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн үндэсний тайлан /2020-2024/-г боловсруулна. МУЗГҮАХ/2024-2028/-3.4.3.7, МУЗГҮАХХАХТ-3.4.3.7.1086	ББНН С 100 сая.төг	Техникийн даалгавар-1, Тайлан-1, Зөвлөх баг-1, Ажлын хэсэг-1	Монгол Улсын 2016-2020 оны тайланг боловсруулж, НҮБ-ХАБИТАТ-д хүргүүлсэн.	Зөвлөх багийг сонгон гэрээ байгуулж, үндэсний тайланг боловсруулж дууссан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 2024/16 дугаартай “Хотжилтын шинэ хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн явцын 2020-2024 оны Монгол улсын тайлан боловсруулах ажлын даалгаврыг батлуулсан. Уг ажлыг гүйцэтгэх 100.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус яамны “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө”-нд тусгуулан батлуулсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/36 дугаар тушаалаар тус ажлыг гүйцэтгэх Зөвлөх багийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулсан, зарим гишүүдийн гэрчилгээний эрх дууссан тул 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/75 тушаалаар өөрчлөлт оруулсан. Барилга, байгууламжийн норм, нормативын сангийн төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө СЯ-аар хянагдаж батлагдсаны дараа зөвлөх багийг сонгон шалгаруулна. Тендерийн баримт бичгийн төслийг бэлтгэж байна.	90
2.1.30.	Хот байгуулалтын норм, нормативын баримт бичгийг	ББНН С-ийн сан	Шинэчлэн болов	Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт	Хот байгуулалтын норм, нормативын баримт бичгийг	1. Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм" /БНБД-30-01-04/-ийг шинэчлэх ажлыг хамтран зохион байгуулах асуудлаар 2025.03.18-ны өдөр ХББЗГ-ын дарга Ц.Баярбат БНСУ-ын КОЙКА-	70

	боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулна. МУ-ыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл-3.6.1, МУ-ыг хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө - 2.3.1.23		сруулах норм дүрэм-1, судалгаа-1	ын норм ба дүрэм /БНБД 30-01-04/	боловсронгуй болгох судалгаа хийж, Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм /БНБД 30-01-04/-ийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна.	гийн S-QUAD төслийн зөвлөх профессор Литэй уулзалт зохион байгуулж, 2025.03.25-ны өдрийн 08/1025 тоот албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хамтран ажиллах чиглэлийг хүргүүлсэн. 2.КОЙКА-гийн S-QUAD төслийн хүрээнд боловсруулсан “Хот, бүс нутгийн төлөвлөлт” номыг хэвлүүлэхэд шаардлагатай 15.0 сая төгрөгийг ББННС-ийн 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан батлуулсан. Үүний дагуу Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-аас хэвлэлийн “Бест колор интернэйшнл” ХХК-тай 2025 оны 25/01 дугаартай гэрээг байгуулан 300 ширхэгийг хэвлүүлж байна. 3. ББННС-ийн 2025 оны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм” /БНБД-30-01-04/-ийг шинэчлэх, “Хотын хүртээмжтэй байдлын орон зайн төлөвлөлт” БД-ийг шинээр боловсруулах ажлыг зохион байгуулж байна. 4. Тус газраас норм, нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд Япон улсын “Хотын дэд бүтцийн стандарт” болон БНСУ-ын “Тогтвортой хот төлөвлөлтийн удирдамж”-ыг тус тус судлан орчуулсан.	
2.1.31.	Тогтвортой, ухаалаг хотын үзүүлэлтийн батлагдсан стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. МУЗГҮАХ/2024-2028/- 3.4.3.7, МУЗГҮАХХАХТ- 3.4.3.7.1086	Үйл ажиллагаа	Нэгдсэн зөвлөмж-1, Сургалт, зөвлөгөөн-1 багц	Батлагдсан стандарт-5	Тогтвортой, ухаалаг хотын үзүүлэлтийн батлагдсан стандартуудыг нэвтрүүлэх орон нутаг зөвлөмж хүргүүлж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан байна.	2024 онд баталсан "Тогтвортой хот ба олон нийтийн хамтын ажиллагаа. Нэр томъёоны тайлбар толь" /MNS ISO 37100:2024/, "Тогтвортой хөгжил. Менежментийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага" /MNS ISO 37101:2024/, "Тогтвортой хот ба олон нийтийн хамтын үйл ажиллагаа. Хотын үйлчилгээ, амьдралын чанарын үзүүлэлт" /MNS ISO 37120:2024/, "Тогтвортой хот ба олон нийтийн хамтын үйл ажиллагаа. Ухаалаг хотын үзүүлэлт" /MNS ISO 37122:2024/, "Тогтвортой хот ба олон нийтийн хамтын үйл ажиллагаа. Тэсвэртэй хотын үзүүлэлт" /MNS ISO 37123:2024/ үндэсний стандартуудыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд хот төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг зураг төслийн байгууллагууд, 21 аймгийн ЗДТГ, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрууд болон аймгийн ерөнхий архитекторуудад сургалт зохион байгуулах асуудлаар “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ, энэхүү стандартыг боловсруулсан зөвлөх архитектор Бямбасүрэнгээр ахлуулсан зохиогчийн баг болон Стандарт, хэмжил зүйн газар /СХЗГ/-тай хамтран ажиллаж байна. СХЗГ-т хамтран	70

						ажиллах хүсэлтийг ТНБД-ын 2025.06.04-ны өдрийн 03/2229 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.	
2.1.32.	Номтын аманд баригдах төр захиргааны нэгдсэн байрны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана./маш нууц/ МУЗГҮАХ/2024-2028/-1.2.2.1, МУЗГҮАХХАХТ-1.2.2.1.92	Үйл ажилл агаа	Ажлын хэсэг-1	Номтын аманд баригдах төр захиргааны нэгдсэн байрны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгын зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар батлагдсан.	Төр захиргааны нэгдсэн байрны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх Ажлын хэсэгт орж ажилласан байна.	ЗГХЭГ-аас байгуулсан Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэр Номтын аманд баригдах төр, захиргааны нэгдсэн байрны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх Ажлын хэсэгт тус газрын дарга Ц.Баярбат орж ажиллаж байна. /Маш нууц/ Ажлын хэсгийн хурал 2 удаа зохион байгуулагдаж, 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр төлөвлөлтийн байршлын газар дээр очиж ажилласан. Тус яамнаас уг ажлын хэсгийн гишүүдийн төлөөллийг оролцуулсан БНСУ-ын төр, захиргааны байгууллага, төрийн албадыг орон нутаг руу шилжүүлсэн бодлого, үйл ажиллагаа, туршлагатай газар дээр нь очиж танилцах сургалтыг 2025.05.18-24-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.	100
2.1.33.	"20 минутын хот" үндэсний хорооны ажлын албатай хамтран ажиллана.	Үйл ажилл агаа	Ажлын хэсэг -2	МУ-ын сайд, 20 минутын хот ҮХ-ны даргын 2024.10.29-ний өдрийн 05 дугаар тушаал болон 2024.09.02-ны өдрийн 02 дугаар тушаалаар ажлын хэсгүүдийг байгуулсан	"20 минутын хот үзэл баримтлал"-ын төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллана Хот,тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэрэгжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, нийслэл УБ хотын 33-ны шинэчлэлийг санал,	1. МУ-ын сайд, "20 минутын хот" ҮХ-ны даргын тушаалаар УИХ-ын гишүүн Г.Лувсанжамцаар ахлуулан байгуулсан "20 минутын хот үзэл баримтлал"-ын төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт гишүүнээр тус газрын ахлах шинжээч Д. Бэлэгсайхан орж, холбогдох саналыг бэлтгэн өгч ажиллаж байна. Ажлын хэсэг энэ онд нийт 3 удаа хуралдсан бөгөөд үзэл баримтлалын төслийг эцэслэн боловсруулж, хянаж байна. 2. УИХ-ын гишүүн Ж.Алдаржавхлангаар ахлуулан байгуулсан Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хэрэгжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, нийслэл УБ хотын 33-ны шинэчлэлийг санал, шийдвэрийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт гишүүнээр тус газрын ахлах шинжээч Д. Бэлэгсайхан орж, холбогдох саналыг бэлтгэн өгч ажиллаж байна. Ажлын хэсэг энэ оны 2-р улирлын байдлаар нийт 3 удаа хуралдсан бөгөөд холбогдох УИХ-ын тогтоолын төсөл болон дагалдах судалгааг боловсруулж байна.	100

					шийдвэрийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллана		
2.1.34.	Орон сууцны хорооллуудад хот байгуулалт, барилгын хяналтыг хэрэгжүүлж, төлөвлөлтийг норм, стандартад нийцүүлэх чиглэлээр холбогдох газруудтай хамтран ажиллана. МУЗГҮАХ/2024-2028/-1.1.1.2, МУЗГҮАХХАХТ-1.1.1.2.11	Үйл ажиллагаа	Ажлын хэсэг	- Хот байгуулалтын тухай хууль, - Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль	Нийслэл болон яамнаас зохион байгуулах хот байгуулалтын хяналт шалгалтанд хамтран ажиллаж, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн байна.	1. Тус газраас нийслэлийн хэмжээнд зохих зөвшөөрөлгүй баригдсан барилгуудын судалгаа, хууль тогтоомжийн хүрээнд авах арга хэмжээний саналыг боловсруулж 2025.01.29-ний өдрийн Нийслэлийн шуурхай штабын II хуралдаанд танилцуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан. 2. ХББОС-ын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 26/A/72 хамтарсан тушаал, захирамжаар Хот байгуулалт, барилга, орон сууц нийтийн аж ахуй, инженерийн шугам сүлжээний чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар ХББОС-ын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Төмөрхүү, дэд ахлагчаар НЗД-ын эдийн засгийн хөгжил, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Т.Даваадалай нар ажиллаж байгаа бөгөөд тус газрын дарга Ц.Баярбат гишүүнээр, Хот дахин төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Энхнаран ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хэсэг 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр хуралдаж нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохих зөвшөөрөлгүй баригдсан барилгуудад зохих зөвшөөрлийг нэг удаа нөхөн олгох асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх асуудлыг хэлэлцэж, шаардлагатай санал, судалгаа, танилцуулгыг бэлтгэхээр тогтож, үүрэг чиглэлийг холбогдох газруудад өгсөн. Үүний дагуу нийслэлийн Засаг даргын 2025.05.14-ний өдрийн А/675 дугаар захирамжаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдаж буй барилга байгууламжуудын хууль болон дүрэм, журам, норм стандартад нийцэж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийж мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, холбогдох судалгааг бэлтгэж танилцуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. Уг ажлын хэсгээс холбогдох	100

						судалгаа, танилцуулгыг боловсруулж, 2025.05.19, 20-ны өдрүүдэд хуралдаж хэлэлцсэн. 3.Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд болон 21 аймаг, нийслэлийн Засаг даргын хооронд байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 2 дугаар хавсралтын 2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд "Аймгийн төвүүдийн орон сууцны хорооллуудад хот байгуулалт, барилгын хяналтыг хэрэгжүүлж, төлөвлөлтийг норм, стандартад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах"-аар тусган батлуулсан.	
2.1.35.	"Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам"-ын төслийг шинэчлэн боловсруулна.	-	Журмын төсөл-1	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 46 дугаар тушаалаар баталсан "Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам"	Журмын төслийг боловсруулсан байна.	Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5, 12 дугаар зүйлийн 12.1.2, 12.1.4-т заасныг тус тус үндэслэн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 46 дугаар тушаалаар баталсан "Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам"-ын нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон журмын төслийг батлах тухай Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын тушаалын төслийн хамт боловсруулж, ХББОС-ын сайдын 2025 оны 01/1751 дүгээр албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлэн саналыг авч төсөлд тусган боловсруулаад байна.	100
2.1.36.	"Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам"-ын төслийг шинэчлэн боловсруулна.	-	Журмын төсөл-1	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан "Ашиглалтын"	Журмын төслийг боловсруулсан байна.	Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5, 12 дугаар зүйлийн 12.1.2, 12.1.4-т заасныг тус тус үндэслэн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар баталсан "Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам"-ын нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон журмын төслийг батлах тухай Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын тушаалын төслийн хамт боловсруулж, ХББОС-ын сайдын 2025 оны 01/1751 дугаар албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлэн саналыг авч төсөлд тусган боловсруулаад байна.	100

				шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”			
2.1.37.	Нийслэл, орон нутагт хот дахин төлөвлөлтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх , инженерийн шугам сүлжээг төлөвлөн барихад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана. МУЗГҮАХХАХТ-1.1.3.4.	Улсын төсөв	Тайлан мэдээ-1 Зөвлөмж-1	Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл - 42 төсөл Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган, шинээр барих төсөл -28	Нийслэл, орон нутагт хот дахин төлөвлөлтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх , инженерийн шугам сүлжээг төлөвлөн барих үйл ажиллагааны мэдээ, тайлан, бэлтгэх холбогдох байгууллагуудад төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар зөвлөмж хүргүүлж байна.	Нийслэл болон орон нутагт хэрэгжиж буй дахин төлөвлөлтийн төслүүдийн нэгтгэх, Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг дүгнэлт зөвлөмж гаргах хүрээнд тус яамны ТНБД-ын 2025 оны 03/1255 дугаар албан бичгийг 21 аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлж, 12 аймгаас мэдээлэл, тайланг гаргуулан хүлээн авч нэгтгэн, холбогдох зөвлөмжийг бэлтгэж байна. Улсын хэмжээнд дахин төлөвлөлтийн чиглэлээр нийт Нийслэл Улаанбаатар хотын 8 дүүрэгт 69 төсөл, бусад орон нутагт 8 төсөл хэрэгжиж, 2 төсөл сонгон шалгаруулах шатанд байна.	100
2.1.38.	Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшүүлэх	Үйл ажиллагаа	Багц сургалт-2	Хот суурин газрыг дахин	Салбарын мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийн зэрэг	Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудыг оролцуулсан сургалтыг 2025.04.18-ны өдөр батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан. Мөн Монголын архитектурчуудын эвлэл болон “Монголын	100

	сургалтыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.			хөгжүүлэх тухай хууль, дагалдан батлагдсан журам заавар	олгох сургалтын хөтөлбөрт хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх сэдвийг тусгуулж, “МАЭ” ТББ болон “МБИХ” ТББ-аас хамтран сургалтыг зохион байгуулсан байна.	барилгын инженерүүдийн холбоо” ТББ-аас хариуцан зохион байгуулдаг хот байгуулалтын мэргэшсэн болон зөвлөх архитекторуудын 2025-2026 оны сургалтын хөтөлбөрт “хот суурин газрын төлөвлөлт”, “хот төлөвлөлтийн цахим систем” хичээлийн багц сэдвийг тус тус тусгуулан Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/99 дугаар тушаалаар батлуулсан. Батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу холбогдох сургалтыг энэ оны 9 дүгээр сард зохион байгуулна.	
2.1.39.	Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төслүүдийн өгөгдөл мэдээллийг бүрдүүлж, хот байгуулалтын кадастрын цахим системд оруулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.	Үйл ажилл агаа	Мэдээ ллийн сан-1	Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийг ГЗБГЗЗЕГ эрхэлж байна.	Нийслэлийн холбогдох өгөгдөл мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын цахим системд оруулж, мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.	Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд өгөгдөл мэдээлэл бүрдүүлэх, сурталчлах ажлын 100.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус яамны “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө”-нд тусгуулан батлуулсан. Үүний дагуу уг ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажлын даалгаврыг боловсруулж байгаа бөгөөд хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төслүүдийн өгөгдөл мэдээллийг цахимаар бүрдүүлж, системд оруулах ажлыг гүйцэтгүүлэх асуудлыг ажлын даалгаварт тусгаж байна. Мөн хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төслүүдийн өгөгдөл мэдээллийг бүрдүүлж, хот байгуулалтын кадастрын цахим системд оруулах ажлыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, цаашид хамтран хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийж, санал солилцсон.	70
2.1.40.	Улаанбаатар хотын гэр хорооллын бүсийн инженерийн хангамж бүхий орон сууцны нийлүүлэлтийн чиг хандлагын судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулна.	Улсын төсөв	Ажлын даалг авар-1 Тайлан-1	-	Судалгааны ажлын тайланг хүлээн авч, гэрээг дүгнэсэн байна.	“Улаанбаатар хотын гэр хорооллын бүсийн инженерийн хангамж бүхий орон сууцны нийлүүлэлтийн чиг хандлагын судалгаа”-ны ажлын даалгавар /№2024/17/-ыг боловсруулж, 2024.12.16-ны өдөр Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан. Батлагдсан ажлын даалгаврын дагуу уг судалгааны ажлыг “Тэнхлэг зууч” ХХК-аар гүйцэтгүүлэхээр 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2024/268 тоот гэрээг байгуулан, гэрээний дагуу судалгааны ажлын эцсийн тайланг 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээн авч дүгнэсэн.	100

	МУЗГҮАХХАХТ-1.1.3.4, 1.1.3.6						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

3.БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 3. “барилга, барилгын материалын салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;” зорилтын хүрээнд:							
3.1. Барилга, барилгын материалын салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих зорилтын хүрээнд:							
3.1.1.	Барилгын ерөнхий хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-ын төсөлд санал авч, хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг батлуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 4.2.4.3.1286/	-	Хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, тоо-1	Барилгын ерөнхий хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-ын төсөл	Барилгын ерөнхий хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-ын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, төсөлд ирүүлсэн саналыг нэгтгэн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж, ХЗДХЯ-нд хүргүүлнэ.	Барилгын ерөнхий хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-ын үзэл баримтлалын боловсруулж холбогдох төрийн бус байгууллагаас санал авсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024.11.12-ны өдрийн 96 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2025 оны 1, 2-аар улиралд 3 удаа хуралдаж хуулийн үзэл баримтлалын төслийг эцэслэсэн. Олон нийтээс санал авахаар яамны цахим хуудсанд байршуулсан.	70
3.1.2.	Барилга байгууламжийн газар хөдлөлт, тэсвэрлэлтийг хангах ажлыг дэмжих тухай анхдагч хуулийн төслийг боловсруулах	50.0	ШҮ-1: Хийгдсэн судалгаа, тоо-1 ШҮ-2:	Орчуулсан хууль /Япон Улсын хууль/	Олон улсын сайн туршлага бодлогын хувилбаруудыг хэлэлцэн урьдчилсан тандан судалгааг хийж, үндэслэл	Япон Улсын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /JICA/-тай хамтран Япон Улсад 1995 онд батлагдсан Барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг хангах ажлыг дэмжих тухай хуулийг орчуулж судалсан. Үүний хүрээнд тухайн хууль батлагдсанаар Япон Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй барилга байгууламжийг хэрхэн паспортжуулсан, хүчитгэсэн зэрэг үр дагаврын судалгааг хийж байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	ажлыг зохион байгуулна.		Ирүүлсэн санал, тоо		шаардлагыг тодорхойлж, санал боловсруулна.	Мөн Хятад улсын 1997 онд батлагдсан Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг бууруулах тухай хуулийг судалж орчуулсан. Энэхүү хуулиудын хувьд хоёулаа газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа нь төрийн хэмжээний бодлого болж, олон нийтийг оролцоог нэмэгдүүлж, хяналтын тогтолцоог бүрдүүлсэн.	
3.1.3.	Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам, суурь нөхцөл шаардлагыг шинэчилнэ.	-	Батлагдсан тушаал, тоо-1	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 147 дугаар тушаал.	Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам, суурь нөхцөл шаардлагыг шинэчлэн боловсруулж, холбогдох байгууллагуудаас санал авч, нэгтгэн батлуулна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025.02.10–ны өдрийн 36 тушаалаар Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг шинэчлэн баталсан. Мөн тусгай зөвшөөрлийн шийдвэрлэлт ил тод, нээлттэй болж QR code бүхий нууцлалтай цахим гэрчилгээг тус системээр дамжуулан авах боломжтой болсноос гадна инженер техникийн ажилтан /ИТА/ зөвхөн өөрийн нэгдсэн нэвтрэлтээр орж бүртгэлээ хянан шалгах, инженер техникийн шилжилт тухайн аж ахуй нэгж байгууллага өөрөө хасах, зөвшөөрөл олгох үйл явц ил тод нээлттэй болж, иргэд болон байгууллагууд хяналт тавих боломж, цаг хугацаа хэмнэж бүх материалыг онлайнаар бүрдүүлэх, илгээх боломжтой болсон тул оочир дараалал, цаас, бичиг баримтын эргэлт багасах, шийдвэр гаргах хугацаа тодорхой, хурдан болж иргэдийн хувьд ажил, амьдралын хуваарьт саад учруулахгүйгээр хүсэлтээ гаргах боломжтой. Хүсэлт өгсөн, шийдвэрлэсэн төлөв, шат бүрийг иргэн өөрөө хянах боломжтой. Цахим систем нь 24/7 ажиллах тул хүссэн цагтаа үйлчилгээ авах боломжтой болсон зэрэг асуудал шийдвэрлэгдсэн.	100
3.1.4.	"Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.2.3.479/	-	Шинэчлэн боловсруулсан дүрэм, тоо-1	ЗГ-ын 2019 оны 108 дугаар тогтоол.	Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, ЗГ-ын гишүүдээс санал авч,	Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрмийг шинэчлэн боловсруулж төслийг бэлэн болгосон. 2025 оны 06 дугаар сард багтаж Яамдаас санал авах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
					ирүүлсэн саналыг тусгаж, ЗГ-т хүргүүлэн батлуулах ажлыг зохион байгуулна.		
3.1.5.	"Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.2.3.479/	-	Шинэчлэн боловсруулсан дүрэм, тоо-1	ЗГ-ын 2021 оны 212 дугаар тогтоол.	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, ЗГ-ын гишүүдээс санал авч, ирүүлсэн саналыг тусгаж, ЗГ-т хүргүүлэн батлуулах ажлыг зохион байгуулна.	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан дүрмийн төслийг боловсруулж байна.	50
3.1.6.	Барилгын материал, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалтын баримт бичгийг батлуулна.		Засгийн газрын тогтоол, тоо-1	Боловсруулсан төсөл-1, Саналын товъёог-1	Техникийн зохицуулалтын төсөлд ЗГ-ын гишүүдийн саналыг тусган, мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн ЗГ-т хүргүүлэн батлуулах ажлыг зохион байгуулна.	“Барилгын материалын аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ын төслийг Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргуулах тухай албан бичгийг “Барилгын хөгжлийн төв”-д 2025.01.09-ний өдрийн 03/108 тоот албан бичгээр хүргүүлснээр Мэргэжлийн зөвлөл 2025.01.31-ний өдөр хуралдсан. Төслийн гүйцэтгэгч Техникийн зохицуулалтын баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа “Техникийн даалгавар”-т туссан заалтыг барьж ажиллаагүйгээс өмнө батлагдсан 2 Техникийн зохицуулалтаас зарчмын хувьд зөрсөн. /Эх баримт бичгүүд нь хоорондоо уялдаатай 3 баримт бичиг/, мөн хүчин төгөлдөр бус баримт бичгийг эх болгосон тул уг баримт бичгийн төслийг Засгийн газарт хүргүүлэх боломжгүй болж, гүйцэтгэлийг цуцалсан. “Барилгын материалын аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ын баримт бичгийг Техникийн даалгаварт заасны	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
						дагуу шинэчлэн боловсруулах ажлыг өөр гүйцэтгэгч /Зөвлөх инженер С.Лхагваа/-ийг томилон зохион байгуулсан.	
3.1.7.	“Лифтний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ын баримт бичгийг батлуулна.		Засгийн газрын тогтоол, тоо-1	Боловсруулсан төсөл-1	Техникийн зохицуулалтын төсөлд ЗГ-ын гишүүдээс санал авч, ирүүлсэн саналыг тусган ЗГ-т хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Лифтний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалтыг боловсруулж байгаа Зөвлөх багтай 2025.01.29-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн явцтай танилцсан. Лифтний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалтын хамт дагаж мөрдөх 12 стандартын төслийг 2025.03.28-ны өдрийн “Барилгын механикжуулт, машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн зөвлөл”-өөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Стандарт, хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн. Стандартын техникийн хороогоор хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.	50
3.1.8.	“Батлагдсан зураг төслийг давтан хэрэглэх болон нэг маягийн зураг төсөлд холболт хийх журам”-ын төсөл боловсруулж, батлуулна.	-	Батлагдсан журам, тоо-1	БХБС-ын 2019 оны 54 дүгээр тушаал	Батлагдсан зураг төслийг давтан хэрэглэх болон нэг маягийн зураг төсөлд холболт хийх журмын төслийг боловсруулна.	- “Батлагдсан зураг төслийг холбох болон давтан хэрэглэх журам”-ын төслийг боловсруулсан. - Журмын төсөлд санал авахаар холбогдох байгууллагууд болон Барилгын хөгжлийн төвд 2025.06.04-ний өдрийн 03/2213 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн.	70
3.1.9.	"Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавих шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам"-ыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна.	-	Батлагдсан журам, тоо-1	БХБС-ын 2019 оны 213 дугаар тушаал	"Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавих шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам"-ын төсөлд холбогдох байгууллагаас санал авч, нэгтгэн батлуулна.	- "Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавих шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам"-ын төслийг боловсруулаад байна. - Журмын төсөлд санал авахаар холбогдох байгууллагууд болон Барилгын хөгжлийн төвд 2025.06.04-ний өдрийн 03/2214 дугаартай албан бичгийг хүргүүлээд байна.	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
3.1.10	Эрчим хүчний хэмнэлттэй, хүртээмжтэй ногоон барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн санхүүжилт, төр, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. /"Алсын хараа-2050" 6.4.10./, /БХБСХХЯБТ-ний 1.1.4, 3.2.1/, /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.2.1./	-	Аргачлалын төсөл-1	Засгийн газрын 2017 оны 290 дүгээр тогтоолоор баталсан "Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын урамшуулах журам"-ын дагуу "Ногоон гэрчилгээ", "Эко тэмдэг" олгож байгаа боловч тус журмыг шинэчилэн боловсруулах шаардлагатай тул Ажлын	Барилгын материалын "ногоон" үнэлгээний аргачлалуудыг харьцуулан судлах судалгаа гаргах ажлыг зохион байгуулна.	- Монгол Улсад нүүрстөрөгчийн зах зээлийг хөгжүүлэх /Карбон кредит/ салбар дундын хэлэлцүүлэг 2025.01.21-ний өдөр зохион байгуулагдаж, тус хэлэлцүүлэгт тавих Барилгын салбарын танилцуулгыг боловсруулан Барилгын материалын хэлтсээс танилцуулсан. - "Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын урамшуулах журам"-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж, тус ажлын хэсгийн 2025.01.29-ний хуралд оролцож, салбар салбарын эко, органик, био бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, тэдгээрт тавигддаг шаардлагын талаар санал солилцов. - Тус ажлын хэсэг БОУАӨЯаманд 2025.05.09-ний өдөр, 2025.05.12-ны өдөр тус тус хуралдаж, журмын төслийг боловсруулсан. - BestGER үнэлгээний системийн шалгуур үзүүлэлтэд туссан Барилгын материалын шалгуурт нийцсэн үнэлгээг хийх зорилгоор Барилгын материалыг үнэлж "ногоон" сертификат олгох талаар санал боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулахаар Сайдын тушаалын төслийг боловсруулаад байна. /ТНБД-аас тус тушаалын төслийг буцаасан тул ажлын хэсэг байгуулахгүй чиг үүргийн хүрээнд хийхээр төлөвлөж байна./ - Дэлхийн итгэмжлэлийн өдрийг тохиолдуулан ҮИТ болон ТОС холбооноос хамтран зохион байгуулсан "Итгэмжлэл: жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих нь" семинарт 2025.05.29-ний өдөр оролцож, "Ногоон барилга, эко материалд итгэмжлэл, баталгаажуулалтын хэрэгцээ, хамтын ажиллагаа" сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн. Үндэсний Итгэмжлэлийн Төвөөс ногоон, эко материалд итгэмжлэл, баталгаажуулалт хийх "Баталгаажуулалтын схем" /БОНЗ/ боловсруулах ажлын хэсэг байгуулж, тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд оролцон барилгын материалын үйлдвэрлэлийн БОНЗ схемд санал өгсөн.	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
				хэсгийг БОУАӨСайд ын тушаалаар байгуулаад байна.			
3.2. Барилга, барилгын материалын салбарын төсөл, хөтөлбөрийг зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих зорилтын хүрээнд:							
3.2.1.	Барилгын үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх гол нэр төрлийн материал болох ган туйван, цемент, хавтгай шилийг эрдэс, түүхий эдээр дотооддоо үйлдвэрлэж, импортыг бууруулах ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.2.4, 481/, /МУ-ын 5 жилийн Үндсэн чиглэлийн 3.2.4/		Дотоодын үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл, хувь-нийт/ 5-аас доошгүй	Дотоодын зах зээлийг хангаж байгаа хувь хэмжээ: 1. Цемент - 80% 2. Арматур - 20% 3. Шил - 0% 4. Шохой - 20% 5. Эрдэс хөвөн -15% гм	Эх орны эрдэс түүхий эд /шохойн чулуу/-ээр дотооддоо үйлдвэрлэж буй цемент, шохойн үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг 5-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	- Эх орны эрдэс түүхий эд, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтыг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал боловсруулж, Бүсчилсэн хөгжлийн өргөтгөсөн хуралдаанд Хангайн бүст 2025.04.14-нд, Хойд бүст 2025.04.28-нд, Говийн бүст 2025.05.12-нд танилцуулсан. Мөн Төвийн бүсийн талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөлд уг асуудлыг тусгуулах санал өгсөн. - Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжин ажилласан ажлын мөрөөр гарсан үр дүнг хянах зорилгоор Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд 2025.03.24-ний 04/1022 дугаартай албан бичгээр, Монгол Улсын Хөгжлийн банканд 2025.03.24-ний 04/1023 дугаартай албан бичгээр мэдээлэл хүссэн албан хүсэлт хүргүүлж, мэдээлэл авсан. - Цонх, хаалга үйлдвэрлэгчдийг дэмжих талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээллийг нэгтгэн “Цонх шилэн фасад үйлдвэрлэлийн хөгжлийн төв” ТББ-д 2025.05.27-ны 04/2048 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. - Цементийн үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээллийг нэгтгэн “Монголын цемент үйлдвэрлэгчдийн ассоциаци” ТББ-д 2025.05.29-ний 01/2141 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.	70
3.2.2.	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд, цементийн үйлдвэрүүдийг түшиглэн барилгын		Хийгдсэн судалгаа, тоо-1	Ашигт малтмалын тухай хуулийн төсөл	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын судалгааг шинэчилэн боловсруулж,	- Барилгын үндсэн түүхий эд болох элс, хайрга, дайргын судалгааг нарийвчлан гаргахаар Аймгуудын ГХБХБГ-уудад 2025.03.12-ны 03/880 дугаартай албан бичиг хүргүүлэн хариуг авч, нэгтгэн боловсруулалт хийсэн. Уг судалгаанд үндэслэн Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хүртээмжийг сайжруулах талаар асуудал	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.2.6. 484/				бодлогын хувилбар гаргана.	боловсруулж, Бүсүүдийн зөвлөгөөн /Хангайн бүст 2025.04.14-нд, Хойд бүст 2025.04.28-нд, Говийн бүст 2025.05.12-нд, Төвийн бүст 2025.05.28-нд/-д танилцуулсан. - Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хүртээмжийг сайжруулах тухай заалтыг Төвийн бүсийн талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолд тусгуулахаар төсөлд нь санал өгсөн. - АҮЭБЯ-ны Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын солбицол батлуулах тухай ЗГ-ын тогтоолын төсөлтэй танилцаж, 2025.05.07-ны 01/1672 дугаартай албан бичгээр санал хүргүүлэв.	
3.2.3.	Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг анхан шатнаас гүн боловсруулах барилгын материал үйлдвэрлэлийн цогцолбор зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийг ашиглалтад оруулж, нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн боловсруулах ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 3.3.1.5. 613/		Мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт, тоо – 1	Хөтөлийн “Цемент шохой” ТӨХК-ийг түшиглэн байгуулах барилгын материалын паркийн талаар санал хүргүүлсэн албан бичиг	Хөтөлийн болон Налайхын “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-д байгуулах үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ, технологид мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулах ажлыг зохион байгуулж, холбогдох байгууллагуудад дүгнэлтийг хүргүүлнэ.	- Хөтөлийн болон Налайхын “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-д байгуулах үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ-ийг Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргуулах талаар Ерөнхий сайдын албан даалгаварт тусгуулж, ХББОССайд Нийслэлийн Засаг даргатай хийх уулзалтын танилцуулгад оруулсан. - Хөтөлийн болон Налайхын “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ын орчинд ажиллах үйлдвэрүүдийнхээ ТЭЗҮ-ийг ХББОСЯ-ны дэргэдэх “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн мэргэжлийн зөвлөл”-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргуулах чиглэлийг “Эрдэнэс ҮТП” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөнх-Идэр, Налайхын Үйлдвэрлэл технологийн парк” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ч.Раднаабазар нарт 2025.06.02-ны өдрийн 03/2182 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. - Цементийг экспортлох талаар санал боловсруулж, ОХУ-тай хамтран ажиллах хэлэлцээрт тусгуулахаар ТЗУГ-т дотоод албан бичгээр 2025.03.31-нд өгсөн. - “Барилгын материал үйлдвэрлэлийн салбарт авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ” сэдвээр илтгэл боловсруулан 2025.05.02-нд “Цемент Экспо–2025” арга хэмжээнд Барилгын материалын хэлтсээс танилцуулсан. - “МАК” ХХК-иас 2025.05.09-ний өдөр зохион байгуулж буй “МАК building materials” арга хэмжээний нээлтэд сайдын хэлэх үгийн	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
						төслийг боловсруулж, Барилгын материалын хэлтсээс илтгэл танилцуулсан. Цементийн үйлдвэрүүдийн талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлогын дэмжлэгийн талаар мэдээлэл боловсруулан “Цемент үйлдвэрлэгчдийн ассоциаци” ТББ-д 2025.05.29-ний 01/2141 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.	
3.2.4.	Хөшигийн хөндий болон Алтанбулаг чөлөөт бүсэд ачаа тээвэр, барилгын материалын логистикийн төв байгуулах ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 1.3.5.4. 138- 139/		Боловсруулсан төслийн санал, тоо – 1	Тус чөлөөт бүсүүдийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд “Барилгын материалын импортын хангамжийн төв” байгуулах газрыг тусгах санал	Чөлөөт бүсүүдийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд туссан газрын хэмжээнд нийцүүлэн “Барилгын материалын хангамжийн төв”-ийн төслийн санал боловсруулж, холбогдох байгууллагад саналыг хүргүүлнэ.	- “Барилгын материалын нэгдсэн хангамж, авто тээврийн логистикийн төв” байгуулах төслийн санал боловсруулж, холбогдох талуудын уулзалтын хөтөлбөр болон ажлын хэсэг байгуулах сайдын тушаалын төсөл боловсруулсан боловч уг асуудлаар тусгай элч С.Баяр ажиллах болсонтой холбогдуулан уг ажлын хэсгийг байгуулаагүй. - Монгол Улсын “Барилгын материалын нэгдсэн хангамж”-ийн төслийг 2025.04.14-нд Тусгай элч С.Баярын туслах Ж.Бямбацогтод танилцуулсан. - Барилгын материалын нэгдсэн хангамжийн төсөлтэй холбоотой дараах мэдээллүүдийг бэлтгэн Тусгай элч С.Баярын туслах Ж.Бямбацогтод мэйлаар хүргүүлсэн. Үүнд: - Хамтарсан Засгийн газрын хэрэгжүүлэх “14 мега төсөл”-д шаардагдах барилгын материалын талаар мэдээллийг 2025.04.09-ны өдөр “Барилгын материалын нэгдсэн хангамж”-ийн төслийн танилцуулгыг 2025.04.15-ны өдөр - Мега төсөлд шаардагдах тусгай зориулалтын цементийн мэдээллийг 2025.04.18-ны өдөр - Бүсчилсэн хөгжлийн өргөтгөсөн хуралдаан Хангайн бүст 2025.04.14-нд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Өвөрхангай аймагт байгуулах “Барилгын материалын хангамж” төслийн концепт, танилцуулга болон илтгэл, асуулт, хариулт боловсруулж, Ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. Бүсчилсэн хөгжлийн өргөтгөсөн хуралдаан Төвийн бүст 2025.05.28-ны өдөр зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Хөшгийн хөндий болон Алтанбулаг чөлөөт бүст байгуулах “Барилгын материалын	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
						хангамж” төслийн концепц, танилцуулга болон илтгэл, асуулт, хариулт боловсруулж, Ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн.	
3.2.5.	Багануур, Налайх, Багахангай дүүрэгт хүнд үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийг дагалдах бусад үйлдвэрийн хамт байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжиж ажиллана. /ЗГҮАХХАХТ-ний 3.3.1.8. 622-623/, /МУ-ын 5 жилийн Үндсэн чиглэлийн 9.5.4/		Хамтран ажилласан байгууллага, тоо – 1	Налайхын БМҮТП-д орж ажиллах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжийн тоо -15	Налайхын БМҮТП-ын захиргаа, Нийслэлийн ЗДТГ-тай хамтран ажиллаж, тус парсад байгуулах барилгын материалын үйлдвэрүүдэд мэргэжил, аргагүй, бодлогын зөвлөмж, дэмжлэг үзүүлнэ.	- Налайхын “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-д байгуулах үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ-ийг Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргуулах талаар Ерөнхий сайдын албан даалгаварт тусгуулж, ХББОССайд Нийслэлийн Засаг даргатай хийх уулзалтын танилцуулгад оруулсан. - Налайхын “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ын хүсэлтийг судлан асуудал боловсруулж, 01/731 дугаартай албан бичгээр Эдийн засгийн хөгжлийн сайдад уламжилсан. - Налайхын “БМҮТП”-ын 1000 м3 цэвэрлэх байгууламжийг барих ажилд шаардагдах 5,325,917,742 төгрөгийг 2026 оны улсын төсвийн тухай хуульд тусгуулах саналыг Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. - Налайхын “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ын орчинд ажиллах үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ-ийг ХББОСЯ-ны дэргэдэх “Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн мэргэжлийн зөвлөл”-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргуулах чиглэлийг Налайхын Үйлдвэрлэл технологийн парк” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ч.Раднаабазарт 2025.06.02-ны өдрийн 03/2182 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.	100
3.2.6.	Эх үүсвэрээ бие даасан болон хэсэгчилсэн байдлаар шийдвэрлэсэн, байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй “Төрийн албан хаагчдын 8 айлын орон сууцны загвар төсөл”-ийг сумын засаг дарга нартай хамтран	10,000.0	ШҮ-1: Батлагдсан зураг төсөл, тоо-10 ШҮ-2: Төслийн хэрэгжилт,	Сонгон шалгарсан 10 аймгийн 10 сум	“Сумдад мэргэжлээрээ ажиллаж буй төрийн албан хаагчдад зориулсан 8 айлын орон сууцны барилга барих, ашиглах” үйл ажиллагааг цогцоор нь сумдын Засаг дарга нар болон	- “Төрийн албан хаагчдын 8 айлын орон сууцны загвар төсөл”-ийг 12 аймгийн 12 сумдад хэрэгжүүлэхээр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. Төсөл арга хэмжээний нийт хэрэгжилт 50 хувьтай байна. - Үүнээс 10 сумын зураг төслийг боловсруулж дууссан, магадлалаар хянагдаж байна. 2 сумын зураг төсөл нь хийгдэж байна. - 10 сумын барилга угсралтын ажил эхэлсэн, явц нь 30-70 хувьтай байна. 2 сумын барилга угсралтын ажил эхлээгүй байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. /Улсын хэмжээнд/” /ЗГҮАХХАХТ 1.1.3.7.48, 2.4.1.6.473/		хувь 70%		ТОСК-тай хамтран зураг төслийг батлуулан, барилга угсралтын ажлыг 70 хувьд хүргэх ажлыг зохион байгуулна.		
3.2.7.	“Гамшигт тэсвэртэй, эрчим хүчний алдагдал багатай, дэвшилтэт технологи бүхий “Амины орон сууц”-ны загвар төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.	250.0	ШҮ-1: Холболтын зураг төсөл, тоо -1 ШҮ-2: Барилга угсралтын ажил эхэлсэн, хувь	Магадлалын дүгнэлтээр баталгаажсан барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн гэрчилгээтэй гамшигт тэсвэртэй “Амины орон сууцны 40 м2, 60 м2, 80 м2, 100 м2, 120 м2”-ын нэг маягийн зураг төсөл	- “Амины орон сууц”-ны загвар төсөл хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчтэй гэрээг байгуулж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. - Батлагдсан 60м2 бүхий амины орон сууцны холболтын зураг төслийг боловсруулж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	- “Амины орон сууцны загвар төсөл”-ийг Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэгт хэрэгжүүлэхээр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, “Монголын ногоон барилгын хүрээлэн” НҮТББ гүйцэтгэгчээр шалгарч, гэрээг байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. Тус төслийн хүрээнд батлагдсан “Амины орон сууцны /60 м2/ нэг маягийн зураг төсөл”-ийг холбож, холболтын зураг төслийг боловсруулж дуусган магадлалаар хянуулж байна. Төслийн талбайг бэлтгэж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл хангаж байна.	70
3.2.8.	“Амины орон сууцны мэдээллийн төв”-ийг ЧД, СБД, БГД-т байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.1.6.474/	285,0	Мэдээллийн төв, тоо-3	“Амины орон сууцны мэдээллийн төв”-1	“Амины орон сууцны мэдээллийн төв /ЧД, СБД, БГД”-ийг байгуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.	- “Амины орон сууцны мэдээллийн төв /ЧД, СБД, БЗД”-ийг байгуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, “Монголын амины орон сууцны инновац хөгжлийн төв” НҮТББ -тай гэрээ байгуулж, тус тусын үйл ажиллагааг жигдрүүлсэн. - Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийг байршил болон мэдээллийн төвийг ажиллуулах байрны боломжоос хамаарч хамтад нь Чингэлтэй дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газраас суллаж өгсөн 2 хурлын заалыг тохижуулан “Амины орон сууцны мэдээллийн төв”-ийг нээж үйл ажиллагааг явуулж байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
						- Баянзүрх дүүргийн хувьд түрээсийн байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.	
3.2.9.	“Ногоон барилгын үнэлгээ (BESTGER)-ний аргачлал”, “Ногоон барилгын (BestGER) гэрчилгээ олгох журам”-ыг салбарын инженер техникийн ажилчидад сургалт зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 3.4.3.7.1083, 1084, 1085/		ШҮ-1: Сургалт, тоо-2 ШҮ-2: Сургалтад хамрагдсан эксперт, тоо	ХББОС-ын сайдын 2024 оны 108 дугаар тушаал “Ногоон барилгын үнэлгээ (BESTGER)-ний аргачлал”, 2024 оны 153 дугаар тушаал “Ногоон барилгын (BestGER) гэрчилгээ олгох журам”	Салбарын ИТА-ын мэргэжлийн зэрэг горилох, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрт “Ногоон барилгын үнэлгээ (BESTGER)-ний аргачлал”, “Ногоон барилгын (BestGER) гэрчилгээ олгох журам”-ын талаар сургалтын багц цаг орохоор тусган зохион байгуулсан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024.12.02-ны өдрийн 108 дугаар тушаалаар “Ногоон барилгын үнэлгээ (Bestger)-ний аргачлал, 2024.12.27-ны өдрийн 153 дугаар тушаалаар “Ногоон барилгын (Bestger) гэрчилгээ олгох журам”-ийг сурталчлан таниулах ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд хэвлэл мэдээлэлд холбогдох байгууллага, албан хаагч мэдээлэл өгөх, олон нийтийн ТВ-ийн хэлэлцүүлэг хийх ажлыг зохион байгуулсан. Мөн 2025.05.16-ны өдрийн 114 дүгээр тушаалаар “Ногоон барилгын аудитор, сургагч багш бэлтгэх журам” тус тус баталсан. “Ногоон барилгын аудитор бэлтгэх сургалт”-ыг 2025.05.19-ны өдрөөс эхлэн 2025.05.27-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад нийт 53 ИТА хамрагдсан. 2025.06.09-ний өдөр шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, аудиторын гэрчилгээ олгохоор ажиллаж байна.	100
3.2.10.	“Ногоон барилгын үнэлгээ (BESTGER)-ний аргачлал”, “Ногоон барилгын (BestGER) гэрчилгээ олгох журам”-ыг сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 3.4.3.7.1083, 1084, 1085/		Конте нт, тоо-1	ХББОС-ын сайдын 2024 оны 108 дугаар тушаал “Ногоон барилгын үнэлгээ (BESTGER)-ний аргачлал”,	Салбарын ИТА-дад “Ногоон барилгын үнэлгээ (BESTGER)-ний аргачлал”, “Ногоон барилгын (BestGER) гэрчилгээ олгох журам”-ыг сурталчлан таниулах, контент хийх ажлыг зохион байгуулна.		100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
				2024 оны 153 дугаар тушаал “Ногоон барилгын (BestGER) гэрчилгээ олгох журам”			
3.2.11.	Барилга угсралтын шинэ дэвшилтэт технологи Монгол Улсад нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.		Боловсруулсан баримт бичиг, тоо-1	-	Барилга угсралтын шинэ дэвшилтэт технологийн нийтээр дагаж мөрдөх баримт бичигтэй болсон байна.	Дэлхийн бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжлийн хувьсан өөрчлөгдөж буй орчинд BIM-ийг дижитал болгож, нэвтрүүлэх нь төслийн үр ашиг, хамтын ажиллагаа, салбарын нийт тогтвортой байдлыг сайжруулж, хувиргах хүчин болж байна. BIM технологи нь дэлхийн хэмжээнд барилгын салбарт хялбаршуулсан үйл явц, инновацийн тулгийн чулуу болж байгаа тул дижитал хувиргалт руу шилжих энэхүү шилжилт нь чухал үсрэлт болж байна. Энэхүү өөрчлөлтийн өөрчлөлттэй зэрэгцэн Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 онд гаргасан “Алсын хараа-2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичиг”-ийн алсын хараатай хүрээнд Монгол Улс дижитал технологи хөгжсөн үндэстэн болох амлалт нь цаг үеэ олсон ажил юм. Иймд тус ажлын хүрээнд “BIM” буюу “Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал”-ыг барилгын салбарт нэвтрүүлэх талаар эхний алхмыг тавих хэлэлцүүлгийг төр, төрийн бус байгууллагуудтай хамтарсан форум, хэлэлцүүлгийг 2022 он, 2023 онуудад зохион байгуулж 2024 онд BIM барилгын салбарт нэвтрүүлэх ажлыг цогцоор нь шийдвэрлэх боломжийг судлах ажлыг гүйцэтгүүлсэн. Ийнхүү 2025 онд Барилгын мэдээлэлтэй загварчлалыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн баримт бичиг, стандарт, эталон зураг, систем, барилгын салбарын оролцогч нарт зориулсан БИМ гарын авлага 2025 онд боловсруулах баримт бичиг (Үүнд: ISO 19650 – Managing Information with Building Information Modeling (BIM), ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries, BIM Handbook: A	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
						Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers) зэргийг боловсруулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулан ажиллаж 2026 оны 01 дүгээр сараас эхлэн Барилгын салбарт Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал БИМ-ийг бүрэн нэвтрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.	
3.2.12.	Ногоон нуур 1008 айлын орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.1.4.470/	-	БУА-ын гүйцэтгэл, хувь	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85 хувь	Барилга угсралтын ажлыг дуусган, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.	График төлөвлөгөөг 2025.01.05-ны өдөр баталсан. Эхний хагас жилийн байдлаар дараах ажил хийгдсэн. Үүнд: 1. “Мэдээлэл сүлжээ холбоо” ТӨХК-ийн 2025.04.07-ны өдрийн D-U 2025/ 131 тоот Гадна холбооны ажлын техникийн нөхцөлийг сунгуулсан 2. “Мэдээлэл сүлжээ холбоо” ТӨХК-ийн “Гадна холбооны барилгын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл”-ийг 2025.06.04-ний өдөр авсан. 3. Дулааны техникийн нөхцөл 2025.06.09-нд хугацаа дуусах бөгөөд, 2-р улиралд буюу 2025 оны 5/5-нд Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яаманд хүсэлтээ өгсөн. 4. УСУГ-ын техникийн нөхцөлийг сунгуулахаар УСУГ-т 2025.06.05-ны өдөр А/285 тоот бичгээр хүргүүлсэн. 5. 2025 онд 22,788,402,943.63 төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон байна. 6. Гадна, дээвэр фасадын ажлын гүйцэтгэл 90%, дотор заслын ажлын гүйцэтгэл 91.5%, гадна холбоо, дохиоллын ажлын гүйцэтгэл 5%, дотор инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлын гүйцэтгэл 95%, гадна тохижилт 95%, 7. Хагас жилийн байдлаар нийт 20 удаагийн хүсэлтээр 16,616,156.85 юанийн үнийн дүн бүхий материалыг импортоор орж ирсэн байна. Нийт барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн явц 91.5%-тай байна.	100
3.2.13.	Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Президент Спорт цогцолбор” төсөл хэрэгжүүлэх	-	БНХАУ-ын талаас хүлээн	-Суурь судалгаа-1 -Батлагдсан ажлын зураг төсөл-1	Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.	Тус төслийн асуудлаар 2025.02.27-ны өдөр БНХАУ-д айлчлал хийсэн. Тус айлчлалаар Хятадын талаас хариуцсан ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацааг болон барилгын зураг төсөл гүйцэтгэж дуусгах хугацаа болон барилгын ажлыг эхлүүлэх боломжит хугацааг урьдчилсан	ҮБ

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	ажлыг зохион байгуулна.		авах баримт бичиг, тоо-1			байдлаар тохиролцсон. Тус төслийг Сангийн яамны шийдвэрээр “Хөгжлийн хөтөч төсөл”-д шилжүүлж холбогдох материалыг акт үйлдэн 2025.05.21-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн.	
3.2.14.	УИХ-ын 2024 оны 52 дугаар тогтоолын 1.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааны тайланг холбогдох газарт хүргүүлнэ.	-	Хүргүүлсэн тайлан, тоо-1	УИХ-ын 2024 оны 52 дугаар тогтоолын 1.3 дахь заалт	УИХ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан холбогдох арга хэмжээг авч, Сангийн яаманд магадлал хийсэн ажлын тайлан, мэдээллийг хүргүүлнэ.	УИХ-ын 2024 оны 52 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажлын хүрээнд 2024.12.31-ний өдөр хүртэл ТЕЗ-аас ирүүлсэн 69 төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөгт магадлал хийсэн үйл ажиллагааны тайланг Сангийн сайдад 2025.02.10-ны өдрийн 01/466, 2025.05.02-ны өдрийн 01/1570 дугаартай тус тус албан бичгээр хүргүүлсэн. Харин “Хөгжлийн төлөө барилгачдын нэгдэл” ТББ-ын 15 гаруй төлөөлөлттэй ХББОС-ын сайд Ж.Батсуурь 2025.02.20-ны өдөр тус яаманд уулзалт хийсэн. Уулзалтаар “Хөгжлийн төлөө барилгачдын нэгдэл” ТББ-ын төлөөллүүд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй болон хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөгт УИХ-ын 2024 оны 52 дугаар тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэх, уг тогтоолын хүрээнд БХБС-ын /хуучнаар/ 2024 оны 95 дугаар тушаалын 3 дахь заалтын дагуу цалингийн зардалд магадлал хийхгүй байгаа талаар мэдээлэл, шаардлага тавьсан ба сайд дээрх асуудлаар холбогдох ТЕЗ нараас тус тусын төсөл, арга хэмжээний саналаа үндэслэлтэй, бодитой байдлаар хууль, тогтоомжид нийцүүлэн ирүүлэхийг зөвлөсөн. Үүний дагуу “Хөгжлийн төлөө барилгачдын нэгдэл” ТББ-аас ирүүлсэн шаардлага болон ТЕЗ нараас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Сайдын 2025.04.17-ны өдрийн 01/1362 дугаартай албан бичгээр зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагаатай холбоотой чиглэлийг шинэчлэн Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. Энэхүү албан бичгийн дагуу Барилгын хөгжлийн төв магадлал хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.	100
3.2.15.	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх үйл		ШҮ-1: Ирүүлсэн тайлан	2024 оны зураг төсөлд захиалагчийн техник хяналт	Барилга байгууламжийн зураг төсөлд захиалагчийн техник хяналт	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд хэрэгжих барилга байгууламжийн зураг төсөлд хийсэн захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тайланг 2025.06.03-ны өдрийн байдлаар хүлээн аваад байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	ажиллагааны тайланг тухай бүр авч ажилласан байна. /Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоол/		н, тоо-2 ШҮ-2: Хэрэгжилт, хувь	хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилт-90%	хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэнэ.	- Энэ хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд хэрэгжих нийт 65 барилга байгууламжийн зураг төслийн боловсруулалтын явцад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлсэн байна. Нийт барилга байгууламжийн зураг төслийн боловсруулалтын явц 65 хувь. Үүнээс: - Хот байгуулалт, барилга орон сууцжуулалтын яамны нийт 16 барилга байгууламжийн зураг төсөл, боловсруулалтын явц 85 хувь; - Эдийн засаг хөгжлийн яамны нийт 38 барилга байгууламжийн зураг төсөл, боловсруулалтын явц 75 хувь; - Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэнгийн 11 барилга байгууламжийн зураг төсөл, боловсруулалтын явц 50 хувь.	
3.2.16.	Орон сууц, олон нийтийн барилга, байгууламжийн зураг төсөл төлөвлөлтийн норм, нормативын шаардлагыг хангуулж барилга байгууламжийн гадна, дотор хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.1.1.24.218/		ШҮ-1: Ирүүлсэн тайлан, тоо-2 ШҮ-2: Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр баталгаажсан зураг төсөл, тоо - 100	Барилгын хөгжлийн төвийн 2024 оны барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагааны тайлан. Нийт 2200 гаруй зураг төсөл, магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр баталгаажсан.	-Орон сууц, олон нийтийн барилга, байгууламжийн зураг төсөл төлөвлөлтийн норм, нормативын шаардлагын дагуу барилга байгууламжийн гадна, дотор орчны хүртээмжтэй байдлыг хангуулан зураг төслийг боловсруулах, хянах, магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулна. -Барилгын хөгжлийн төвийн барилга	Улсын төсөв болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд хэрэгжих барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагааны тайланг 2025.06.03-ны өдрийн байдлаар хүлээн аваад байна. - Энэ хүрээнд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 565, хувийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 190 төсөл арга хэмжээний нийт 755 ажлын зураг төсөлд магадлал хийж, магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр баталгаажуулсан байна. Үүнд: - Орон сууцны барилга -93; - Сургууль -21; - Цэцэрлэг – 20; - Эмнэлэг -21; - Дотуур байр - 3; - Соёл, спорт, олон нийт - 14; - Үйлдвэрийн барилга - 19; - Усны барилга байгууламж - 23; - Гадна инженерийн шугам сүлжээ - 126; - Засварын ажил - 142; - Ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ - 14; - Төсөв - 43; - Газрын тосны барилга байгууламж - 16; - Худалдаа үйлчилгээ – 44;	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
					байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагааны тайланг хүлээн авч, хянасан байна	- Оффис - 14; - Бусад -55.	
3.3. Барилгын салбарт мэдээлэлтэй загварчлал /BIM/ нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд:							
3.3.1.	Барилгын төслийн удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн систем /BIM/-ыг нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.		ШҮ-1: Батлагдсан төлөвлөгөө, тоо-1, ШҮ-2: Ажлын хэсгийн тушаал, тоо-1,	“Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо” ТББ, БНСУ-ын Ёнсэй их сургуулийн профессор Sang-Ho Lee-тэй байгуулсан гэрээ-1, тайлан-1	- Монгол Улсын хэмжээнд Барилгын төслийн удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн систем /BIM/-ийг нэвтрүүлэх богино, дунд, урт хуацааны төлөвлөгөө батлуулна. - Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын “Барилгын салбарт мэдээлэлтэй загварчлал /BIM/ нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх” ажлын хэсгийн тушаал батлуулна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.06.04-ний өдрийн 99 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар Барилгын салбарт “Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал-BIM”-ийг нэвтрүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажлын хэсгийн үйл ажиллагаатай холбоотой төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус батлуулсан.	100
3.3.2.	Шаардлагатай Стандартыг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.	70.0	ШҮ-1: Зөвлөх үйлчилгээний	Стандарт-4	Барилгын мэдээлэлтэй загварчлалыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай стандартын төсөл	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд ISO 19650 – Managing Information with Building Information Modeling (BIM), ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries, BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
			гэрээ, тоо-1 ШҮ-2: Боловсруулсан стандартын төсөл, тоо-5		боловсруулах ажлыг ББННС-ын үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгуулж, зөвлөхтэй гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.	Managers) стандарт, баримт бичиг боловсруулахаар тусгасан. Барилгын хөгжлийн төвөөс зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах ажлыг 2025 оны 07 дугаар сард зохион байгуулна.	
3.3.3.	Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал /BIM/-ийн мэдээлэлийн сангийн цахим системд шаардлагатай моделийн сан үүсгэх	2.000.000	Дата бааз, тоо-1	5000 модел	ИТА-д шаардлагатай 10,000 модель үүсгэж дата баазад байршуулна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.06.04-ний өдрийн 99 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар Барилгын салбарт “Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал-BIM”-ийг нэвтрүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн зураг төсөл гүйцэтгэгч байгууллагуудтай хамтран Модель цуглуулах ажлыг зохион байгуулж байна.	100
3.3.4.	Салбарын Инженер техникийн ажилчдыг сургах, Workshop хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.	60.0	Хэлэлцүүлэг, тоо-4	Сургалт-4	Салбарын ИТА-д BIM-ийн мэдлэгтэй болсон байна.	Workshop-ыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2025 оны 09 дүгээр сард зохион байгуулна.	100
3.3.5.	BIM-ээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний эрэмбийг тогтоож 2025 онд жишиг төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	-	Жишиг төсөл, тоо-1	-	Барилга угсралтын ажлыг BIM-ээр хэрэгжүүлэх нэг төсөл, арга хэмжээг сонгож, төслийг эхлүүлнэ.	Монгол, Хятадын төрийн тэргүүн нарын нэрэмжит “Президент спортын цогцолбор” төслийг BIM-ээр хэрэгжүүлэх саналын БНХАУ-ын талд дэвшүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна.	100
3.3.6.	Монгол Улсад BIM-ийг нэвтрүүлэх Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулж өргөн барих ажлыг зохион байгуулна.	-	Засгийн газрын тогтоолын	Суурь судалгаа-1	- Барилгын салбарт Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал /BIM/-ыг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг	Барилгын салбарт Барилгын мэдээлэлтэй загварчлал /BIM/-ыг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулж Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулсан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
			төсөл, тоо-1		эрчимжүүлэх засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулж Засгийн газарт хүргүүлсэн байна.		
3.4. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих зорилтын хүрээнд:							
3.4.1.	Салбарын норм, нормативын баримт бичгийг үргэлжлүүлэн болон шинээр хийж боловсруулж, батлуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. /Барилгын тухай хуулийн 5.1, 33.1.2 дахь заалт/	ББНН С	Ирүүлсэн тайлан, тоо-2	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулагдаж буй баримт бичиг, тоо-102	2023, 2024 оны ББНН Сангийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан норм, нормативын баримт бичгийн боловсруулалтад холбогдох үе шатны ажлыг зохион байгуулна.	ББНН Сангийн 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 102 шинээр болон үргэлжлүүлэн хийгдэж байгаа норм, норматив, стандартын боловсруулалтын ажлын явцын тайлан. Техникийн даалгавар батлуулах болон боловсруулж байгаа-24, батлагдсан-7, Төслийн боловсруулалт хийгдэж байгаа-7, Боловсруулалт дуусаж, санал авч байгаа-1, редакц, шүүмж хийгдэж байгаа болон хийгдсэн-6, МЗХ-аар хэлэлцүүлсэн-18, ШУТТЗХ-аар орсон болон орохоор төлөвлөгдсөн-3, батлагдсан-5 байна. Стандарт: ТД боловсруулагдаж байгаа болон батлагдсан-12, боловсруулагдаж байгаа-9, санал авч байгаа-1, редакц хийгдэж байгаа-1, санал авахаар цахимд байршуулсан-1, СТГ-т хүргүүлсэн-4, СХГ-ын хурлаар хэлэлцүүлсэн-1 байна. Төлөвлөгөөнөөс хасахаар шийдвэрлэсэн ба ажил нь зогссон-3 тус тус хэрэгжилттэй буюу нийт 59.3% гүйцэтгэлтэй байна.	100
3.4.2.	Нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудын барилга байгууламжийг пассив барилгын стандартад нийцүүлэхэд шаардлагатай норм, нормативын баримт бичгийн судалгаа хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлыг зохион		Батлагдсан техникийн даалгавар, тоо-1	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн зориулалттай барилгын төлөвлөлтийн норм, дүрэм /В+ үнэлгээтэй/	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн зориулалттай барилгын төлөвлөлтийн норм, дүрэм /А үнэлгээтэй/-д өөрчлөлт оруулах асуудлыг судлан Техникийн даалгаврыг боловсруулах	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөнд тодотголоор оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.	0

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 3.3.3.3.764/				ажлыг зохион байгуулна.		
3.4.3.	Барилгын ажлын төсөв, үнэ бүрдлийн норматив баримт бичгийг төсвийн томсгосон норм, жишиг үнэлгээнд шилжүүлэх ажлын хүрээнд төсвийн суурь нормыг батлуулах ажлыг зохион байгуулна. /Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 1.3.6/	ББНН С	ШҮ-1: МЗХ-1 ШҮ-2: ШУТТ 3Х-1	Барилгын ажлын төсвийн суурь нормуудыг шинэчлэн боловсруулсан.	Барилгын ажлын төсвийн суурь нормуудыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, томсгосон үнэлгээнд шилжих нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Төсвийн 87 эмхэтгэл боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх талаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Норм нормативын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн төслийн гүйцэтгэгч болох Барилгын төсөвчдийн холбоотой хамтарсан хурал зохион байгуулсан. 2025.05.15-ны өдөр төслийг эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгөхөөр болсон. Мөн яаманд 2025.06.03-ны өдөр нормын гүйцэтгэгч болон БХТ-ийн нормын хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй төсвийн суурь нормын боловсруулалтын талаар санал солилцсон. Нормын боловсруулалт болон шүүмж хийгдсэн, редакцын ажил дууссан, Мэдээллийн санд оруулах ажлыг яаралтай дуусган, МЗХ-аар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн.	100
3.4.4.	"Барилга байгууламжийн 2023, 2024 оны үнийн индекс"-ийг батлуулна. /БТХ-ийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.10 дахь заалт/	ББНН С	ШҮ-1: МЗХ, тоо-1 ШҮ-2: ШУТТ 3Х, тоо-1 ШҮ-3: Сайдын тушаал, тоо-1	БТХ-ийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.10 дахь заалт	Зураг төслийн өмнөх шатанд барилга байгууламжийн өртгийг урьдчилан тодорхойлох нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд "Барилга байгууламжийн 2023, 2024 оны үнийн индекс"-ийг боловсруулж, батлуулахаар санал хүргүүлэн, төлөвлөгөөний 13-т тусгагдан батлагдсан. Барилгын хөгжлийн төвөөс 2025.05.15-ны өдрийн 02/1097 дугаартай албан бичгээр техникийн даалгаврыг боловсруулан ирүүлсэн. ТНБД 2025.06... өдрийн ... дугаартай батлагдсаныг 2025.06... өдрийн 03/... дугаартай албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.	100
3.4.5.	"Барилгын машин ашиглалтын нэгж машин цагийн жишиг үнэ"-ийг батлуулна.	ББНН С	ШҮ-1: МЗХ, тоо-1	Төслийг боловсруулсан.	Барилгын төсөв зохиоход хэрэглэгдэх машин,	Барилга байгууламжийн төсвийн тооцоо хийхэд хэрэглэгдэх "Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ тодорхойлох аргачлал" /БД 81-111-25/, "Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ" /БД 81-112-25/ барилгын дүрмийг Барилгын хөгжлийн	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
			ШҮ-2: ШУТТ 3Х, тоо-1		механизмын тариф шинэчлэгдэнэ.	төвөөс 2025.05.08-ны өдрийн 02/1051 дугаартай албан бичгээр батлуулахаар ирүүлснийг хянаж, ХББОССайдын 2025.06.06-ны өдрийн 138 дугаартай баталсан.	
3.4.6.	Барилга угсралтын ажлын тэмдэглэл /улаан журнал/-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, батлуулна.	ББНН С	ШҮ-1: ШУТТ 3Х, тоо-1 ШҮ-2: Сайдын тушаал, тоо-1	Төслийг боловсруулсан.	Холбогдох байгууллагуудаас санал авч, холбогдох мэргэжлийн зөвлөл, ШУТТЗ-ын хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулж, батлуулна.	Эхний төсөлд боловсруулалт хийгдэж байгаа бөгөөд Олон Улсын Техникийн Шаардлагын Институтийн техникийн шаардлагын баазын хүрээнд нийт 691 ш шалгах хуудас боловсруулж байгаа ба ойролцоогоор 5000 орчим хуудас загвар баримт бичиг байна. Ажлын цар хүрээнээс хамаарч гүйцэтгэгчтэй 2023/192 дугаартай байгуулсан гэрээний хугацааг 2025.05.23-ны өдөр сунгасан байна. Мөн яаманд 2025.06.03-ны өдөр нормын гүйцэтгэгч болон БХТ-ийн нормын хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй төслийн явц болон боловсруулалттай холбоотой тулгамдаж байгаа асуудлаар санал солилцсон. Боловсруулалтын ажил бүрэн дуусаж, редакц, шүүмж хийгдсэн төслийг эцэслэн МЗ-ийн хурлаар 6 дугаар сардаа багтаан хэлэлцүүлж, батлуулах чиглэлийг өгсөн.	70
3.4.7.	Барилгын ажлын ил далд ажлын акт /Шалгах хуудас/-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, батлуулна.	ББНН С	ШҮ-1: ШУТТ 3Х, тоо-1 ШҮ-2: Сайдын тушаал, тоо-1	Төслийг боловсруулсан.	Холбогдох байгууллагуудаас санал авч, холбогдох мэргэжлийн зөвлөл, ШУТТЗ-ын хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулж, батлуулна.	Эхний төсөлд боловсруулалт хийгдэж байгаа бөгөөд Олон Улсын Техникийн Шаардлагын Институтийн техникийн шаардлагын баазын хүрээнд нийт 691 ш шалгах хуудас боловсруулж байгаа ба ойролцоогоор 5000 орчим хуудас загвар баримт бичиг байна. Ажлын цар хүрээнээс хамаарч гүйцэтгэгчтэй 2023/192 дугаартай байгуулсан гэрээний хугацааг 2025 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр сунгасан байна. Мөн яаманд 2025.06.03-ны өдөр нормын гүйцэтгэгч болон Барилгын хөгжлийн төвийн нормын хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй төслийн явц болон боловсруулалттай холбоотой тулгамдаж байгаа асуудлаар санал солилцсон. Боловсруулалтын ажлыг эхний ээлжид шаардлагатай 250 гаруй актыг бүрэн дуусгаж, редакц, шүүмж хийлгэж, батлуулах чиглэлийг өгсөн.	70
3.5. Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, газар хөдлөлтийн чиглэлээр норм, дүрэм, журмыг боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд:							
3.5.1.	Өмнөговь, Хөвсгөл аймгийн газар хөдлөлтийн бичил	-	Геоортал цахим	Суурь судалгаа хийгдсэн.	Өмнөговь, Хөвсгөл аймгийн газар хөдлөлтийн бичил	Өмнөговь, Хөвсгөл аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглалыг Одон орон, геофизикийн хүрээлэн хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж буй Газар зохион	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	мужлалын зураглалыг олон нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.		систем		мужлалын зураглал тайлан хянаж, олон нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газарт хянуулахаар хүргүүлсэн. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газар тус тайланг 100 хувь биелсэн талаарх албан бичгийг тус яаманд ирүүлсний дагуу geoportall системд оруулах үйл ажиллагаа хийгдэж байна.	
3.5.2.	Увс, Ховд аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглалын төсвийг шийдвэрлүүлж, ажлыг эхлүүлсэн байна.	300 сая төгрөг	Санхүүжилтийн санал, тоо – 1	14 аймгийн бичил мужлалын зургийн судалгааны ажил хийгдсэн.	Увс, Ховд аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглалын төсвийг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Увс, Ховд аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглал хийх 300 сая төгрөгийг тусгасан. Үүний дагуу Одон орон, геофизикийн хүрээлэнтэй байгуулсан гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар гэрээг баталгаажуулан ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна.	100
3.5.3.	Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг улсын хэмжээнд эрчимжүүлэх талаарх саналыг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 1.1.3.4.44/	-	ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, тоо-1	999 барилга байгууламжийг паспортжуулсан.	Тулгамдаж буй асуудлаар Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах ажлыг зохион байгуулна.	Улсын Их Хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”-ын 1.5-т “орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг 2017 онд багтаан дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгаж шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгын судалгааг гаргаж, тэдгээрийг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх ажлыг зохион байгуулах;” гэж заасан бөгөөд Улсын хэмжээнд 130,000 гаруй барилга байгууламж ашиглагдаж байгаагаас 2002 оноос өмнө баригдсан 7631 /аймаг – 5787, нийслэл – 1844/ олон нийтийн зориулалттай барилга байгууламж байна. Сүүлийн жилүүдэд газар хөдлөлтийн идэвхжилт, эрсдэл нь 1.3-2.1 дахин өссөн байгааг харгалзан үзэж, гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй 2002 оноос өмнө баригдсан сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн зориулалттай 1760 барилга байгууламжийн бат бэх, найдваржилтийн төлөв байдалд мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж, паспортжуулах ажилд шаардлагатай 17,600,000,000 /арван долоон тэрбум зургаан зуун сая/ төгрөгийн асуудлыг Засгийн газрын нөөц сан эсхүл орон	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
						нутгийн гамшгаас хамгаалах төсвөөс гаргах шаардлагатай байгаа талаарх Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулаад байна.	
3.5.4.	Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу аймаг, нийслэлийн төсөвт барилга байгууламжийн паспортжуулах ажлын төсвийг тусгуулах, холбогдох сургалтыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 1.1.3.4.44/	-	ШҮ-1: Сургалт, тоо – 1 ШҮ-2: Аймгийн тоо	3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан.	Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу аймаг, нийслэлийн төсөвт барилга байгууламжийн паспортжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн төсвийг тусгуулж, сургалт зохион байгуулна.	Аймаг, орон нутаг нь барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг хийх бүрэн боломжтой бөгөөд 2 үл эвдэх сорилын багажийг худалдан аймгуудад шаардлагатай байна. Уг үл эвдэх сорилын багажийн төсөв нь 630,000,000 /зургаан зуун гучин сая/ төгрөг бөгөөд уг асуудлыг дотооддоо шийдвэрлэх талаарх зөвлөмжийг өгсөн. Япон Улсын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /JICA/-тай хамтран аймаг, орон нутгийн инженер техникийн ажилчдыг чадавхжуулах сургалтыг 2025.01.17-нд “Барилгын хүчитгэлийн практик сургалт”, 2025.02.13-ны өдөр “Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын аймаг, нийслэлийн улсын ахлах байцаагчдыг чадавхжуулах, туршлага солилцох сургалт”-д төслийн хүрээнд боловсруулсан барилгын дүрмүүд болон хүчитгэлийн зураг төслийг танилцуулсан. Мөн 2025.04.16-ны өдөр Монголын барилгын инженерүүдийн холбоотой хамтран “Барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээ ба хүчитгэлийн аргачлал” сэдвээр барилгын зураг төсөл, барилга угсралтын инженерүүдэд зориулсан практик ажиллагааны сургалт зохион байгуулсан.	70
3.5.5.	Улсын хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй олон нийтийн зориулалттай цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэгийн барилга байгууламжийг тоог шинэчлэн гаргаж, буулган, шинээр барих ажлын хүрээнд санал боловсруулж, холбогдох арга хэмжээ авна.	-	Санал, тоо - 1	Улсын хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгийн барилга байгууламж - 127	Судалгаанд үндэслэн буулгаж, шинээр барих барилгын саналыг боловсруулна. Үүнд: - Буулгаж, шинээр барьсан цэцэрлэгийн тоо - Буулгаж, шинээр барьсан сургуулийн тоо	Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгийн барилга байгууламжийн тоо судалгааг дараах байдлаар гаргаад байна. Үүнд: 1418 сургуулийн барилга байгууламжаас аймаг орон нутагт их засвар хийх, хүчитгэх шаардлагатай 443, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэхгүй 123 барилга байгууламж, нийслэлд их засвар хийх, хүчитгэх шаардлагатай 64, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэхгүй 6 барилга байгууламж 1453 цэцэрлэгийн барилга байгууламжаас аймаг орон нутагт их засвар хийх, хүчитгэх шаардлагатай 191, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэхгүй 123 барилга	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
					- Буулгаж, шинээр барьсан эмнэлэгийн тоо	байгууламж, нийслэлд их засвар хийх, хүчитгэх шаардлагатай 17, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэхгүй 10 барилга байгууламж 592 эмнэлгийн барилга байгууламжаас аймаг орон нутагт их засвар хийх, хүчитгэх шаардлагатай 214, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэхгүй 36, нийслэлд их засвар хийх, хүчитгэх шаардлагатай 16, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэхгүй 6 барилга байгууламж. Дээрх барилга байгууламжийг буулгаж шинээр барих шаардлагатай хөрөнгийг 2026 оны Улсын төсөвт тусгуулах саналыг боловсруулаад байна.	
3.5.6.	Засгийн газрын 2016 оны 282 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөл”-ийн биелэлтийг хангуулна.	-	Төлөвлөгөө, тоо -1	Төлөвлөгөөний төсөл боловсруулагдсан.	Биелэлтийг ханган ажилласанаар газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Засгийн газрын 2016 оны 282 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөл”-ийн 2025 үйл ажиллагаанд тус яамтай хамааралтай 12 ажил тусгагдсан бөгөөд биелэлтийг 1 болон 2 дугаар улирлын байдлаар тус тус гарган хүргүүлсэн.	100
3.5.7.	Газар хөдлөлтийн албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна.	-	ШҮ-1: Албан даалгаварын хэрэгжилт, тайлан- 21 ШҮ-2: нэгтгэсэн тайла	БХБС-ын 2023 оны 01 дүгээр албан даалгавар батлагдсан.	Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	БХБС-ын 2023 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг аймаг, нийслэл тус бүрээр нэгтгэн гаргаж ирүүлэх тухай албан бичгийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-т 2025.04.28-ны өдрийн 03/1494 дугаартай хүргүүлсэн. Тайлангийн хэрэгжилтийг 2025 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор нэгтгэж ирүүлэх тухай албан бичгийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-аас ирүүлсэн.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
			н, тоо-1				
3.5.8.	Барилгын салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, төлөвлөгөө батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна.	-	Сайдын тушаал, тоо-1	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 15 дугаар тушаалаар салбар хороог байгуулсан.	Барилгын салбарт ХАБЭА-г хангуулах төлөвлөгөөг гаргаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулна.	Барилгын салбарын ХАБЭА-н салбар хороог Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025.02.26-ны өдрийн 49 дүгээр тушаалаар байгуулсан. Барилгын салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хороо"-ны 2025 оны ажлын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан.	50
3.5.9.	“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” аяныг зохион байгуулж, эрсдэлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулна.	-	ШҮ-1: Албан даалгавар, тоо – 1 ШҮ-2: Хэрэгжилтийн тайлан, тоо – 1	“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” аяныг 1 удаа зохион байгуулсан.	Барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн ослын тоог бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.04.04-ний өдрийн “Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяны удирдамж батлуулан 21 аймаг, нийслэл, салбарын төрийн бус байгууллагуудад хүргүүлсэн. Удирдамжийн биелэлтийг 5 аймаг, 1 байгууллага ирүүлж биелэлтийн нэгтгэж байна. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025.02.13-ны өдрийн 2025/01 дугаар “Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай” албан даалгавар батлагдсан тул дахин даалгавар боловсруулаагүй болно.	70
3.5.10.	Барилгын салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын албан даалгавар батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах	-	ШҮ-1: Албан даалгавар, тоо-1, ШҮ-2: Хэрэгжилтийн тайлан	Албан даалгавар	Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулж, хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэнэ.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025.02.13-ны өдрийн 2025/01 дугаар “Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай” албан даалгавар батлагдсан тул дахин даалгавар боловсруулаагүй болно. Салбарын хяналтын газартай хамтран “Цамхагт краны аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт аяныг 2025.05.01-ний өдрөөс сарын хугацаатай зохион байгуулсан.	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	ажлыг зохион байгуулна.		н, тоо-1				
3.5.11.	Улсын хэмжээнд орон сууцны барилгад ашиглаж байгаа цахилгаан шатны судалгааг нэгтгэж, ашиглалтын шаардлага хангахгүй цахилгаан шатыг шинэчлэх тухай саналыг холбогдох Засаг дарга нарт хүргүүлнэ.	-	ШҮ-1: Судалгаа, тоо-1, ШҮ-2: Хүргүүлсэн санал, тоо-1	Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй цахилгааны шатны бүртгэл	Улсын хэмжээнд шинэчлэх шаардлагатай цахилгаан шатны судалгааг гаргаж, бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар баталсан Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмээр лифтний бүртгэлжүүлэх үүрэг хяналт хэрэгжүүлэх газарт байх бөгөөд уг бүртгэлийг цахимжуулахаар Барилга байгууламжийн норм нормативын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 40,000,000 (дөчин сая) төгрөгийг тусгуулсан. Улсын хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй 138 лифтний судалгаа гаргасан.	100
3.5.12.	“Лифтний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт” баримт бичгийг даган гарах 12 стандартыг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.	-	Батлагдсан стандарт, тоо – 12	Стандартын төслийг боловсруулсан.	“Лифтний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт” баримт бичгийг даган гарах 12 стандартыг Стандарт хэмжил зүйн газраар батлуулах ажлыг зохион байгуулна.	Лифтний аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалтын хамт дагаж мөрдөх 12 стандартын төслийг 2025.03.28-ны өдрийн "Барилгын механикжуулт, машин механизм, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн зөвлөл"-өөр хэлэлцүүлэн дэмжиж. Стандарт хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн. Стандартын техникийн хороогоор хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.	30
3.5.13.	Барилгын материалын үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн норм, дүрмийг шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.	-	Батлуулах баримт бичиг, тоо-2	Барилгын норм, дүрэм	Барилгын материалын үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн норм дүрмийг шинэчлэн боловсруулах	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдыг 2024 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 125 дугаар тушаалаар “Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм” /БНБД 12-02-24/-ийг батлуулж захиргааны хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэлийн 7005 дугаарт бүртгүүлсэн.	50

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
					ажлыг зохион байгуулна.		
3.5.14.	Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл 2 дугаар үе шатыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.	-	ШҮ-1: Төслийн тайлан, тоо – 1 ШҮ-2: Удирдах хорооны хурал, тоо - 2	Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн.	Барилга байгууламжийн хүчитгэх норм, дүрэм, зургийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.	Япон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /JICA/-тай хамтран барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийн эрсдэлийг үнэлэх, хүчитгэх барилгын 5 нормыг боловсруулсан. Үүнд: 1. “Өрөгт бүтээцтэй барилгын газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийг үнэлэх болон хүчитгэх аргачлал” БД /22-105-18/ нэмэлт өөрчлөлт; 2. “Цутгамал төмөр бетон бүтээцтэй барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх болон хүчитгэх аргачлал” БД /22-106-18/ нэмэлт өөрчлөлт; 3. “Том хавтгаалжин угсармал бүтээцтэй барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх болон хүчитгэх аргачлал” БД /22-107-18/ нэмэлт өөрчлөлт; 4. “Модон бүтээцтэй барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх болон хүчитгэх заавар” барилгын дүрэм; 5. “Ган бүтээцтэй барилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийг үнэлэх болон хүчитгэх заавар” барилгын дүрэм. Уг 5 барилгын дүрмүүдийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын дэргэдэх Инженер-геологи, геотехник, барилга бүтээц, газар хөдлөлтийн арга хэмжээний мэргэжлийн зөвлөлийн 2025.05.01-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Мөн дээрх төслөөс нийт 10 барилга байгууламжийг хүчитгэх бүхий зураг төслийг боловсруулж байгаа бөгөөд 5 барилга байгууламжийн хүчитгэх зардлыг 2025 оны улсын төсөвт тусгуулахаар саналаа Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Үүнээс 2025 онд Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/, Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын барилгуудыг хүчитгэхээр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.	100
3.5.15.	Паспортжуулсан барилга байгууламжид нэгдсэн байдлаар ашиглалтын гэрчилгээ	-	Гэрчилгээ олгосон	999 барилга байгууламжийн	Барилга байгууламжид ашиглалтын гэрчилгээ олгох	Барилгын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйл, Барилга, хот байгуулалтын сайд /хуучнаар/-ын 2023 оны 259 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан “Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-ын дагуу паспортжуулсан барилга	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулна.		барилга, тоо	паспортжуулсан.	ажлыг зохион байгуулна.	байгууламжид гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн дэмжлэгээр ханган ажиллах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах албан бичгийг холбогдох байгууллагад 2025.04.28-ны өдрийн 03/1482 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүний дагуу холбогдох байгууллагуудаас ирүүлсэн албан хаагчдыг оролцуулсан ажлын хэсгийг ТНБД-аар батлуулахаар ажиллаж байна.	
3.5.16.	Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварыг шалгах тоног төхөөрөмжийг судалж, хэрхэн туршилт хийх талаар судалгаа хийсэн байна.	-	Санхүүжилтийн санал, тоо-1	Барилгын норм, дүрэм батлагдсан.	Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварыг шалгах тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.	Япон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /JICA/-тай хамтран барилга байгууламжийн тэсвэрлэх чадварыг шалгах тоног төхөөрөмжийг судалсан. Үүнд: Бүтээцийн хяналт хийх багаж буюу Structural Health Monitoring System - SHM – 25,000\$ Ан цав хяналтын мэдрэгч буюу Crack Monitoring Sensor – 560\$ Налуу хэмжигч буюу Tilt Sensor – 700\$ Чичирхийлэл мэдрэгч буюу Accelerometer Sensor – 1800\$ Дээрх багаж хэрэгслийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр 2026 төсөвт тусгуулах саналаа бэлдэж байна.	100
3.5.17.	Паспортжуулалтын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэж, олон нийтэд нээлттэй байршуулсан байна.	-	Мэдээллийн сан	999 барилга байгууламжийн паспортжуулсан.	Цахим мэдээллийн санд барилга байгууламжийн паспортжуулалтын мэдээллийг байршуулах ажлыг зохион байгуулна.	Паспортжуулалтын нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэж, олон нийтэд mcud.gov.mn цахим хаягт байршуулсан.	100
3.6. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хяналт, шинжилгээний лабораторийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох, хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилтын хүрээнд:							
3.6.1.	Бүтээн байгуулалтын “мега” төслүүдэд шаардагдах барилгын материалын эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа хийнэ.		Судалгаа, тоо-1	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2024-2028/-ийг хэрэгжүүлэх	Бүтээн байгуулалтын “мега” төслүүдэд шаардагдах гол нэр төрлийн материалын судалгаа хийснээр	Барилгад хэрэглэх 12 гол нэр 79 нэр төрлийн /5400/ барилгын материалын үнийг гаргаж байна. Мөн импортоор орж ирж буй гол нэр төрлийн барилгын материалын судалгааг Гаалийн ерөнхий газраас тогтмол авч, дэлгэрэнгүй анализ судалгааг хийж ажиллаж байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
				арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан төсөл, арга хэмжээнүүдийг барилгын материалаар хангах шаардлагатай.	дотоодын үйлдвэрлэл болон импортын хангамжийг төлөвлөх нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.		
3.6.2.	Замын-Үүд хилийн боомтын барилгын материалын сорил шинжилгээний түргэвчилсэн лабораторийг үйл ажиллагаанд оруулах тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.2.5.482/	16,753.8 сая төгрөг	Тоног төхөөрөмж хүлээн авсан акт, тоо-1	Тоног төхөөрөмжийн төсөв 2023 оны Улсын төсөвт 5,026.1 тэрбум төгрөг тусгагдсан.	Барилгын материалын лабораторийг тоног төхөөрөмжөөр хангаж, хилээр нэвтрэх импортын барилгын материалын чанарт хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Дорноговь аймгийн Замын-Үүд хилийн боомтод байрлалтай Барилгын материалын сорилт, шинжилгээний түргэвчилсэн лабораторийн 2025 оны эхний ээлжид нийлүүлэгдэх /керамик эдлэхүүн, цемент, цонх, хаалга, хуванцар болон цахилгаан утас/ лабораторийн иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авахаар Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024.12.11-ний өдрийн Б/98 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан 2025.06.05-07-ын өдрүүдэд ажиллахаар бэлтгэл ажлыг хангасан.	100
3.6.3.	Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг хилийн боомтод будаг, химийн лаборатори байгуулах ажлыг зохион байгуулна. /ЗГҮАХХАХТ-ний 2.4.2.5.483/	6,470.0 сая төгрөг	Тоног төхөөрөмж хүлээн авсан акт, тоо-1	Тоног төхөөрөмжийн төсөв 2023 оны Улсын төсөвт 3,235.0 тэрбум	Барилгын материалын лаборатори байгуулж, хилээр нэвтрэх импортын барилгын материалын чанарт хяналт тавих	Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг хилийн боомтод байрлалтай Хими, будгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 2025 суурилуулан хүлээн авч, ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөхөөр Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024.12.11-ний өдрийн Б/98 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
				төгрөг тусгагдсан.	нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.		
3.6.4.	Аймгуудын барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийг техник, тоног төхөөрөмжөөр үе шаттай хангах ажлыг зохион байгуулна.		Аймаг, тоо-3	11 аймгийн барилгын материалын сорилт шинжилгээн ий лабораторийн тоног төхөөрөмжтэй байна.	3 аймаг холбогдох багаж хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Улсын Хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө болон Монгол Улсын 2026 оны төсвийн саналд Төв, зүүн, хойд бүсийн барилгын материалын сорилт шинжилгээ хийх нөхцөлийг хангуулахаар лабораторийн иж бүрэн тоног төхөөрөмжийн саналыг Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд 2025.01.15-ны өдрийн 01/159 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн 2024 оны улсын төсөвт Замын-Үүдийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтэд нийт 16,753.8 сая.төгрөг, Алтанбулаг хилийн боомтын лабораторийн тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтэд нийт 6,470.0 сая төгрөг тус тус тусгагдсан. Үүний дагуу 2025 онд нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжийг хүлээн авахаар Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024.12.11-ний өдрийн Б/98 дугаараар ажлын хэсэг байгуулагдан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.	100
3.6.5.	Барилгын материалын сорилт шинжилгээний төв лабораторийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх арга хэмжээг авна.		Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хувь-	Барилгын суурь ажил хийгдсэн.	Гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулж, барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	2023 онд Барилгын физик, өргөх машин механиз-цахилгаан утасны лабораторийн зориулалтаар ашиглах боломжтой гэж үзэж Ажлын хэсэг нийт 4 удаа хуралдаж барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулахаар 2023 онд ЭЗХСайдын багцад тусгаж “Говь Трайвел” ХХК-тай гэрээ байгуулж, 2024 оны 1 сард өөрчлөлтийн зураг төслийг дуусган хүлээлгэн өгсөн. Мөн өөрчлөлтийн зураг төслийн дагуу барилгын ажил явагдаж байна	100
3.7. Салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох, цахимжуулах ажлыг зохион байгуулах зорилтын хүрээнд:							
3.7.1.	Цахим системээр барилгын үйл ажиллагааны болон барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаанд	-	ШҮ-:1 Сайдын тушаал, тоо-72	“МБУА” ТББ-аас барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай	Мэргэжлийн байгууллагаар барилга байгууламж барих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Энэ оны 1 дүгээр сараас 2025.06.02-ны өдрийн байдлаар 22 удаагийн баталгаажуулалтаар БҮАТЗ хүссэн нийт 1613 ААНБ-ын өргөдөл материал хянагдаж, баталгаажуулалт хийв. Үүнээс сунгалтаар 78, шинээр 1108, нэмэлтээр 411, дахин олголтоор 16 ААНБ-д БҮАТЗ олгов. -Сунгалтаар 78 ААНБ-д БҮАТЗ олгосноос: Барилга угсралтаар 68, Зураг төсөл боловсруулахаар 8, өргөх байгууламжаар 2, Шинээр	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	хяналт тавьж, ХББОС Сайдын тушаалаар албажуулан хүргүүлнэ. /Барилгын тухай хуулийн 33.1.15, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.14.6/		ШҮ-2: Тайлан, тоо-2	зөвшөөрөл олгох тухай 48, МБМҮХолбоо ТББ-аас барилгын материалы үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 36 удаагийн хүсэлтийг хүлээн авч, барилгын үйл ажиллагаа шинээр эрхлэх 1309, нэмэлт ажлын төрлөөр 499, сунгах 92, дахин гэрчилгээ олгох 124 хуулийн этгээдэд ХББОС-ын сайдын 80 тушаалын төслийг		1108 ААНБ-д БҮАТЗ олгосноос: Барилга угсралтаар 940, Зураг төсөл боловсруулахаар 148, өргөх байгууламжаар 20, Нэмэлтээр 411 ААНБ-д БҮАТЗ-ийн ажилбар нэмж олгосноос: Барилга угсралтаар 321, Зураг төсөл боловсруулахаар 84, өргөх байгууламжаар 6 ААНБ-ын хүсэлтийг баталгаажуулсан байна. Дахин олголтоор 16 ААНБ-д БҮАТЗ олгосноос: Барилга угсралтаар 14, Зураг төсөл боловсруулахаар 2, өргөх байгууламжаар ААНБ-д БҮАТЗ-ийн гэрчилгээг дахин олгов. “МБМҮХ” ТББ-аас 2025.01 сараас ирүүлсэн 10 удаагийн хүсэлтийг хянан үзэж, нийт 56 /шинээр 49 аж ахуй нэгж, сунгалтаар 6 аж ахуй нэгжийн/ хүсэлтийг Сайдын 9 удаагийн тушаалаар баталгаажуулан хүргүүлсэн. 3 аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрөл цуцлагдсан. 1 аж ахуйн нэгж Оноосон нэрээ өөрчилсөн.	

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
				боловсруулж, баталгаажуулсан.			
3.7.2.	Барилгын материалын цахим мэдээллийн сан байгуулах ажлыг зохион байгуулна.	-	Нэгдсэн мэдээллийн сан, хувь-100%	Нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүй.	Барилгын материалын цахим мэдээллийн сангаас барилгын материалын мэдээлэл олон нийтэд ил тод болгох ажлыг зохион байгуулна.	“Барилгын материалын сорилт шинжилгээний түргэвчилсэн лаборатори”-ийн үйл ажиллагаа, барилгын материалын тохирлын гэрчилгээ, технологийн зааврын нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажил цахимжуулах бөгөөд Гаалийн ерөнхий газраас Импортын барилгын материалын нээлттэй мэдээлэл, Татварын ерөнхий газраас Барилгад хэрэглэгдэх гол нэр төрлийн барилгын материалын үнийн мэдээлэл авахаар дээрх 2 байгууллагаас мэдээлэл авахаар ажиллаж байна. /2 байгууллага цахим системдээ хөгжүүлэлт хийж байгаа тул хүлээгдэж байна./	70
3.7.3.	Барилгын салбарын 99 жилийн ой “Барилгачдын өдөр”-2024, салбарын шилдэг 10 аж ахуйн нэгж байгууллага шалгаруулах ажлыг зохион байгуулна. /Барилгын тухай хуулийн 48.5.1/	-	ШҮ-1: Шилдэг аж ахуйн нэгж, тоо-ШҮ-2: Үйл ажиллагаа-1	Жил бүр зохион байгуулдаг.	Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй шилдэг аж ахуйн нэгжийг шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.	Тус арга хэмжээг 2025 оны 09 дүгээр сард зохион байгуулна.	ХБ
3.7.4.	Барилгын салбарын 100 жилийн ой зохион байгуулах ажлыг хэсгийг байгуулж, төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулна.	-	ШҮ-1: Ажлын хэсэг, тоо-1 ШҮ-2: Төлөвлөгөө, тоо-1	Жил бүр зохион байгуулдаг.	Барилгын салбарын 100 жилийн ой зохион байгуулах ажлыг хэсгийг байгуулж, төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 99 дүгээр тушаалаар Барилгын салбарын 100 жилийн ойн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулсан.	90

4. НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
Стратегийн зорилт 4. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлого, зохицуулалтаар хангах, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, салбарын хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах.							
Зорилт 4.1.нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих.							
4.1.1	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх дунд хугацааны сургалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулна.	-	Төлөвлөгөөний төслийг боловсруулалт, хувь	Салбарын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх дунд хугацааны сургалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулалт 30%-тай.	Судалгааны ажил хийгдэж эхэлсэн байна.	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны 2025 оны зөвлөгөөнийг Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хотод “Бүсчилсэн хөгжил-Салбарын санхүүгийн чадамж-Нийгмийн баталгаа” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан. Тус зөвлөгөөнд Азийн хөгжлийн банкны “Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагын институцийн чадавхыг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны ТА 6634 МОН төслийг танилцуулсан. Мөн Нийтийн аж ахуйн салбарын сургалтын стратегийн баримт бичгийн судалгааны ажилтай танилцаж, судалгааны материалыг хуваалцсан.	100
4.1.2	Ус хангамж, ариутгах татуурга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын мастер төлөвлөгөөг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулж аймаг, нийслэл бүрээр гаргаж, бодлогын түвшинд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний төслийг	-	Төлөвлөгөөний төслийг боловсруулалт, хувь	0	50	Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар санал боловсруулан холбогдох материалын хамт хүргүүлсэн ч хасагдсан. Ажлын хэсэг байгуулахаар тушаалын төсөл боловсруулан ажиллаж байна.	0

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	боловсруулах салбар дундын Ажлын хэсэг байгуулж, төсөл боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.1.4)						
4.1.3	21 аймаг болон эрсдэлтэй хот, суурин газарт үерийн эрсдэлийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийх, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг бодлого зохицуулалтаар хангана. (ЗГҮАХ-2.4.3.5)		21 аймгийн ИБАХ-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын тоо	21 аймгийн Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ /ИБАХ/-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын төсөл – 21	Мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ, удирдлага зохицуулалтаар хангана.	1. ХББОС-ын сайдын “Шар усны болон уруйн, хур борооны үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” албан даалгаврын төсөлд дотоод бичгээр санал өгч СХГ-тай хамтарн ажилласан бөгөөд ту АД нь 2025.02.18-ны өдөр 02 дугаартай шинэчлэн батлагдсан. Нийслэл болон 21 аймгийн ЗД нарт харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах, биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гаргаж ирүүлэхийг 2025.02.21-ний өдрийн 1/693 дугаартай албан бичгээр чиглэл болгон хүргэгдсэн. Уг албан даалгаврын хэрэгжилтэн 2. ГЭБҮЗ-ийн 2024 оны 01 дүгээр Зөвлөмжийн 2.4-дэх арга хэмжээ, ЕС-ийн 2025 оны 02 дугаар Албан даалгаврын 1.2.13-ыг ханган ажиллах хүрээд ГЭБҮЗ-д "Хамтран ажиллах, дэмжлэг хүсэх тухай" албан бичгийг 2025.05.15-ны өдрийн 01/1797 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн энэхүү арга хэмжээ болон дээрх зөвлөмж, албан даалгаврын хүрээнд 21 аймгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтныг чадваржуулах сургалтын удирдамж, хөтөлбөрийг боловсруулан холбогдох нийт 53 байгууллагад 2025.06.06-ны өдөр 03/2251 дугаартай "Санал авах, сургалт зохион байгуулах, хамтран ажиллах тухай" албан бичгийг хүргүүлсэн.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						3. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргаас тус яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу боловсруулж, батлан ирүүлсэн “Баян-Өлгий аймгийн Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгавар”-ын холбогдох материалыг шаардсан 2025.03.20-ны өдрийн 01/977 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн.	
4.1.4	Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗҮ, лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.3)		ТЭЗҮ, Төлөвлөгөөний боловсруулалт, хувь	Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗҮ, лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 20%-тай.	100 90	Монголын Мянганы сорилтын сангийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд “Лагийн менежментийн урт хугацааны төлөвлөгөө” боловсруулах ажилд санал, дүгнэлт өгөх чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулахаар ХББОСЯ-ны 2025.04.14-ний өдрийн 03/1296 тоот “Ажлын хэсэгт нэр ирүүлэх тухай” албан бичгийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025.05.22-ны өдрийн А/93 дугаар тушаалаар Үйлдвэрүүдийн урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжаас гарах аюултай хог хаягдал, лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд “Лагийн менежментийн урт хугацааны төлөвлөгөө” боловсруулах ажилд санал, дүгнэлт өгөх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. “Хаягдал ус урьдчилан цэвэрлэх байгууламжаас гарах лагийг тусгаарлах, хадгалах, цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах болон устгах журам”-ын төслийг судлан үзэж, хэрхэн шийдвэрлэх талаар саналаа ирүүлж, хамтран ажиллах хүсэлтийг ХББОСЯ-ны 2025.05.16-ны өдрийн 03/1829 дугаартай албан бичгээр БОУАӨЯ-нд хүргүүлсэн.	70
4.1.5	“Ус хангамж. Барилгын гадна систем ба ус хангамжийн ерөнхий шаардлага” стандартын төслийг боловсруулна.	ББНН С 45,5	Стандартын төслийн боло	Ажлын даалгавар батлагдсан.	Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна.	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн 2024/16 дугаар стандартыг боловсруулах ажлын техникийн даалгавар баталсан. Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байна.	50

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	(ЗГҮАХ-2.4.3.2)		всруулалт, хувь		Стандартын төслийн боловсруулалтад хяналт тавьж ажиллана		
4.1.6	50 хүртэл хүн амд зориулсан бага хүч чадлын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 6-р хэсэг: Септик танкны бохир ус цэвэрлэгээнд зориулсан угсармал цэвэрлэгээний байгууламж /төхөөрөмж/" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББНН С 21,9	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. Стандартын төслийн боловсруулалтад хяналт тавьж ажиллана.	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн 2024/15 дугаар стандартыг боловсруулах ажлын техникийн даалгавар баталсан. Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байна	50
4.1.7	50 хүртэл хүн амд зориулсан бага хүч чадлын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 7-р хэсэг: Гүн цэвэрлэгээний угсармал байгууламж /төхөөрөмж/" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББНН С 19,5	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. Стандартын төслийн боловсруулалтад хяналт тавьж ажиллана.	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн 2024/17 дугаар стандартыг боловсруулах ажлын техникийн даалгавар баталсан. Стандартын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 2025.05.30-ны өдөр barilga.gov.mn-д зар байршуулсан.	70
4.1.8	Усны барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт	ББНН С	Саналын тоо,	Ажлын даалгавар-1/100%	Ажлын даалгавар -1	1. Усны барилга байгууламжийн инженерүүдийг төлөөлж "Цэнхэр алт ногоон хэрэм" Монголын Үндэсний усны ассоциаци, Монголын ус-хүрээлэх орчны инженерчлэл, судалгааны холбоо, Монголын	70

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.		Ажлын даалгаврын тоо, Барилгын дүрэм, тоо		Санал 3	Усжуулагчдын холбоо, Монголын Усны Үндэсний төв ТТБ-уудын захирал, зөвлөх инженерүүд хамтран усны инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт, зураг төсөл боловсруулалт, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх ажлуудын үндэслэл болж байгаа усны барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгүүдийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах, тавигдаж буй шаардлага, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох тал дээр хамтран ажиллах саналыг 2024.12.10-ны өдөр ирүүлснийг судалж 2025.01.10-ны өдрийн 03/130 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлсэн, мөн тус яамны норм, нормативын асуудал хариуцсан газар руу дотоод албан бичгээр холбогдох саналыг уламжилсан. ББННС-ийн 2025 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд усны барилга байгууламжийн 3 норм, нормативын баримт бичгийг тусгуулсан. 2. Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль 2025.01.01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой Усны барилга байгууламжийн инженерүүдийн нийт 4 мэргэжлийн холбоод 2025.01.24-ний өдөр хамтран зохин байгуулсан "Зөвлөлдөх уулзалт"-т урилгаар ороцож, цаашид төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн чиглэл болон холбооны зүгээс улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд санал ирүүлэх, салбарын бодлогод саналаа ирүүлэхийг зөвлөсөн. 3. "Усны барилга байгууламжийн угсармал төмөр бетон бүтээцийн нэг маягийн цомог /альбом/, эргийн бэхэлгээ, далангийн налуу, сувгийн доторлогоо бэхэлгээний хавтангийн нэг маягийн цомог /альбом-1,2,3/шинээр боловсруулах ажлын төслийг цахим системд байршуулж холбогдох 15 байгууллагууд руу санал авахаар БХТ ТӨҮГ газраас 2025.05.15-ны өдөр 01/1100 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн / Гэрээ №: 2024/191 Гүйцэтгэгч: Хайдродизайн прожект Эхлэх огноо: 2024-12-03 Дуусах огноо: 2025-12-31/.	
4.1.9	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт улсын	-	Батлагдсан	-	Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн	Монгол Улсын 2026 оны төсвийн хязгаарын саналд:	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2026 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний санал боловсруулна.		хавсралтын дагуу төсвийн төсөөлөл, санал боловсруулалт, багц		төсөөлөл, төсвийн хязгаарт санал хүргүүлсэн байна.	○ Хөрөнгө оруулалт: нийт 99,393,6 сая төгрөгийн төсөв өртөг бүхий 67,598.6 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 40 төсөл, арга хэмээ ○ Урсгал зардал: нийт 2,310,0 сая төгрөгийн дүнтэй 10 арга хэмжээ тус тус тусгаж, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт дотоод бичгээр хүргүүлсэн. • Сайнгийн сайдын 2023 оны 137 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу 2026 онд шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг урьдчилсан үнэлгээний PIMIS системд оруулах ажлын хүрээнд Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Увс гэсэн нийт 6 аймгийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үнэлж оруулсан. Мөн Монгол улсын 2026 оны төсвийн хязгаарт тусгах хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ-ний саналд Төв аймгийн Зуунмод сум, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 2 суваг, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сум-ын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлын саналыг тусгуулах ажлыг зохион байгуулсан.	
4.1.10	Засгийн газрын 2021 оны 53 дугаар тогтоолоор баталсан “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.	-	Засгийн газрын тэмдэглэлийн тоо	2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай.	1/100	ХББОС-ын сайдын 2025.03.07-ны өдрийн 01/841 тоот албан бичгээр “Засгийн газрын хуралдаанд төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулах тухай” албан бичгийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулсан. Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэл албажсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 52 дугаар тушаалаар баталсан "Засгийн газрын 53 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу "Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн өргөтгөсөн хурлыг 2025.04.03-	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						ны өдөр "Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн талбайд зохион байгуулсан. Хуралд ХББОСЯ, ЭМЯ, НЗДТГ, НБОГ, НХБХСГ, ХСУХАТАҮЗХ, GIZ, ОСНААУГ, БХТөв, УСУГ, УБ хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн нэгж, Усны газар, Туул голын сав газрын захиргаа, Төвийн бүсийн хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл технологийн цогцолбор ТӨХХК, Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк ХК, Жайка, Монголын Мянганы сорилтын сан, МСК, ҮАГ, Хэвлэлийн хүрээлэн, Экобиотех ХХК, Монос хүнс ХК зэрэг 22 байгууллагын 50 хүн оролцсон. Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хамтран ажиллах талаар Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, БОУАӨ-ийн сайд, ХХААХҮ-ийн сайд нарт хандан ХББОССайдын 2025.04.14-ний өдрийн 01/1313, 01/1316, 01/1315, 01/1314 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн А/43 дугаар тушаалаар байгуулсан Засгийн газрын 53 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний I.4, III.7-д заасан төвлөрсөн шугамын дамжин хэрэглэгч мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа, бохирдлын агууламж, байгууллагын талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг гаргах цаашид авах арга хэмжээний талаар санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийн хурлыг 2025.03.27-ны өдөр зохион байгуулсан. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-тай гэрээтэй 318, Хувийн хэвшлийн орон сууцны контортой гэрээтэй 28 бохирдуулагч үйлдвэрүүдийн байршил, үйл ажиллагааны чиглэл болон сарын ус хэрэглээний талаарх судалгааг нэгтгэн гаргасан. УБ хотын ЗАА-ны 2025.05.13-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалаар байгуулсан “Төвлөрсөн бохир усны шугамын дамжин хэрэглэгч	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						үйлдвэр, үйлчилгээ, аж ахуйн нэгж байгууллагын бохир усны гаргалгаа шугамд бохирдол бууруулах тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, үйлдвэрүүдийн урьдчилан цэвэрлэх байгууламж угсрах, суурилуулах ажлын явц, хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авах арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт тус яамны НААБЗГ-ын төлөөлөл орж ажилласан. Ажлын хэсэг томоохон бохирдуулагч 70 үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж ажилласан.	
4.1.11	Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан Орон нутгийн хөгжлийн 91 төвийн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн судалгаа хийж, эрэмблэн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал, тоо	УИХ-ын 2024 оны 64-р тогтоолоор “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” батлагдсан.	Судалгаа хийж дууссан байна. Засгийн газрын тогтоол гаргуулсан байна	Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлагдсантай холбогдуулан 21 аймаг, 330 сумын инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламжийн судалгааг ХАНСЕТ-ийн эх сурвалж дээр үндэслэн боловсруулж, дууссан. Тус судалгааг үндэслэн Засгийн газрын бүсчилсэн хөгжлийн өргөтгөсөн хуралдаанд Хангайн бүс, Хойд бүс, Говийн бүсэд Орон нутгийн хөгжлийн төв, Хөгжлийн төвд татагдах сум, суурины инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламжид шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг танилцуулж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 204 дугаар тогтоолд тусгуулсан.	100
4.1.12	Хот, суурины хүн амын ундны ус хангамжид гадаргын болон гүний усны холимог эх үүсвэрийг ашиглах, саарал усыг цэвэрлэн дахин ашиглах төслийн санал хүргүүлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	-	Төслийн саналын тоо	Төслийн саналыг 2024.11.27-нд Дэлхийн банканд хүргүүлсэн. Төслийн саналаар 2025.01.08-нд ДБ-ны төлөөлөлтэй уулзалт	1/100	Хот, суурины хүн амын ундны ус хангамж, цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах чиглэлээр Техник туслалцааны төслийг Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж, цаашдын хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэх хүсэлтийг ХББОСЯ-ны 2025.05.26-ны өдрийн 03/2007 дугаартай албан бичгээр Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчид хүргүүлсэн.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
				зохион байгуулсан.			
Зорилт 4.2. хот, тосгон, суурин газарт ус хангамж, ариутгах татуурга, халаалтын шугам сүлжээ, эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн системийг төлөвлөх, байгуулах, хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулалтаар хангах.							
4.2.1	Бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-4.2.7, 9.3.3, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)	Улсын төсөв 52,959.8	Төслийн хэрэгжилт, хувь	УИХ-ын 2024 оны 64-р тогтоолоор “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” батлагдсан.	25	1. Монгол Улсын 2026 оны төсвийн төсөлд нийт 9 аймгийн 10 суманд /Говь-Алтай /Есөнбулаг/, Дархан /Шарынгол, Дархан/, Архангай /Цэцэрлэг/, Булга /Сэлэнгэ/, Төв /Зуунмод/, Увс /Улаангом/, Сэлэнгэ /Сүхбаатар/, Баян-Өлгий /Өлгий/ улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн үерийн хамгаалалтын зураг төслийн дагуу зохион байгуулах саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Улсын төсвийн хөрөнгөөр дараах аймгуудад үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажил хэрэгжиж байна. • Дархан-Уул, Дархан сум, 1,2,3 дугаар баг-“Хангилцаг” ХХК шалгарч 2025.05.29 өдөр гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх шатанд явж байна. • Баян-Өлгий, Өлгий сумын Бөхөн-Уул 3 үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажил 85 хувьтай. • Хэнтий, Батноров суманд 2025 онд 497 сая төгрөгийн ажил улсын төсөвт тусгагдсан. Сонгон шалгаруулалтын түвшинд явагдаж байна. 2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр Бүсийн зөвлөлүүдийг байгуулж, 2025 оны II улиралд багтаан бүсийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдааныг зохион байгуулах болсны дагуу 2025 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хангайн бүс, 04 дүгээр сарын 28-ний өдөр Хойд бүс, 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Говийн бүсийн өргөтгөсөн хуралдаанд болж, уг Засгийн газрын хуралдаанд орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 182, 204, 209 дугаар тогтоолуудад салбарыг асуудлыг тусгуулсан.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.2.2	Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр барьж, ашиглалтад оруулна. (МУХТЖҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)	АНУ-ын МСК-ын буцалтгүй тусламж	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Төслийн хэрэгжилт, 83,5%.	98	Баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах төслийн “Ус гүн цэвэршүүлэх байгууламж, хяналт удирдлагын СКАДА систем”-ийн барилга угсралтын ажил 95%-тай байна.	100
4.2.3	Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот	-	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Дархан-Уул аймгийн төвд айл, өрхөд ухаалаг тоолуур суурилуулах төслөөр 9,2 км шугам сүлжээг шинэчилсэн. Төслийн хэрэгжилт 53%-тай.	Төслийн хэрэгжилтэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлнэ.	Төслийн хүрээнд 17 байршлын 13,3 км хоолой шинэчилж, угсрахаас 12 км уян ширмэн хоолойг шинэчлэн, угсралтын ажлыг гүйцэтгээд байна. Мөн 15000 ширхэг цэвэр усны ухаалаг тоолуур, холбох хэрэгсэл болон 17 ширхэг Гэйтвэй антенн авч, суурилуулахаас нийт 9000 ширхэг тоолуур, 17 ширхэг Гэйтвэй антенн суурилуулаад байна. Төслийн хэрэгжилт 80%-тай.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)						
4.2.4	Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтцийн төсөл, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-8.1.10, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, ЗГ-ын 2023 оны 483-р тогтоолын 2.9 дэх заалт, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3)	Улсын төсөв 31,331.0	Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, хувь	Улсын хэмжээнд+ (Өвөрхангай, Нарийнтээл сум, Сүхбаатар, Дарьганга сум, Ховд, Үенч сум, Баянхонгор, Баацагаан сум, Хэнтий, Бор-Өндөр сум зэрэг 5 аймгийн 5 сум)	Төслийн хэрэгжилтэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлнэ	• Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын инженерийн дэд бүтцийн ажил Гадна ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламжийн бетон хийц, гадна дулаан цэвэр усны шугам сүлжээний ажлуудыг гүйцэтгэж, угсралтын ажил 51%. • Архангай аймгийн Их-Тамир Гадна ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламж (50 м³), усан сангийн барилга (2х50 м³), халуун усны барилга, халаалтын зуухны барилга (2.57 МВт), спорт заалны гадна ариутгах татуургын шугам, соёлын төвийн ариун цэврийн өрөөний засвар, гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил. Барилга байгууламж, шугам сүлжээний угсралтын ажлын явц 80%-тай. • Өвөрхангай аймгийн Уянга сум Гадна инженерийн шугам сүлжээ, гүний худгийн барилга, усан сангийн барилга, цэвэрлэх байгууламж, гадна дулааны шугам сүлжээний дулааны сувгийн ажлыг хийж гүйцэтгэж гүйцэтгэл 60%. • Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сум гүний худгийн барилгын угсралтын ажил, усан сангийн барилгын угсралтын ажил, дулааны шугам сүлжээ, гадна бохир усны гол магистраль Ф250мм диаметртай хоолойн угсралтын ажил, цэвэр усны шугамын ажлыг хийж гүйцэтгэл 85%.	100
4.2.5	Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөж, шинээр барьж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн	Гадаад зээл, улсын төсөв	Улаанбаатар хот, Баян-Өлгий, Завхан, Увс,	Улаанбаатар хот 90%, Баян-Өлгий 20%, Завхан-30%, Увс-20%,	6/100 Дорнод/10	“Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл”-ийн барилга, байгууламжийн бүтээцийн ажил 99%, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, угсралтын ажил 94%, технологийн 35 төрлийн 55 барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн ажил 91%, төслийн нийт хэрэгжилт 93%-тай байна. Тус цэвэрлэх байгууламж нь 2025.06.17-ны өдөр ус хүлээн авахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.	90

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. (Улаанбаатар, Дорнод, Завхан, Баян-Өлгий, Увс, Говьсүмбэр, Орхон, Говь-Алтай) (АХ-6.4.22, МУХТЖҮЧ-8.1.8, ЗГҮАХ-3.4.3.4, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, ЗГ-ын 2017 оны 98-р тогтоолын 4.2.8, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 2.3.4)		Говьсүмбэр, Орхон, Дорнод аймгийн төвийн төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Говьсүмбэр-60% Дорнод зураг төсөл-10%.		“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн 5 аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийн явц 2025.06.03-ны өдрийн байдлаар Баян-Өлгий аймаг – 89,9%-тай, Говьсүмбэр аймаг - 87,86%-тай, Завхан аймаг – 88,1%-тай, Увс аймаг – 86,81%-тай, Дорнод аймаг - 23,3%-тай. Төслийн явц 75,19%-ийн хэрэгжилттэй байна. Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 2025.05.22-ны №2025/12 дугаартай ажлын даалгавар батлуулсан. Зураг төсөл боловсруулах ажлыг шуурхай хэрэгжүүлэн, дуусгах чиглэлийг гүйцэтгэч талд хүргүүлэн ажиллаж байна. Говь-Алтай: "Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт 3000м3/хоног /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/-ийн ажлын гүйцэтгэгч Сайн коншракшн ХХК барилга, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Багануур: Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж /УБ, Багануур дүүрэг/-ын гүйцэтгэгч "Комфорт Импекс" ХХК барилга, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Орхон: ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.09.20-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн 2025.05.29-ний өдрийн хуралд Засгийн газрын 2025.04.28-ны өдрийн 204 дүгээр “Хойд бүсийн хөгжлийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолыг танилцуулсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 2024 дүгээр “Хойд бүсийн хөгжлийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын 1.2.8-д “Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд Ж.Батсуурь, Орхон аймгийн Засаг дарга Б.Зоригтбаяр нарт, тус өргөтгөлийн барилга байгууламжийг бүрэн дуусгах, туршилт, тохируулга хийх ажилд шаардлагатай	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						санхүүжилтийг 2025 оны хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу шийдвэрлэхийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ш.Мөнхцэрэн), “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ (Г.Ёндон)-т” гэж заасан.	
4.2.6	Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийг шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-9.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 1.3.3)	АНУ-ын МСК-ын буцалтгүй тусламж	Төслийн барилга угсралтын ажлын хувь	Төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45%-тай.	100	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025.05.21-ний өдрийн А/89 дүгээр тушаалаар байгуулсан Засгийн газрын 2025 оны 6 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгавар болон Улаанбаатар хотын шинээр баригдаж буй төв цэвэрлэх байгууламжийн төслийн ажлыг эрчимжүүлж, Компакт гэрээний урьдчилсан болзолт нөхцөлүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зүгшрүүлэх, туршилт, тохируулгыг эхлүүлэх, зохион байгуулах, төслүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг төслүүдийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг 7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр /2025.05.08, 15, 22, 29-ний өдөр/ хэлэлцэн, ажлыг шуурхай явуулахад бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн төлөөлөл, төслүүдийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь 2025.05.30-ны өдөр очиж ажиллалаа. Шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжаас 2025.07.21-ний өдөр 22000м3 ус хүлээн авахаар төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төслийн хэрэгжилт 80%-тай.	100
4.2.7	Саарал ус, цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн усыг мод ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглана. (ЗГҮАХ-2.4.3.6, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн	-	Мод ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах	2023 онд 7,2 мян.м3/жил усыг ногоон байгууламжийн усалгаанд дахин ашигласан.	51,2	Шинээр ашиглалтад орсон Архангай, Өвөрхангай, Булган, Хөвсгөл, Өмнөговь, Хэнтий, Дорноговь, Дундговь аймгийн төвийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хашаанд мод тарих, цэвэрлэсэн усаар мод үржүүлэг болон мод услах технологийн хэрэгцээнд ашиглах ажлыг эхлүүлсэн. Түүхий лагийг бордоо болгон ногоон байгууламжид ашиглах нөхцөл бүрдсэн. Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн усыг ашиглан “Ойн генетикийн нөөцийн төв” байгуулан 2,200.000 ш мод тарьж өдөрт 60м3 усыг усалгаанд ашиглаж байна.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 1.3.3)		цэвэр лэсэн усны хэмжээ, мян.м 3/жил				
4.2.8	"Залуус-1" орон сууцны хорооллын төслийн гадна инженерийн 1 дүгээр хэлхээний шугам сүлжээ, барилга байгууламж, авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ (АХ-9.3.3)	Улсын төсөв 8,881.8	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Дулааны шугам сүлжээ-52.3%; Цахилгаан-60%; Ус хангамж, ариутгах татуургын ажлын явц 95%-тай.	Ашиглалтад оруулах шугам сүлжээний урт, Дулаан 1.9км	Залуус-1 орон сууцны хорооллын төслийн гадна инженерийн 1-р хэлхээнд ф300 сифон компенсатор 18 ш, үл хөдлөх тулгуур 9ш, 1396 худгаас дулааны худаг №1 хүртэл авто замын сэтэлгээний ажил хийж дууссан гүйцэтгэл 95%	100
4.2.9	Шинэ Зуунмод хотын эхний ээлжийн ариутгах татуургын шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ. (АХ-9.5.3, МУ2025 оны ТТХ-XVIII.1.3 МУХТЖҮЧ-9.5.1, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1)	Улсын төсөв 6,594.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл батлагдсан.	30	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас тендер зарлагдаж, гүйцэтгэгч шалгараагүй байна. Сангийн сайдын 2025.06.02-ны өдрийн 01/5252 тоот албан бичгийн дагуу тендер шалгаруулалтын зогсоосон.	30

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.2.10	Аймгийн төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгнө. (АХ-4.2.8, 7.3.16)	Улсын төсөв	Үерийн барилга байгууламжийн урт, км	Аймгийн төвүүдэд 2014-2024 онд 36.9 км үерийн далан, сувгийн угсралт гүйцэтгэсэн.	Улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгуулах санал хүргүүлэх	1. Тус яамны ХББЗГ-аас 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05/1055 тоот дотоод албан бичгээр ирүүлсэн "Шинэ Хархорум хотын инженерийн дэд бүтцийн эх үүсвэр тодорхойлох ТЭЗҮ боловсруулах" ажлын хүрээнд хийгдсэн холбогдох тооцоо, судалгаа, үнэлгээ, болон төлөвлөлтийн санал болгож буй хувилбаруудтай танилцаад холбогдох саналыг боловсруулан 2025.04.22-ны өдрийн 07/1110 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас 2025.03.19-ний өдрийн 0/713 тоот албан бичгээр Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын IV.1.4.1-д заасан, Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцад туссан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажлын зураг төсвийг батлуулах ажлын хүрээнд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар руу холбогдож холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн, үүний дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас 2025.04.02-ны өдрийн 03/315 тоот албан бичгээр боловсруулан ирүүлсэн "Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын төвийн үерийн далан, шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажлын даалгавар"-ын төслийг БХТ ТӨҮГ-ын дэргэдэх ОТБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх асуудлыг БХТ-ийн мэргэжилтэн Анхтуяа, Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн М.Жамъянчагнаадорж нартай зөвшилцөж, тус хуралд оролцох мэдээллийг удирдамжийн хамт хүргүүлсэн. 2025.04.14-ний өдрийн хурлаас гарсан санал, зөвлөмжийг тусган боловсруулсан АД-ын төслийг хянан холбогдох засвар, боловсруулалтыг нэм тусган мэргэжилтэн М.Жамъянчагнаадорж-д 2025.04.25-ны өдөр хүргүүлсэн.	100
4.2.11	Туул, Сэлбэ, Улиастай, Нарангийн эргийн хамгаалалтын 30км далан болон ус зайлуулах 100км суваг шинээр барьж, дөрвөн	-	Төслийн нарийвчилсан төлөв	НИТХ-ын 2023.06.21-ний 65-р тогтоолоор "Хотын инженерийн	Төлөвлөгөөг батлуулах	1. Ерөнхий сайдын 2024 оны 01 дүгээр албан даалгавар, МУ-ын ЗГҮАХ-ийн 1.1.4.6 дахь зорилтын хүрээнд хэрэгжиж буй энэхүү төсөл арга хэмжээний биелэлтийг хэрэгүүлэх талаар 2025.01.24-ний өдөр 03/267 дугаартай албан бичгийг НЗДТ-т хүргүүлсэн. НЗДТГ-аас 2025.03.11-ний өдрийн 02-01/1423 дугаартай албан бичгээр энэхүү арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	байршилд усан сан, хөв, цөөрөм байгуулж хот доторх гол, горхины урсцад тохируулгах хийх Төслийг 2025-2028 онуудад үе шаттай хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулна. (Ерөнхий сайдын 2024.09.18-ны албан даалгавар -2.2.8.1, 2.2.8.2, 2.2.8.3)		лөгөөний төсөл, хувь	бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө батлагдсан.		боловсруулж ирүүлсэнтэй танилцаж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 2. НҮБ-ын Хабитат төслийн хүрээнд “Гэр хорооллын иргэдийн үерийг тэсвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээд зохион байгуулагдсан туршлага солилцох уулзатад оролцсон бөгөөд Толгойт гол, Бэлхийн голын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж барих зураг төслийг хийж гүйцэтгэж байгаа төсөл арга хэмжээтэй танилцсан болно.	
4.2.12	1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг хийнэ.(Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, МУ2025 оны ТТХ-ХҮIII.1.5) (МУХ2025 оны Т-2.3.1.2)	Улсын төсөв 5,463.3	Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь	Зураг төсөл батлагдсан.	60	Гадна дулаан хангамжийн ажил нь УДДТ-ийн 3ш барилгын газар шорооний ажил, суурийн ажил, ханын арга, багана, зүрхэвчний арматурчлал, хэв хашмал, дулаан хангамжийн 1 дүгээр хэлхээний Ф273мм голчтой 930м, Ф159мм гочтой 140м, Ф219мм-ын голчтой 393м шугамын газар шороо, сувгийн угсармал төмөр бетон лотки, худаг, ган хоолойн угсралт, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэсэн. Барилга, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил 35%-ийн гүйцэтгэлтэй. 2025 оны ажил эхэлсэн хэвийн үргэлжилж байна.	70
4.2.13	Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА-аас	Буцалт-гүй	Төслийн хэрэгж	Төслийн хэрэгжилт 60%.	80	"Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хамтарсан зохицуулах зөвлөлийн хурлыг 2025.03.19-ний өдөр зохион байгуулсан.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	хэрэгжүүлж буй “УБ хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавх бэхжүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлнэ.	тусламж	илт, хувь			Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам, Барилгын хөгжлийн төв, ЖАИКА-гийн “Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавхыг сайжруулах төсөл” /ЖЗБ/ хамтран "Магадлалын процессын гарын авлага"-ын төслийг танилцуулах уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2025.03.25-ны өдөр БХТөв дээр зохион байгуулсан. Төслийн хэрэгжилт 85%-тай.	
4.2.14	Нам даралтын халаалтын зуух бүхий барилгуудын дулаан хангамжийг нүүрс болон сэргээгдэх эрчим хүч хосолсон технологиор шинэчлэх загвар төслийг хэрэгжүүлнэ. (Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 2.3.2)	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал боловсруулалт, хувь	0	100 10	Агаар, хөрс, усны бохирдол бууруулах чиглэлээр иргэдийн бүлгийн оролцоонд суурилсан инженерийн хангамж, дэд бүтцийн туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх үйлчилгээний хүрээнд гэр хорооллын 10 айлын бие даасан инженерийн шугам сүлжээний төсөл Энэхүү төсөл нь Хот байгуулалт, Барилга, Орон сууцны яамны хөрөнгөөр хэрэгжиж буй бөгөөд Сүхбаатар дүүргийн 16-р хорооны Бэлхийн 8-р гудамжны 10 айл өрхүүдийг хамарч байна. Төслийн хэрэгжилт 95%-тай	90
4.2.15	Алслагдсан хот, суурин газар дахь төрийн өмчийн барилга (сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг)-д сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр бүхий цахилгаан хураагуур суурилуулан хосолсон эрчим хүчний эх үүсгүүртэй болгон	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал боловсруула	0	100 10	1. БОУАӨ-ийн сайдын 2024.11.22-ны өдрийн А/807 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Барилгын салбарын Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХН)-ийн зорилтыг шинэчлэх үүрэг бүхий дэд ажлын хэсэгт тус газрын ИДБХ-ийн дарга Г.Магсаржав оролцож ажилласан. Тус Ажлын хэсийн 5 удаагийн хуралд оролцож сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр бүхий цахилгаан хураагуур суурилуулан хосолсон эрчим хүчний эх үүсгүүртэй болгох судалгаа, технологитой танилцсан. Холбогдох судалгаа, технологийг нарийвчлан судалан ажиллаж байна. Цаашид холбогдох	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	цахилгаан тасалдах эрсдэлийг бууруулах технологи нэвтрүүлнэ. (Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.3)		лт, хувь			мэдээллийг алслагдсан хот, суурин газар тус технологийг ашиглах чиглэлийг өгч ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 2. Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын 14-р багын эрчим хүчний өндөр хэмнэлттэй 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил гүйцэтгэгчээр “Ногоон хөгжлийн гүүр” ХХК ажиллаж байна 2025 оны 06 дугаар сарын 01 байдлаар суурь, газар шорооны ажил дууссан, 1-р давхарын төмөр бетон карказ, арматурчлал хийгдэж байна Гүйцэтгэл 20%	
Зорилт 4.3. Орон сууцны ашиглалтын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.							
4.3.1	Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төсөл боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.1)	-	Хуулийн төслийн хэрэгжилт, хувь	Хуулийн төслийн зөвлөх шалгаруулсан.	Хуулийн үзэл баримтлал батлагдсан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024.12.10-ны өдрийн “Ажлын хэсгийг шинэчлэн батлах тухай” 123 дугаар тушаалаар Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 31 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Ажлын хэсэг 3 удаагийн хуралдаан зохион байгуулж, 2025.05.21-ний өдөр ХББОССайд “Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал”-ыг баталж, Сайдын 2025.05.22-ны өдрийн “Үзэл баримтлах батлуулах тухай” 01/1965 тоот албан бичгийг ХЗДХСайд О.Алтангэрэлд хүргүүлсэн.	100
4.3.2	“Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежмент. Орон сууцны барилгын дундын өмчлөлийн засвар үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.1)	ББНН С 17,0	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна.	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн 2024/18 дугаар стандартыг боловсруулах ажлын техникийн даалгавар баталсан. Стандартын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 2025.05.30-ны өдөр barilga.gov.mn-д зар байршуулсан.	90

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.3.3	Барилга байгууламжийн норм, нормативын 2025 оны төлөвлөгөөнд салбарын норм, нормативын баримт бичгийг тусган хэрэгжүүлнэ.	-	Шинэчлэх болон шинээр норм, нормативын баримт бичгийн тоо	Барилга байгууламжийн норм, нормативын 2025 оны төлөвлөгөөнд салбарын холбогдолтой 31 санал өгч боловсруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.	5	Барилга байгууламжийн норм, нормчлолын сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд ОСНАА-н салбарт мөрдөх 31 норм, нормативын баримт бичиг боловсруулах саналыг 2025.02.05-ны өдөр ББМБЗГ-т хүргүүлсэн.	70
Зорилт 4.4.Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээллийг нэгтгэх, холбогдох байгууллага, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх.							
4.4.1	Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг дурьдсан хугацаанд холбогдох байгууллага, газарт хүргүүлнэ.	-	Тайлан, мэдээний тоо	Батлагдсан дотоод ажлын хуваарийн дагуу	Тайлан мэдээний тоо-10	- Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 6 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр Засгийн газрын 2021 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор баталсан “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, биелэлтийг Засгийн газарт танилцуулахыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдад даалгасны дагуу 2025 оны 04 дугаар сарын 02-ны өдөр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийг гаргуулсан. - Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр Бүсийн зөвлөлүүдийг байгуулж, 2025 оны II улиралд багтаан бүсийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдааныг зохион байгуулах болсны дагуу 2025 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хангайн бүс, 04 дүгээр сарын 28-ний өдөр Хойд бүс, 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Говийн бүсийн өргөтгөсөн хуралдаанд болж, уг Засгийн	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						газрын хуралдаанд орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 182, 204, 209 дугаар тогтоолуудад салбарыг асуудлыг тусгуулсан. - Тус яамны ХББЗГ-аас 2024 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 60 дугаартай дотоод албан бичгээр “20 минутын хот” Үндэсний хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд санал авахаар ирүүлсэнтэй танилцаад холбогдох саналыг 2025 оны 01 дугаартай дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. - Тус яамны ХББЗГ-аас 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр Боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгуулах санал болон тус хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын талаар санал авах дотоод албан бичгийн дагуу холбогдох саналаа 2025 оны 03 дугаартай дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. - Тус яамны СХГ-аас дотоод бичгээр БХБС-ын 2023 оны “Үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай” 02 дугаар албан даалгаврыг шинэчлэн боловсруулах төсөлд санал авахаар ирүүлсний дагуу холбогдох саналаа 2025 оны 02 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. - ХББЗГ-аас ирүүлсэн "Журам шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон "Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам"-ын төсөл /шинэчилсэн/-тэй танилцаж холбогдох саналаа дотоод бичгээр хүргүүлсэн. "Монгол Улсын Хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө"-ний төслийг боловсруулахад шаардагдах нөхцөл байдлын шинжилгээг хариуцсан асуудлаараа шинэчлэн боловсруулж, СХОСБЗГ-т хүргүүлсэн. “Улсын хэмжээнд 2025 онд эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ, зориулалтын жагсаалт батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал боловсруулж хүргүүлсэн;	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						- Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах АХ-т холбогдох мэдээллийг бэлдэж өгөх ажлыг судалж, бэлдэн СХОСБЗГ-ын Д.Болормаа-д хүргүүлсэн; - ХББЗГ-аас ирүүлсэн "Журам шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон "Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам"-ын төсөл /шинэчилсэн/-тэй танилцаж холбогдох саналаа дотоод бичгээр хүргүүлсэн;	
4.4.2	Салбарын талаарх тоон мэдээлэл, мэдээллийн цахим сан үүсгэн баяжилт хийж, мэдээллийн бэлэн байдлыг хангана.	-	Мэдээллийн санд баяжилт хийх	Эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд мэргэжилтэн бүр мэдээллийн санд жил бүр баяжилт хийж, мэдээллийн бэлэн байдлыг ханган ажиллана.	Хэрэгжилтээр	- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлагдсантай холбогдуулан 21 аймаг, 330 сумын инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламжийн судалгааг ХАНСЕТ-ийн эх сурвалж дээр үндэслэн боловсруулж, дууссан. - Салбарын холбогдох мэдээллийг бэлдэх чиглэлээр удирдамжийг боловсруулж холбогдох байгууллагууд руу хүргүүлсэн 2025.06.06-ны өдрийн 02/2251 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. - Салбарын өгөгдөл мэдээллийг бэлдэхэд шаардлагатай байгаа өгөгдөл мэдээллийг бэлдэхтэй холбоотой ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025.05.13-ны өдрийн 03/1753 дугаартай албан бичгийг ОБЕГ-т хүргүүлсэн. - Үерийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн өгөгдөл, мэдээлэл, ОБЕГ-т байгаа мэдээллийн сан, систем, хийгдсэн ажлуудтай танилцах. - Дээрх 3 асуудлаар ажлын уулзалтыг зохион байгуулсан. ОБЕГ-аас тус уулзалтад Гамшгийн эрсдлийн удирдлагын хэлтсийн холбогдох ахлах мэргэжилтэн /дарга хурандаа Базаррагчаад гэнэт ажил гарсан тул оролцоогүй/, Гамшгийн эрдлийг зарлан мэдээлэлх төв, мэдээллийн хэлтсийн дарга хошууч Бямбацогт болон холбогдох мэргэжилтнүүд болон бусад албаны хүмүүс оролцсон болно.	70

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.4.3	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтийн тайланг сар бүр хэлэлцүүлж ажиллана.	-	Сайдын албан даалгавар, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	Салбарын өвлийн бэлтгэл 91%-тай хэрэгжсэн.	Сайдын албан даалгаварыг батлуулна.	Бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд ХББОС-ын сайдын 2024.08.21-ний өдрийн 2024/02 дугаартай “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай” Албан даалгаврыг шинэчлэх санал авахаар 2025.06.02-ны өдөр 07/2195 дугаартай албан бичгийг БХТ ТӨҮГ, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах хороонд хүргүүлсэн. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эхлүүлэхээр 2025.06.18-ны өдөр Зохицуулах хороо, нийслэл болон 21 аймгийн ОСНАА-н байгууллагуудтай цахим хурал хийж чиглэл хүргүүлсэн.	50
4.4.4	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилттэй шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь ажиллаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлнэ.	-	Сумын тоо	Давхардсан тоогоор 13 аймгийн 30 сум	20	Сайдын 2025 оны 22 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн албан хаагчдыг орон сууцжуулах цогц хөтөлбөр”-т хамрагдсан 4 аймгийн 14 сум, Нийслэлийн 2 дүүргээр орж төрийн албан хаагчийн 8 айлын орон сууцыг барих газрын сонголт болон дулаан, ус, ариутгах татуурга, цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний хүртээмжийг газар дээр нь үзэж, шинжлэн судлах, мөн тухайн аймгуудын төв болон сумдад сайдын багцын хүрээнд хэрэгжсэн болон хэрэгжүүлж байгаа, 2025 онд шинээр эхлэх улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтын талаар аймгуудын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, сумдын Засаг дарга, удирдлагуудтай санал солилцож, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас мэдээлэл авч, зөвлөмж, чиглэл өгч ажиллалаа.	100
4.4.5	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын 2026-2028 оны хамтын хэлэлцээрийг байгуулах, 2024 оны төлөвлөгөөг дүгнэж, 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулж хамтран ажиллана.	-	Хамтын хэлэлцээрийн төслийн тоо Батлуулах	ОСНАА-н 2023-2025 оны хамтын хэлэлцээрийг 2023.06.13-нд бүртгүүлж, хэрэгжилтийг ханган	2023-2025 оны хамтын хэлэлцээрийг дүгнэсэн байна	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Хамтын хэлэлцээрт оролцох, байгуулах тухай” 41 дугаар тушаалаар “2025-2028 оны Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын гарван талт хамтын хэлэлцээр”-т оролцох, гарын үсэг зурах албан тушаалтны нэрсийг батлуулсан. Монголын орон сууц нийтийн аж ахуйн салбарын 2023-2025 оны хамтын хэлэлцээрийн биелэлтийг талууд 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр хэлэлцэж, 85 хувийн биелэлттэй гэж дүгнэсэн.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
			төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	ажиллаж байна.			
4.4.6	“Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны зөвлөгөөн” зохион байгуулна.	-	Зөвлөгөөний тоо	2024 он II улиралд удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулсан.	Зөвлөгөөн зохион байгуулсан.	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны 2025 оны зөвлөгөөнийг Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хотод “Бүсчилсэн хөгжил-Салбарын санхүүгийн чадамж-Нийгмийн баталгаа” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд нийт 200 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Зөвлөгөөний үеэр “Бүсчилсэн хөгжил”, “Салбарын санхүүгийн чадамж”, “Нийгмийн баталгаа” гэсэн сэдвийн дор 3 салбар хэлэлцүүлэг явагдаж, хэлэлцүүлэг тус бүрээс гаргасан санал, хүсэлтийг үндэслэн зөвлөгөөнөөс 9 арга хэмжээ бүхий зөвлөмжийг гаргаж, зөвлөгөөн оролцогчдын 100%-ийн саналаар баталсан.	100
4.4.7	Салбарын 94 жилийн ой, Нийтийн аж ахуйн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага шалгаруулна.	-	Хэлэлцүүлгийн тоо	Жил бүрийн 10-р сард салбарын ажилтны өдрийг зохион байгуулдаг.	1	Хугацаа болоогүй.	ХБ

5. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин	Хувь
-----	---	-------	------------------	--------------	-----------------	---------------	------

Стратегийн зорилт: 2.4.5. төрийн захиргааны удирдлага, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, гамшгаас хамгаалах асуудлыг хариуцах, салбарын болон гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;							
Зорилт 1. 2.5.5.1. төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, салбарын ажиллах хүч, мэргэжилтний хэрэгцээг тодорхойлох, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх болон салбарын хүний эрхийн асуудал болон яамны дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөл болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай хамтран ажиллах, гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;							
5.1.1	Салбарын инженер техникийн ажилчид, мэргэжилтнүүдэд давтан, зэрэг олгох, сунгах ажлыг зохион байгуулна. (Монгол Улсын Засгийн газрын Үндсэн чиглэл-2.4.2; Алсын хараа урт хугацааны бодлого-2.1.5.)	Бусад эх үүсвэр	Мэргэшлийн зэрэг олгосон, сунгасан ИТА-уудын тоо (өссөн дүнгээр)	1,807	2,100 Хагас жил-100 Жилийн эцэст-300	“Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөл”-ийн хуралдааныг 2025 оны 01 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулж хуралдаанаар Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох сургалт, үйл ажиллагааны 2024 оны тайланг, 2025 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр орон тооны бус зөвлөлийн 2 дугаар хурлаар Мэргэжлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтын тайланг хэлэлцэж Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны А/54 дүгээр тушаалаар мэргэжлийн зэрэг 194 мэргэжилтэнд олгож, 401 мэргэжилтэний эрхийг сунгасан. 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөл хуралдаж Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох 2025 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан. Хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/99 дүгээр тушаалыг гаргасан. Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг Монголын Архитекторуудын эвлэл ТББ-тай 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр 2025/50 дугаартай гэрээг 3 жилийн хугацаатай байгуулсан.	90
5.1.2	Салбарын төрийн албан хаагчдын сургалтыг зохион байгуулна.	-	Тайлангийн тоо	-	Сургалт зохион байгуулсан тайлан-1	Удирдлагын академи, Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан Төрийн албаны ёс зүйн сургагч багш бэлтгэх сургалтад тус яамны 2 албан хаагч хамрагдсан. Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх болон ахлах түшмэлийн сургалтуудад 4 албан хаагч хамрагдсан. Мөн удирдлагын академиас зохион байгуулсан төрийн албан хаагчдыг бэхжүүлэх сургалтад холбогдох чиглэлийн албан хаагчдыг тухай бүр хамруулсан. “Төрийн албан хаагчийн хөгжил, хамгаалал” хэлэлцүүлэгт 10 албан хаагчийн хамруулсан. Төрийн албаны	100

						уламжлал, шинэчлэл эрдэм шинжилгээний бага хуралд -3, Салбарын стратеги боловсруулах сургалтад 5 албан хаагчийг хамруулсан.	
5.1.3.	Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж салбар зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулна. Монгол хэлний сургалтанд албан хаагчдыг хамруулна.	-	Салбар зөвлөлийн хурал зохион байгуулсан тоо-2 Монгол хэлний сургалтын тоо.	-	Хэлний бодлогын салбар зөвлөлийг шинэчилж, хурлыг зохион байгуулна. Монгол хэлний сургалтыг зохион байгуулна.	Монгол хэлний онлайн сургалтад яамны албан хаагчдыг хамруулсан. Мөн албан хаагчдын нэрийн хуудас, өрөө тасалгааны хаягыг монгол бичгээр хэвлүүлж байршуулсан. Мөн албан бичгийг монгол хэлээр давхар хэвлэлмэл хуудсанд хэвлэн явуулж байна. Барилга, хот байгуулалтын салбарын орон тооны бус хэлний бодлогын салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, Барилга, хот байгуулалтын салбарт төрийн албан хэргийг хос бичгээр хөтлөх бэлтгэл арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталсан. “Төрийн албан хэргийг хос бичгээр хөтлөх бэлтгэл ажлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2024 оны 165 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор яам болон харъяа газрууд Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ, ТОСК ТӨХХК-иудад албан бичгээр тогтоолыг хүргүүлж тайланг авч Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.	90
5.1.4.	Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн албан хаагч болон харъяа газрын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх зорилгоор гадаад улсад туршлага судлах сургалтад хамруулах арга хэмжээ авч ажиллана.	Улсын төсөв, бусад эх үүсвэр	Хамрагдсан албан хаагчдын тоо (давхардсан тоогоор)	60	80 Хагас жилд-30 Жилийн эцэст-50	Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /КОЙКА/-аас зарлагдаж буй 2025 оны магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт тус яамны Хот байгуулалтын бодлого, зохицуулалтын газрын Хот дахин төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн А.Сугар, Барилгын хөгжлийн төвийн Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Цэнд-Аюуш нарын нэрийг дэвшүүлсэн.	100
5.1.5.	Салбарын ИТА, ажиллах хүчин бэлтгэх их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн	35.0 сая	Хамтран ажилласан сургуу	Эрэлттэй мэргэжлээр хамтран ажиллах саналыг ХНХЯ-нд	1.ШУТИС-тай хамтран ажиллана.	ШУТИС-ын Барилга, архитектурын сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд хамтран ажиллаж эрэлттэй ус хангамж, ариутгах татуургын чиглэлээр орон нутгаас 21 хүнийг сургахаар тохиролцож гурвалсан гэрээг байгуулахаар ажиллаж байна. ШУТИС-ын БАС, Хүрээлэн буй орчны сургалт, судалгааны	70

	төвүүдтэй хамтран ажиллана. (ЗГҮАХХАХТ-2.5.10)		лийн тоо	2023.4.5-ны 3/1153 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.		лабораторид шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах төсөлд хамтран ажиллаж байна.	
5.1.6.	Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах асуудлыг зохион байгуулах, тухай бүр бүртгэлд оруулна. (ЗГҮАХХАХТ-2.5.10)	Бусад эх үүсвэр	Гадаа даас салбарт 2024 онд авсан мэргэжилтний тоо Ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	3,458 ажиллах хүч, мэргэжилтэн авсан.	5,000 ажиллах хүч, мэргэжилтэн авна. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг үндэслэн ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлүүлэхээр холбогдох газарт асуудлыг уламжилна.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 99 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөр төлөх, хөнгөлөх, чөлөөлөх, төлбөрийн зөрүүг буцаан олгох, тэдгээрийн бүртгэлийг хөтлөх журам”, “Монгол Улсад 2025 онд хөдөлмөр эрхлэх гадаад ажилтны тоо, хувь хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын 2025 оны 182 дугаар тогтоолын дагуу хавсралтад дурьдсан аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны байдлаар 11 албан бичгээр 117 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 7908 гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний ажлын байрны төлбөрийг хөнгөлүүлэх хүсэлтийг Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газарт хүргүүлсэн.	100
5.1.7.	Хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулна.	Бусад эх үүсвэр	Төлөвлөгөө-1 Тайлан-1	Төлөвлөгөө батлагдсан.	Тайлан-2	“НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2023-2025 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө”-ний 2024 оны хэрэгжилтийн тайланг 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 03/308 тоот албан бичгээр Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлсэн. Улсын Их Хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн тайлан болон Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/661 тоот албан бичгээр Хүний эрхийн үндэсний комисст хүргүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 231 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг	100

						сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)"-ний тайланг гаргаж Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт тус тус хүргүүлсэн.	
Зорилт 2: Нийгмийн зөвшилцөлд үндэслэсэн түншлэлийн хүрээнд төр, иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшилтэй зөвлөлдөх, төрийн зарим чиг үүргийг нутгийн захиргааны байгууллага болон төрийн бус байгууллагуудаар төлөөлүүлэн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. (ЗГҮАХХАХТ-4.2.10)							
5.1.8	Салбарын 3 талт хэлэлцээр, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.	Бусад эх үүсвэр	Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн хувь	Сайдын 2023.5.15-ны 112 дугаар тушаалаар Хамтын хэлэлцээрт яамнаас оролцож, байгуулах албан тушаалтнуудыг томилуулсан.	1. ТББ-аар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 2. Салбарын 3 талт хэлэлцээр, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.	Салбарын 3 талт хэлэлцээр, төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргуулан авч Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлж үнэлгээ хийлгэсэн. 2025-2027 оны Барилгын салбарын гурван талт хамтын хэлэлцээрийн төслийг Монголын Барилгачдын нэгдсэн холбоо, Монголын Барилгачдын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, сайд 3 бэлтгэн гарын үсэг зурахаар ажиллаж байна.	70
5.1.9.	БХБ-ын сайд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулах гэрээ, төлөвлөгөөг боловсруулж, байгуулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлнэ. (ЗГҮАХХАХТ-4.2.10)	Бусад эх үүсвэр	Гэрээ-22	Гэрээний хэрэгжилтэд ХШҮ хийлгэн ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.	БХБ-ын сайд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулах гэрээг байгуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. Гэрээний хэрэгжилтийг 90 хувьд хүргэнэ.	ХББОС-ын сайд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд ХШҮнэлгээ хийлгэн 2025 оны гэрээнд хавсаргасан. ХББОС-ын сайд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулах гэрээний төслийг бэлтгэн гэрээг 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр байгуулсан.	100
Стратегийн зорилт 3. 2.5.5.2. салбарын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааг зохицуулах, салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сайдын гадаад, дотоод айлчлалыг зохион байгуулах, яамны үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллээр сурталчлах, туслалцаа үзүүлэх; Салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, төрийн албан хаагч, инженерийн ёс зүйн чадамжийг дээшлүүлэхэд холбогдох ажлыг зохион байгуулна. (ЗГҮАХХАХТ-2.5.8; 4.2.5; 4.2.7)							

5.1.10	Салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, Барилга, хот байгуулалтын салбарт Жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	Бусад эх үүсвэр	Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь, Тайлан-1	50.5	51	Салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Жендэрийн салбар зөвлөлийн 2024 оны тайлан, мэдээг 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 03/111 тоот албан бичгээр Жендэрийн Үндэсний хороонд хүргүүлсэн. Жендэрийн үндэсний хорооноос нэгтгэн Засгийн газарт танилцуулах 2025 оны 02 дугаар улиралд багтаан танилцуулах тайланд тус яам 60.5 хувийн үнэлгээтэйгээр үнэлэгдсэн болно.	100
5.1.11	http://medee.1212.mn/ тайлан мэдээ боловсруулалтын цахим системд төрийн захиргааны төв байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн жилийн мэдээ /б-жэтб-1/-г оруулна.	Бусад эх үүсвэр	Цахим системийн мэдээн тоо	2024 оны жилийн мэдээ	Цахим систем мэдээ-1	http://medee.1212.mn/ тайлан мэдээ боловсруулалтын цахим системд төрийн захиргааны төв байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн 2024 оны жилийн мэдээ /б-жэтб-1/-г 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр оруулсан.	100
5.1.12	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарт Жендэрийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулна.	Бусад эх үүсвэр	Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь, Тайлан-1	Бодлогын баримт бичгийн төсөл-1 Тайлан-1	Сайдын тушаал -1 Бодлогын баримт бичиг -1	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн хурлыг 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, салбар зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөө, төсвийг батлуулсан энэхүрээнд Жендэрийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг шинэчлэхээр тусгасан болно. Мөн Жендэрийн талаар баримтлах бодлого, төлөвлөгөөг салбарт хэрэгжүүлж ажиллах тухай албан бичгийн харьяа газар, төслийн нэгжүүдэд 2025 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 03/483 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	50
5.1.13	Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2025 оны үйл		Төлөвлөгөө	Батлагдсан Бодлогын	Төлөвлөгөө-1 Тайлан-1 Хурлын тоо-2	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн хурлыг 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр	100

	ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулна. Хэрэгжилтийг ЖҮХ-нд тайлагнан ажиллана.		Тайлан Хурлын тоо	баримт бичиг-1		зохион байгуулж, салбар зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөө, төсвийг батлуулсан. Хэрэгжилт, явцын тайланг ЖҮХ-нд 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 08/1180 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн болно. Мөн Жендэртэй холбоотой тайлан, мэдээг тухай бүр орон тооны бус зөвлөлийн Viber группт байршуулан ажиллаж байна.	
5.1.14	БХБЯ, Монголын Мянганы сорилтын сан хооронд байгуулсан салбарт Жендэрийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн хүрээнд холбогдох ажлыг зохион байгуулна.	Бусад эх үүсвэр	Санамж бичиг -1	тайлан – 1	тайлан – 1	“Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн хүрээнд МСС-ын төлөөллийг Жендэрийн орон тооны бус зөвлөлд оролцуулан ажиллан байна. Мөн Жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын орчин бүрдүүлэхийг уриалж РИЙЛ танилцуулга хийхэд МССантай хамтран ажилласан. Мөн 2025 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Хүний эрх, жендэрийн мэдрэмжтэй барилгын салбар” хэлэлцүүлгийг МСС, Азийн хөгжлийн банк, Монгол дахь GIZ “Улаанбаатар хотын орон сууцны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь” төсөлтэй хамтран зохион байгуулж ТББ, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл 80 гаруй хүн оролцсон. https://www.facebook.com/share/v/1APaE96JU/	100
5.1.15	Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулна.		Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө -1	Төлөвлөгөө – 1	Сургалт – 1 Үзлэг – 1	2025 оны 03 дугаар сарын 26- ны өдөр “ХББОСЯ-ны албан хаагчдад “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах арга хэмжээ” сургалтын ОБЕГ-ын хурандаа н.Галбадрах тэргүүтэй албан хаагчид ирж танилцуулсан. 2025 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулыг иргэд, олон нийтэд таниулах, гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургуульд яамны 41 албан хаагч хамрагдсан. Онцгой байдлын ерөнхий газар зохион байгуулагдсан “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах” хэлэлцүүлэгт Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын улсын албыг төлөөлөн 2025 оны 04 дүгээр сарын 01-04-ний өдрүүдэд оролцсон.	100
5.1.16	Эрсдэл ба стандарт” үндэсний форумаас гарсан санал, дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллана.		Төлөвлөгөө, тайлан-2	Төлөвлөгөө, тайлан-1	Төлөвлөгөө, тайлан-1 Тайлангийн хэрэгжилтийн хувь-80	Эрсдэл ба стандарт” үндэсний форумаас гарсан санал, дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг холбогдох газруудаас авч нэгтгэн ОБЕГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна.	100

5.1.17	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны үйл ажиллагаанд Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартын хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагааг яамны газар, хэлтсүүд, ТББ-тай хамтран зохион байгуулна.	Улсын төсөв, бусад эх үүсвэр	Батлагдсан төлөвлөгөө-1	Сургалт-1 хэрэгжилтийн хувь-60	Сургалт-1 Хэрэгжилтийн хувь-80	Дотоод газар, хэлтсүүдэд 2025 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 08/1048 тоот албан бичгээр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай үүрэг чиглэлийг хүргүүлсэн болно.	90
5.1.18	Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд ISO - 365 хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлнэ.		-	Төлөвлөгөө-1	Тайлан-1	ISO-365 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ХББОСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/31 дүгээр тушаалаар батлуулан ажиллаж байна.	100
5.1.19	Жендэрийн Үндэсний хороо, Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийг шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгаагаар ханган салбар хоорондын зохицуулалтыг хангаж ажиллана.			Судалгаа мэдээлэл-1	Судалгаа мэдээлэл-1	Жендэрийн үндэсний хороо, Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний зөвлөл, ОБЕГ-тай тухай бүр хамтран ажиллаж шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллаж байна. Тухайлбал: 1. Жендэрийн боловсролыг нэмэгдүүлэх мэдээ, мэдээллийг түгээх, бодлогын нөлөөллийн 1 сарын аяны хүрээнд тус яамны зүгээс хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг Жендэрийн үндэсний хороонд 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 08/1180 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. Улсын онцгой комиссын 2024 оны 06 дугаар хурлын тэмдэглэлээр өгөгдсөн тус яамны эрхлэх асуудлыг хүрээнд хамаарах үүрэг даалгаврын биелэлтийг гарган 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 03/110 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. 3. Улсын онцгой комиссын 2024 оны IV хурлын тэмдэглэлээр өгөгдсөн тус яамны эрхлэх асуудлын хүрээний 8 арга хэмжээний хэрэгжилтийг гарган 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 03/276 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.	100

						4. НҮБ-ын дэргэдэх Гамшгийн эрсдлийг бууруулах чадавхийг хэрэгжүүлэх түншлэл буюу Кадри түншлэлийн үнэлгээнээс гарсан зөвлөлжийг хэрэгжүүлэх хэлэлцүүлэгт 2025 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр оролцов. 5. Европын Холбооны санхүүжилттэй, НҮБ-ын Хүн Амын Сантай хамтран Жендэрийн үндэсний хорооноос хэрэгжүүлж буй "Монгол Улсад жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд "Менторшип" хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, менторуудын нэгдсэн уулзалтад 2025.03.31-ний өдөр оролцов. 6. 2025 оны 05 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд "Жендэрийн эрх тэгш байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт" Олон Улсын хуралд оролцов. 7. Онцгой байдлын ерөнхий газар зохион байгуулагдсан "ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛАХ" хэлэлцүүлэгт Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын улсын албыг төлөөлөн 2025 оны 04 дүгээр сарын 01-04-ний өдрүүдэд оролцов. 8. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны дарга, ОБЕГ-ын хошууч генерал Г.Ариунбуянд 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 03/2230 тоот албан бичгээр ГЭБҮЗ-ийн 2024 оны 01 дүгээр зөвлөмжийн биелэлтийг хүргүүлэв.	
5.1.20	Ажиллагсдын ажлын орчин нөхцөлийн Жендэрийн мэдрэмжийг үнэлэх тоон болон чанарын багц шалгуур үзүүлэлт, шалгах хуудсыг сурталчлах зорилгоор постер гаргана. Рийл хийлгэнэ.			Постер-1, Рийл-1	Тайлан-1	Жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын орчин бүрдүүлэхийг уриалж РИЙЛ танилцуулга хийж яамны вэб хуудас болон фэйсбүүк группт байршуулсан. https://www.facebook.com/share/v/18XLpvAraq/ /2025.04.01-ний өдрийн байдлаар 14.5 мянган хандалттай байна/ А3 зурагт хуудас 500 ш хэвлүүлэн салбарын аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэх ажлыг Төрийн бус байгууллагуудаараа уламжлан түгээж байна. Түүнчлэн qr код үүсгүүлэн яамны web хуудас болон зурагт хуудаст байршуулсан ингэснээр аж ахуйн нэгж байгууллага, ажил олгогч, ажилтан "Ажиллагсдын ажлын орчин нөхцөлийн жендэрийн мэдрэмжийг үнэлэх тоон болон чанарын багц шалгуур үзүүлэлт болон ажилчдын байрны шалгах хуудас"-ыг бүрэн эхээр нь үзэх боломжтой болсон. https://www.facebook.com/photo/?fbid=963433565921081&set=a.208482848082827&cft_0]=AZXDHwPWv3YDqmYQHD56D1EVOlpA5TUO3Xf3yPpb3ORGG9bfjldKi7DsEWD1aLA1SYPNLpOMqBpbni_Vs_aVHv3GPDdqeveBaSdQiup0KjkUhqedlpof5Rwsx4JFqybfL5urf9_l0kJN3	100

						QlsKqeUplShRUyVJRr2D3ZWBeSAJlBmre98wDL9xEiextraQfB2HE&_tn_=EH-R	
5.1.21	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн ажлыг зохион байгуулна.			Төлөвлөгөө-1	Тайлан-2	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн 2024 оны тайлан, сонсголыг 2025 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр хийсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах зөвлөлийн анхдугаар хурал 2025 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр ХБХХЕГ-т зохион байгуулагдсан. 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 03/627 тоот албан бичгээр харьяа газар, төсөл хөтөлбөрүүдэд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр 8 чиглэлийг хүргүүлсэн. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, орон тооны бус Дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг ХББОСС-ын 2025 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 77 дугаар тушаалаар батлуулсан. ХБХЭХОБТ бус дэд зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан батлуулахаар хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр хуралдаж, 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө баталсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Бүсчилсэн хөгжил-Салбарын санхүүгийн чадамж-нийгмийн баталгаа” сэдэвт Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын удирдах ажилтын зөвлөгөөнд “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нь”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ба тэдэнд хүртээмжтэй ажлын байрны тохируулга хийх нь” сэдвээр АХБ-ны Жендэрийн зөвлөх Б.Болорцэцэг, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны тэргүүн Б.Чулуундолгор нар илтгэл тавьсан. Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан яамны албан хаагчдын хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн үйлдвэрлэсэн “Тэрэм” Монгол бэлэг дурсгалын бараа бүтээгдэхүүнээс худалдан авалт хийж дэмжлэг үзүүлсэн. 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газарт болсон “Өглөөний уулзалт”-д оролцож салбарт ХБИ талаар хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар санал солилцов.	100

5.1.22	Техник туслалцааны төслийн хүрээнд гадаад улсад магистр, доктор болон ахисан түвшний сургалтад хамрагдсан төрийн албан хаагчдыг төгсмөгц, ажлын байранд нь эргүүлэн томилж ажиллуулах арга хэмжээ авна.		Хамрагдсан албан хаагчийн тоо	2	2	1. Сургалтын чөлөөний гэрээний хугацаа хугацаа дуусаж ТНБД-ын 2025 оны Б/12 дугаар тушаалаар Төрийн захиргааны удирдлагын газрын салбарын олон талт хамтын ажиллагаа, менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр Пүрэвжавын Билгүүнтөрийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс эхлэн томилж, өөрийнх гаргасан хүсэлт, хоёр байгууллагын удирдлагууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр ТНБД-ын 2025 оны Б/21 дүгээр тушаалаар Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны мэдэлд 2025 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөр тасалбар болгон шилжүүлсэн. 2. Сургалтын чөлөөний хугацаа нь дуусаж ТНБД-ын 2025 оны Б/20 дугаар тушаалаар Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төсөл, хөтөлбөрийн хэлтсийн даргаар Содномцэрэнгийн Должинсүрэнг 2025 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс томилсон. Тэрээр “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу шалгалтад хамрагдан хамгийн сайн үнэлгээ авч ТНБД-ын 2025 оны Б/78 дугаартай тушаал 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрөөр тасалбар болгон Боловсролын яамны мэдэлд шилжсэн.	100
5.1.23	Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санд орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, шинэчлэлийг хийж хэвшүүлнэ.		Мэдээллийн санд хийсэн хүний нөөцийн шинэчлэл (хоног)	1.Мэдээллийн санг цалингийн сантай холбож, зардал хянах боломжийг бүрдүүлсэн.	1. Албан хаагчдын дотоод цахим сүлжээ erp-mongolia.mn холбох 2. Мэдээллийн санг хүний нөөцийн хөдөлгөөн бүрд шинэчлэл хийнэ. 3. ХНУМТ-ны цахим системд албан хаагчдын мэдээллийг тухай бүр оруулна.	Монгол Улсын засгийн газрын 2024 оны 238 дугаар “ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ” тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ”-ний дагуу бүх албан хаагчдын цалингийн мэдээллийг хүний нөөцийн программд шинэчлэн бүртгэсэн. Мөн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд 2024 оны 136 дугаар “Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв, нэмэгдэл олгох тухай” тушаалаар зэрэг дэв шинээр болон ахиулан авч байгаа албан хаагчдын цалингийн нэмэгдлийг бүртгэсэн. Нэг өдрийн хоолны хөнгөлөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой бүртгэлийг хийсэн.	100
5.1.24	Төрийн албаны зөвлөлийн Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг холбогдох		Төлөвлөгөө – 1 Тайлангийн хэрэгж	Батлагдсан төлөвлөгөө, явсан тайлан	Төлөвлөгөө – 1 Тайлангийн хэрэгжилтийн хувь	Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2019 оны 59 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын 6.1-д заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 2024 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг 2025.01.16-ны өдрийн 11/187 тоот албан	100

	хууль, журмын дагуу зохион байгуулна.		илтий н хувь			бичгээр Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. Төрийн албаны зөвлөлийн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 12-ний өдрийн ээлжит хурлыг зохион байгуулж, 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан. Төрийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”-ын дагуу Төрийн албаны эрхэлсэн түшмэлийн зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох албан хаагчдын мэдээллийг нэгтгэн 2025.01.15-ны өдрийн 01/170 тоот албан бичгээр Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг яамны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх төрийн албаны тусгай шалгалтыг 2025.01.21-ний өдөр зохион байгуулж, шалгалт зохион байгуулсан тайланг 2025.01.27-ны өдөр Салбар зөвлөлийн ээлжит хуралдаанд танилцуулж, сонгон шалгаруулалтад оролцсон иргэдийг нэр дэвшүүлсэн. Мөн Төрийн албаны зөвлөлийн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 2025 оны “Ажлын хэсэг байгуулах” тухай 04 дүгээр тогтоолын дагуу тус яамны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх төрийн албаны тусгай шалгалтыг 2025.04.24-ний өдөр зохион байгуулж, шалгалт зохион байгуулсан тайланг салбар зөвлөлийн 2025.04.29-ний өдрийн ээлжит хуралдаанд танилцуулж, сонгон шалгаруулалтад оролцсон иргэдийг нэр дэвшүүлсэн. Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2024 оны 159 дугаар тушаал 2025 оны “Төрийн албаны өдөр”-ийг угтан зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон 2025 оны 15 дугаар тушаал “Шинэтгэлээр түүчээлсэн салбар зөвлөл аяныг зохион байгуулах тухай”-уудаар баталсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төрийн нарийн бичгийн даргаар яамны хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан. Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан “Төрийн албаны өдөр-2025”-ийг угтах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон “Шинэтгэлээр түүчээлсэн салбар зөвлөл” аяныг зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан төрийн албан	
--	---------------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--

						хаагчдын төрийн албанд ажиллахын давуу талыг илэрхийлсэн 3 видео контентийг ТЗУГ-тай хамтран бэлтгэн яамны цахим сүлжээ болон Төрийн албаны зөвлөлийн цахим сүлжээнд байршуулж олон нийтэд хүргэсэн. "Төрийн байгууллагын мэдээллийн технологийн чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сургалт, хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн" сэдвээр хийсэн хүний нөөцийн аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Төрийн албаны зөвлөлийн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн даргаар 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр батлуулсан.	
5.1.25	Албан хаагчдын хувийн хэрэг, тоо бүртгэлийг хөтлөх, хувийн хэрэгт баяжилт хийх, бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлнэ.	Шаард лагагү й	ШҮ1: Албан хаагчдын хувийн хэргийг хөдөлгөөн ажиллагааны бүртгэл-1 ШҮ3: ТАЗ болон холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн тайлан-2 ШҮ4: Албан	1. Нийт албан хаагчдын анкет, хувийн хэргийн бүрдэлийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын дагуу шинэчилсэн. 2.Төрийн жинхэнэ албанд ажиллаж байгаа	1.Нийт албан хаагчдын анкет, хувийн хэргийн бүрдэлийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын дагуу дахин шинэчлэх ажлыг зохион байгуулсан Төрийн албаны үйл ажиллагааны чиглэлээр хийгдэх хяналт шалгалтад хамрагдаж, зөвлөмж, шаардлагыг хэрэгжүүлнэ.	Албан хаагчдын хувийн хэрэгт баяжилт хийж, тоо бүртгэлийг хөтлөн, бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж ажилласан.	100

			хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт хийгдсэн байх Хувийн хэрэг-75.	албан хаагчид болон Төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан, яамны нөөцөд байгаа хүмүүсийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж хүргүүлсэн.			
5.1.26	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яаманд хэрэгжиж буй төслийн нэгжийн сул орон тоог нөхөж, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.		Сонгон шалгаруулалтын тоо	8	Төслийн нэгжүүд бүтэн орон тоогоор ажиллана.	2025 оны эхний хагас жилд нийт хэрэгжиж буй төслүүдийн сул орон тоог нөхөх тухай ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 6 ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын зарыг хүргэж сул орон тоог нөхөж ажилласан.	100
5.1.27	Байгууллагын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэж батлуулах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулна.		ШҮ1:Төлөвлөгөө-1 ШҮ2: Тайлан-2, хэрэгжилтийн хувь	Тайлан-2 Талан-2, хэрэгжилт 96,2%	Батлагдсан төлөвлөгөө-1 Тайлан-2, хэрэгжилт-97%-д хүрнэ	Хот байгуулалт, барилга орон сууцжуулалтын яамны 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгтгэн баталгаажуулсан.	100
5.1.28	Салбарын шагналаар шагнуулах хүсэлт хууль журмын дагуу шийдвэрлэгдсэн байх ажлыг зохион байгуулна.		ШҮ1: Шагнагдсан хүний тоо	Шагнагдсан хүний тоо-1900 Тушаалын тоо-4	Шагнагдсан хүний тоо-1600 Тушаалын тоо-4	Салбарын шагналаар шагнуулах 200 гаруй байгууллагын ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч Сайдын тушаалаар нийт 600 гаруй хүн салбарын шагналаар шагнагдсан.	100

			ШҮ2: Тушаа лын тоо				
5.1.29	Яам, харьяа байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, салбарын ахмадуудыг төрийн дээд одон медалиар шагнуулах асуудлыг хууль журмын дагуу шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг холбогдох дээд байгууллагад уламжлах		ШҮ1: Уламжилсан хүний тоо ШҮ2: Шагнагдсан хүний тоо	Уламжилсан хүний тоо-60 Шагнагдсан хүний тоо-35	Уламжилсан хүний тоо-80 Шагнагдсан хүний тоо-75	Төрийн дээд одон медалиар шагнуулах хүсэлтүүдийг хүлээн авч 37 хүнийг шагнуулахаар дээд байгууллагад уламжлан хүргүүлсэн. Төрийн дээд шагналаар шагнагдсан 8 хүнд шагнал гардуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Төрийн дээд одон медалиар шагнуулах материалыг бэлтгэж байна.	100
5.1.30	Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэлжүүлж, холбогдох нэгжид хүлээлгэн өгч хугацаандаа шийдвэрлэхэд хяналт тавьж ажиллана.		ШҮ1: Тайлан-4 ШҮ2: Хэрэгжилтийн хувь	Тайлан -4 Хэрэгжилтийн хувь-98%	Тайлан -4 Хэрэгжилтийн хувь-95%	2024 оны жилийн эцсийн тайланг 2025.01.07-ны 03/63 албан тоотоор ЗГХХГ-т хүргүүлсэн. Нийт 2690 өргөдөл гомдол ирүүлсэн ба шийдвэрлэлт 98%, хяналтад 25 өргөдөл гомдол байсан. Яам, түүний харьяа байгууллага, албан тушаалтанд 2025 оны I улирлын байдлаар нийт 387 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, мэдээллийг иргэдээс ирүүлсэнээс 298 өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хяналтанд 30 өргөдөл гомдол байгаа ба шийдвэрлэлтийн явц 77 % -тай байна.	100
5.1.31	Ахмад настны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлж ахмадын хороотой хамтарч ажиллана.	Дотоод эх үүсвэр	ШҮ1: Арга хэмжээ-2 ШҮ2: Сэтгэл ханамжийн хувь	Арга хэмжээ-2 Сэтгэл ханамжийн хувь-100%	Арга хэмжээ-2 Сэтгэл ханамжийн хувь-100%	ХББОС-ын сайд Ж.Батсуурь Хөдөлмөрийн баатрууд, салбарын ахмад эрдэмтэдийг хүлээн авч уулзаж хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулав. Сар шинийн баярыг тохиолдуулан яамны “Ахмадын зөвлөл”-тэй хамтран 61 ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлсэн. Яамны ахмадын зөвлөлд санхүүжилт олгож соёл урлагийн болон биеийн тамирын арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд сэтгэл ханамж 100% байна.	100

5.1.32	Алдар цолтой, мөнгөн урамшуулал авдаг ахмадын бүртгэлийг үүсгэж сар бүр мөнгөн урамшууллыг олгох ажлыг зохион байгуулж СЯ-нд мэдээллийг хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.		ШҮ1: Нэгдсэн бүртгэл-1 ШҮ2: Ахмадын тоо	Нэгдсэн бүртгэл-1 Ахмадын тоо-161	Нэгдсэн бүртгэл-1 Ахмадын тоо-161	Шинээр алдар цол хүртсэн ахмадын урамшуулал авах хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэж байна. Алдар цолтой, мөнгөн урамшуулал авдаг 164 ахмадын мөнгөн урамшууллыг олгох ажлыг зохион байгуулж СЯ-нд мэдээллийг хүргүүлж байна.	100
5.1.33	Сайдын зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэлийг хангаж, гишүүдийг мэдээ мэдээллээр хангах, хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг холбогдох нэгжид хүргүүлж ажиллана.		ШҮ1: Хэлэлцэх асуудлын тоо ШҮ2: Шийдвэрийн тоо	Хэлэлцэх асуудлын тоо-5-аас доошгүй Шийдвэрийн тоо-5-аас доошгүй	Хэлэлцэх асуудлын тоо-8-аас доошгүй Шийдвэрийн тоо-8-аас доошгүй	Сайдын зөвлөл 03.25-ны өдөр хуралдаж 2 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Хуралдааны бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтөлж, хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг албажуулан холбогдох газруудад хүргүүлсэн.	100
5.1.34	Удирдлагын шуурхай зөвлөгөөнөөр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, тайлагналыг зохицуулалтаар хангана.		ШҮ1: Өгсөн үүрэг даалгаврын тоо ШҮ2: Биелэлтийн хувь	Өгсөн үүрэг даалгаврын тоо-97 Биелэлтийн хувь-87,5%	Өгсөн үүрэг даалгаврын тоо-80-аас доошгүй Биелэлтийн хувь-100%.	Сайдын шуурхай 6 удаа, ТНБД-ын шуурхай 10 удаа тус тус хуралдаж нэгжийн дарга нартай цаг үеийн мэдээ мэдээллийг ярилцаж, шуурхай үүрэг даалгаврыг өгч ажилласан. Өгсөн үүрэг даалгаврын тэмдэглэлийг хөтөлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.	100
5.1.35	Төрийн болон байгууллагын нууцтай холбоотой үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн		ШҮ1: Харилцсан бичгийн	Бүртгэл хөтлөгдсөн. Архивын нэгж болгон хадгалсан.	Бүртгэл хөтлөгдсөн байна. Архивын нэгж бүрдүүлсэн байна.	Нууцын зэрэглэлтэй албан бичгийг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, хариу бичгийн боловсруулалт, хадгалалтад хяналт тавьж холбогдох байгууллагад нууцын зэрэглэлтэй хүргэн ажиллаж байна.	100

	дагуу зохион байгуулна.		бүртгэл ШҮ2: Архивын нэгж .			ТЕГ-тай хамтран төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалт, кибер аюулгүй байдал болон цахим орчинд ажиллах тухай сургалтыг зохион байгуулсан.	
5.1.36	Байгууллагын бичиг хэргийн эргэлтийг албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу зохион байгуулж, баримт бичгийн стандартыг мөрдөж ажиллана. Албан хэрэг хөтлөлтийг монгол бичгээр хөтлөх бэлтгэл ажлыг хангана.	Улсын төсөв	ШҮ1: Харилцах албан бичгийн тоо ШҮ2: Шийдвэрлэлтийн мэдээ	11000	12000	2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 3,234 албан бичиг ирж, 2,280 (цахимаар боловсруулсан 1,766) албан бичиг явуулсан байна. Нийт ирсэн 3,234 албан бичгийн 1,505 нь хариугүй, 1,729 нь хариутай албан бичиг ба үүнээс 1,493 албан бичгийг шийдвэрлэсэн, шийдвэрлэх шатандаа буюу судлагдаж байгаа 236 албан бичиг байна. Нийт 8 удаа хугацаа хэтэрсэн мэдээ болон баримт бичиг хянан шийдвэрлэсэн мэдээг гаргаж удирдлагуудад болон Сайдын шуурхай хуралдаанд танилцуулсан Тайлангийн хугацаанд нийт 3,292. хэвлэмэл хуудас хэрэглэсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хэвлэмэл хуудасны зарцуулалт 46 хувиар буурсан байна. Архивын ерөнхий газартай хамтран албан хаагчдын дунд “Архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн талаарх сургалтыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан. 2,280 албан бичиг, Улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлт 66, албан шаардлага 104, удирдамж 34, албан даалгавар 2, Сайдын 133 тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын 182 тушаалыг хэвлэмэл хуудсанд хэвлэсэн байна.	100
5.1.37	Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартад нийцүүлэн хөтлөнө. Албан хэрэг хөтлөлтийг монгол бичгээр хөтлөх бэлтгэл ажлыг хангана.		ШҮ1: Батлагдсан яамны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу			Албан хаагчдаас архивын 390 хадгаламжийн нэгжийг цахим файлын хамт хүлээн авч цэгцэлсэн. Иргэд, байгууллага, албан хаагчдад бүртгэлийн дагуу 133 архивын лавлагаа хэсэгчилсэн хуулбар олгосон. Байгууллага, албан хаагчдад 243 архивын баримтыг түр ашиглуулахаар олгосон 3 давхрын архивын өрөөг цэгцэлж 2012-2024 оны байнга хадгалах архивын баримтуудыг бүртгэлтэй тулган шинээр өрж байршуулсан. “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууцны төсөл” дуусаж байгаатай холбогдуулан тус төслийн 441 баримтыг бүртгэлийн дагуу архивд хүлээн авсан.	100

			хүлээн авсан барим тын тоо				
5.1.38	Салбарын үйл ажиллагааг сурталчилах арга хэмжээг холбогдох харьяа байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах	Зохих зардал	ШҮ1: Сурталчилгах арга хэмжэний тоо ШҮ2: Хамтран ажиллах байгууллагын тоо	20 гаруй байгууллагатай хамтран ажилласан. Салбарын чиглэлээр 1270 гаруй мэдээ мэдээлэл бэлтгэсэн.	30 гаруй байгууллагатай хамтарч ажиллана. 1300 гаруй мэдээ мэдээлэл бэлтгэнэ.	25 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллаж яамны пейж хуудас, цахим хуудас, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, сайтуудад 600 гаруй мэдээ мэдээлэл, шторк, ярилцлага, реел бэлтгэж олон нийтэд түгээн ажилласан.	100

Зорилт 4.
Мэдээллийн сан, сүлжээний аюулгүй байдал, техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглээний программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангана.

5.1.39	Яамны техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглээний программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангана.	Үйл ажиллагаа; норм, нормативын сан;	Техник, тоног төрөө хөмж, программ хангамжийн худалдаж авсан тоо	Компьютер-31 Нотбүүк-6 Сүлжээний принтер-2 Microsoft Office 365 программын лицензийн тоо-75	Компьютер-10 Принтер-6 Сканнер-2 Microsoft Office 365 программын лицензийн тоо-88	Яамны албан хаагчдын компьютер, нэмэлт төхөөрөмж, программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, шаардлагатай засвар үйлчилгээг дуудлага бүрт очин цаг алдалгүй хийж дотоод сүлжээний аюулгүй байдал хэвийн ажиллагааг тогтмол ханган ажилласан. Албан хаагчдын ажлын чанарыг сайжруулахын тулд яамны 7 ажилчдын компьютерыг сүүлийн үеийн хүчин чадал сайтай компьютероор сольж, хэрэгцээт программ хангамжуудыг суулган, сайжруулалт хийсэн. Засвар орсон өрөөнүүдийн дотоод сүлжээг үүсгэж, интернэтийн хангамжийг бий болгосон.	100
5.1.40	Байгууллагын албан хаагчдын мэдээлэл, технологийн мэдлэгийг	Үйл ажиллагаа;	Сургалтын тоо;	Сургалтын тоо-6	Сургалтын тоо-8 Цахим хурлын тоо-300	Яамны хэмжээнд цахим хурлын Zoom программ хангамж ашиглан 120 гаруй цахим уулзалт, хурал үүсгэн зохион байгуулах ажлыг тухай бүрд хэрэглэгчдэд эрхийг нээж өгч, хэрхэн ажиллах, ашиглах	100

	дээшлүүлэх, цахим орчинд ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.		Зохион байгуулсан цахим хурлын тоо;	Цахим хурлын тоо-280		зааварчилгааг цаг тухайд нь хүргэж, хурлын зааланд шаардлагатай холболт тохиргоог хийж хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Албан хаагчдын цахим гарын үсгийн И-Токен төхөөрөмжөөр хангаж, ашиглах нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Төрийн нарийн бичгийн дарга, газар, хэлтсийн дарга нарын тоон гарын үсгийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж, нийт 7 токен төхөөрөмжийн мэдээллийг тухай бүр шинэчилж, газрын дарга нарт өгч, ашиглалтын талаарх заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан. Шинээр хурлын өрөөг бий болгож, хурал хийх боломж бололцоог нэмэгдүүлсэн. Мөн шинэ хурлын өрөөг байгууллагын дотоод удирдлагын систем/ERP/-д оруулж, шинэ хурлын заалыг цахимаар урьдчилан захиалах боломжийг нэмсэн.	
5.1.41	Байгууллагын дотоод удирдлагын систем (ERP), цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, албан хэрэг хөтлөлтийг цахимаар явуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.	Үйл ажиллагаа;	Систем-1 И-Токен төхөөрөмжийн тоо	Систем-1 И-Токен төхөөрөмжийн тоо-12	Систем-1 И-Токен төхөөрөмжийн тоо-16	Яамны дотоод удирдлагын нэгдсэн систем буюу /ERP/ системийн хэвийн тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Албан бичиг солилцооны docx. системд холбон, албан бичиг боловсруулах албан бичгийн бланк, индекс тохируулан мөн цаг бүртгэлийн төхөөрөмжөөс тухай бүрд тус систем рүү мэдээллийг татан хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. Яамны дотоод удирдлагын нэгдсэн систем болох /ERP/ системд албан бичиг боловсруулалтын А4, А5 бланк тохиргоог хийж батлуулсан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан яамны дотоод удирдлагын нэгдсэн систем буюу /ERP/ системээр дамжуулан албан бичиг төлөвлөлтийн үе шатыг боловсруулах, хэрхэн тоон гарын үсгээр баталгаажуулах зааврыг газрын дарга нарт биечлэн зааж өгч ажилласан. 2025 оны 5 сарын 19-ний өдөр батлагдсан ХББОСЯамны “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ийн өөрчлөлтөд орсон ажлын цагийн уян хатан байдлыг хэрэгжүүлэхэд ашиглагдах цаг унших төхөөрөмж дээр тохиргоог оруулсан. Ингэснээр төхөөрөмж ашиглан цагаа уншуулдаг ажилчдын цагийг давхар уншихгүй мөн 8:00-9:00 цаг хооронд ирэх тохиргооны өөрчлөлтийг яамны дотоод удирдлагын нэгдсэн систем буюу /ERP/ дээр оруулсан.	70
5.1.42	1.1.45 Яамны цахим хуудсыг сайжруулж, нээлттэй мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулж нийтлэх,	Үйл ажиллагаа;	Хэрэгжилтийн хувь	99 хувь	100 хувь	Цахим хуудасны мэдээллийн аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг хангаж, яамны албан хаагчдаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн ханган ажилласан.	100

	шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна.						
Стратегийн зорилт 5. 2.5.5.3. салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх.							
5.1.43	Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.1-д “Газрын харилцаа, хот байгуулалтын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, хотуудын зэрэглэлийг тогтооно.” гэж заасан зорилтын хүрээнд салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. /ЗГҮАХХАХТ-ийн 3.7.1/	Улсын төсөв, бусад эх үүсвэр	Барилгын тухай хууль болон Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үйл ажиллагааны үе шатны ажлууд	СТ-1. Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухайд: Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8.1.1-8.1.3-д заасан үе шатны ажлууд хийгдсэн. СТ-2. Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн тухайд: Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8.1.1-д заасан үе	ЗТ-1. Хуулийн тогтоомжийн тухай хуулийн 8.1.4-8.1.6-д заасан үе шатны ажлыг хийж гүйцэтгэн ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн байна. ЗТ-2. Хуулийн тогтоомжийн тухай хуулийн 8.1.3-8.1.6-д заасан үе шатны ажлыг хийж гүйцэтгэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн байна.	Хот байгуулалтын тухай хууль, Орон сууцны тухай хууль, Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон Үндэсний орон сууцжуулалтын тухай анхдагч хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн хуралдаанд тухай бүр оролцож, мэргэжил арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Ажлын хэсгийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалын төслийг эцэслэж Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар батлуулахаар хүргүүлсэн.	100

			йн 8 дугаар зүйлд заасн ы дагуу зохио н байгуу лагдса н байна.	шатны ажил хийгдсэн.			
			Хот байгуу лалты н тухай хуули йн шинэч илсэн найру улгын төсли йг УИХ- аар батлуу лсан байна.	СТ-3. УИХ-д өргөн баригдсан.	Хот байгуулалтын тухай хуулийн төсөл батлагдсан байна.		
			ШҮ-1: Хянаж , дугаар олгосо н захир амжла	Тайлан-2.	Тайлан-2	Хянаж, дугаар олгосон захирамжлалын болон зохион байгуулалтын баримт бичгийн талаарх мэдээллийг нэгтгэн 14 хоног тутамд Сайдын шуурхайд тогтмол танилцуулж, хагас жилээр нэгтгэсэн.	100

			лын болон зохио н байгуу лалты н барим т тайла н				
			ШҮ-2: Хянаж дугаар олгосо н захир амжла лын барим т бичиг болон гэрээн ий бүртгэ л тоо	Хөтлөгдсөн бүртгэл-1	Хөтлөгдсөн бүртгэл- 1	Сайдын тушаал-133; Төрийн нарийн бичгийн даргын “А” тушаал-100; Төрийн нарийн бичгийн даргын “Б” тушаал-82; Гэрээ-194 хянаж тухай бүр Сайдын болон Төрийн нарийн бичгийн даргын шуурхай хуралдаанд танилцуулж ажилласан.	100
5.1.44	УИХ, ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалтыг гаргаж, нэгтгэн, төлөвлөгөө болгон Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж, тайланг холбогдох	Дотоод эх үүсвэр	ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн албан бичгийн тоо	4	4	Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын талаарх мэдээллийг холбогдох газруудаас авч нэгтгэн, удирдлагад танилцуулж, тухай бүр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж, хяналт тавьж ажилласан бөгөөд хагас жилийн төлөвлөгөө бүрэн биелсэн.	100

	газруудаас авч нэгтгэн яамны удирдлагыг мэдээллээр хангах, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах.						
5.1.45	Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргаас баталсан барилгын норм, нормативын баримтын бичгийн судалгаа хийх ажлыг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулж, санал боловсруулж, тайлан гаргах ажилд дэмжлэг үзүүлэх	Дотоод эх үүсвэр	Судалгаа-1 Тайлан-1	-	Судалгаа-1 Санал-1 Тайлан-1	Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.3, Засгийн газрын 2023 оны 48 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгавраар өгөгдсөн ажлын хүрээнд улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй барилга, хот байгуулалтын салбарын захиргааны хэм хэмжээний актад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх болон хуулиар тусгайлан эрх олгосон заалтын судалгааг холбогдох газрууд болон “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын холбогдох нэгжтэй хамтран гаргаж, БХБЯ-ны цахим архивд хадгалагдаж буй Сайдын тушаалтай нэг бүрчлэн тулгалт хийн шалгаж, нэгтгэн тайланг боловсруулж, холбогдох саналын хамтаар ХЗДХЯ-нд хүргүүлсэн.	100
5.1.46	Барилга, хот байгуулалтын салбарын хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан хэм хэмжээний акт (дүрэм, журам, аргачлал зэрэг), барилгын норм, нормативын баримтын бичгийн нэгдсэн судалгаа гаргаж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх.	Дотоод эх үүсвэр	Үүсгэсэн мэдээллийн сан-1	-	1	Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.3, Засгийн газрын 2023 оны 48 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгавраар өгөгдсөн ажлын хүрээнд улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй барилга, хот байгуулалтын салбарын захиргааны хэм хэмжээний актад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх болон хуулиар тусгайлан эрх олгосон заалтын судалгааг холбогдох газрууд болон “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын холбогдох нэгжтэй хамтран гаргаж, БХБЯ-ны цахим архивт хадгалагдаж буй Сайдын тушаалтай нэг бүрчлэн тулгалт хийн шалгаж, “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын норм, нормативын хэлтэст мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлсэн.	100

5.1.47	ЗГ болон яамны хууль ёсны эрх ашгийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр хууль хяналтын байгууллагад төлөөлж, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж ажиллана.	Дотоод эх үүсвэр	Шүүхээр хянан шийдвэрлэгдсэж буй хэргийн бүртгэл-1 Тайлан-1	Бүртгэл-1 Тайлан-2	Бүртгэл-1 Тайлан-2	Тайлант хугацаанд: Шүүхээр 4 хэрэг маргааныг эцэслэн шийдвэрлүүлсэн. Үүнд: “Эрэл групп” ХХК-ийн хэргийг захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр, иргэн О.Лхагвацэдэнгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг УДШ-ээр, “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ-ын 299,900,000 төгрөгийн нэхэмжлэлтэй хэргийг ЧД-ийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр эцэслэн шийдвэрлүүлж тус тус хэрэгсэхгүй болгуулсан. Харин УДШ иргэн Ганбатын нэхэмжлэлтэй хэргийг бүрэн хангаж, тус яамнаас 61,200,000 төгрөгийг гаргуулахаар шийдвэрлэсэн. Ажиллагаанд нийт 8 хэрэг байна. - Захиргааны хэрэг-3 - Иргэний хэрэг-3 - Арбитрын маргаан-2. Тодруулбал: “Онч шийдэл” ТББ болон “Таван хан энерги” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хэргийн захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх нэхэмжлэгч нарын гомдлоор, “Солит констракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хэргийн захиргааны хэргийн шүүх анхан шатны журмаар, “Бэрэн групп” ХХК-д холбогдох хэргийг арбитр 2025-06-04-ний өдөр хянан шийдвэрдлэж 236,000,000,000 тэрбум төгрөг гаргуулахаар, “Цагаан хуаран консалтинг” ХХК-д холбогдох хэргийг арбитр 2025-04-16-ны өдөр хянан хэлэлцэж 36,348,591,776 төгрөгийн шаардлагыг хангаж тус тус шийдвэрлэсэн. Арбитрын шийдвэр албажиж ирээгүй байна. ЧД-ийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд “Ремикон” ХХК, “Хан жинстэй” ХХК, Анто-Од ХХК-ийн нийт 599,262,238 нэхэмжлэлтэй хэрэг маргаан тус тус хянан шийдвэрэгдэж байна.	100
5.1.48	Бусад төрийн захиргааны төв байгууллагаас ирүүлсэн хууль, УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын тогтоолын	Дотоод эх үүсвэр	Тайлангийн тоо	Тайлан-2	Тайлан-2	Тайлант хугацаанд 286 бичиг ирснээс хариутай 286 албан бичгийг хугацаанд шийдвэрлэж хариу хүргүүлсэн байна. Үүнд: Хуулийн төсөл-115; ЗГ-ын тогтоолын төсөл-142; иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол-29	100

	төсөлд санал боловсруулж хүргүүлэх.						
5.1.49	Дайчилгааны даалгавар шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулан баталгаажуулж, Батлан хамгаалах яаманд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /Энэхүү ажил нь маш нууц зэрэглэлтэй/	Дотоод эх үүсвэр	Барига, хот байгуулалтын салбарын Дайчилгааны төлөвлөгөө шинэчлэн батлагдсан.	Дайчилгааны даалгаварыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулан Батлан хамгаалах яаманд хүргүүлэх	Төлөвлөгөө-1 Сургалт-1	Дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан. /Уг тогтоол нь маш нууц болно./ 2025-05-22-ны өдөр Батлан хамгаалах яамтай хамтран “Дайчилгааны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон Үндэсний сөрөн тэсвэрлэх стратеги” сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтад яамны нийт албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.	100

Зорилт 6:

Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сайдын гадаад, дотоод айлчлалыг зохион байгуулах,

5.1.50	Барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчин болон ногоон барилга, сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр судалгаа хийх.		ШҮ1: Судалгаа-2	Солонгос Улсын барилгын тухай хуулийг судалж, Англи хэлнээс Монгол хэлрүү орчуулсан.	Өндөр хөгжилтэй улсын барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчин болон ногоон барилга, сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр Канад, Герман улсын талаар судалгаа гаргаж, танилцуулсан байна.	Азийн хөгжлийн банкны олон улсын зөвлөхийг томилон ажиллуулж, хүйтэн бүсийн орнууд болох Канад, Дани, Норвеги, Финлянд, Швед улсуудын барилгын тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон түүний харьцуулалтын судалгааны зөвлөмжийг удирдлагуудад танилцуулсан. Монгол Улсын УИХ-ын гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг Испанийн Хаант улсад 15 минутын хот төлөвлөлт, Испани улсын хот төлөвлөлтийг судлах, Монгол орны онцлогт тохирсон эрх зүйн шийдэл, зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгах зорилгоор гадаад томилолтыг зохион байгуулж хууль эрх зүйн судалгааг хийлгэсэн. Гадаад томилолт – 1 Судалгаа-1	100
5.1.51	“Сумын хөгжлийн стратеги” төслийн бэлтгэл ажлыг хангах, техник туслалцааны хөрөнгийг		ШҮ1: Сан хүүжилтийн	Уг техник туслалцааг Азийн хөгжлийн банкны 1.0 сая ам	1. Техник туслалцааны санхүүжилтийн хэлэлцээрийн төсөлд холбогдох газруудын саналыг	Сумын хөгжлийн стратеги төслийн ажлын даалгаварт Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын саналыг авч, дараах саналыг тусгуулав. Үүнд: - Бүсчилсэн 3-5 сумын жишиг инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийг боловсруулж, батлуулах;	100

	шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх		хэлэлцэрийн төсөлд өгөх санал – 1 ШҮ2: Уулзалтын протокол – 2 ШҮ3: Цахим шуудан – 10	долларын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 2023 онд санамж бичиг байгуулсан.	тусгуулах ажлыг зохион байгуулсан байна. 2. Техник туслалцааны хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр Төрийн нарийн бичгийн дарга болон асуудал хариуцсан газрын даргын хэмжээнд тус тус уулзалтууд зохион байгуулсан байна. 3. Бэлтгэл ажилтай холбогдуулан цахим шуудангаар харилцаж ажилласан байна.	- Холбогдох сумдын хот байгуулалтын төлөвлөгөөг ногоон эдийн засгийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах; - Сумдын хэмжээнд зориулсан инженерийн шугам сүлжээний норм дүрэм боловсруулах; - Жишиг сум хөгжүүлэх төслийг боловсруулж, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх. Азийн хөгжлийн банкнаас дээрх саналын өөрчлөлттэй холбогдуулан тус яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаас ахлуулсан уулзалтыг 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр уулзаж, дээрх төслийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хоёр талаасаа баталгаажуулж, талууд санхүүгийн хэлэлцээрийг баталгаажуулав.	
5.1.52	Ногоон уур амьсгал, сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр гадаадын туршлага судлах ажлыг зохион байгуулах		ШҮ1: Эрс тэрс уур амьсгалтай улс орнуудын туршлага судлах сургалт – 2	Швед, Финланд, Герман, АНУ-д 3 удаагийн сургалт зохион байгуулсан.	1. ХББОСЯ болон харъяа байгууллагуудын Ногоон уур амьсгал, сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр Солонгос, Австри Улсуудын туршлага судлах бүхий 2 удаагийн сургалт зохион байгуулах асуудлаар холбогдох гадаадын төрийн	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр, газрын гүний дулааныг ашиглан төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн хангамжийг шийддэг технологийг нутагшуулсан туршлага судлах ажлаар Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Төмөрхүү тэргүүтэй төлөөлөгчдийн албан томилолтыг хийж гүйцэтгэсэн. - БНСУ-д Монгол Улсад тогтвортой, аюулгүй, ухаалаг хотыг хөгжүүлэхэд хот байгуулалтын салбарын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх “SQUAD” төслийн сургалтад 3 албан хаагчдыг хамруулсан. - Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын “Хотуудын бүс нутгийн академи” Азийн хөгжлийн банкны “Тогтвортой хотуудын Даян дэлхийн платформ”-тай хамтран тус улсын Гуанжоу хотод зохион	100

			ШҮ2: Цахим шууда н – 10 ШҮ3: Нот бичиг – 2		байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоож, хөтөлбөрийг эцэслэн тохирсон байна. 2. Сургалтыг зохион байгуулах зардлыг цаад талын зардлаар шийдвэрлүүлсэн байна.	байгуулж байгаа “Азийн хотуудын форум”-д 1 албан хаагчыг хамруулсан. - “Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийг хангах, Монгол Улсад бүсийн тэнцвэртэй хөгжлийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад 2025 оны 05 сарын 18-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан “Инновацийн чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн сургалтад 4 албан хаагч нарыг хамруулсан. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Бүс нутгийн хөгжлийн төв, Япон Улсын Байгаль орчны яам, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Орон сууцжуулалт, хотын яам хамтран Энэтхэг Улсын Жайпур хотноо зохион байгуулсан "Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 3R болон эдийн засгийн өндөр түвшний дугуй ширээний 12 дахь удаагийн форум"-ын арга хэмжээнд 1 албан хаагчийг оролцуулсан.	
5.1.53	Монгол Улс, БНПУ-ын Засгийн газар хоорондын комиссын ээлжит хуралдааныг зохион байгуулах.		ШҮ1: Засгийн газрын ШҮ2: Хамтарсан хурлын шийдвэр, протокол; ШҮ3: Арга хэмжээний төлөвлөгөө	Өмнөх хуралдааны протокол	Засгийн газрын хоорондын комиссын ээлжит хуралдааныг зохион байгуулах товыг тохирох, шаардлагатай зохион байгуулалтад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын ажиллагааны саналуудыг эрчимжүүлэх чиглэлээр ажилласан байна.	Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол, Польшийн Засгийн газар хоорондын комиссын польшийн даргаар шинээр томилогдсонд баяр хүргэж, мэндчилгээг БНПУ-ын Хөгжил, технологийн дэд сайд Михал Барановскид ноот бичгийг 2025 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр ГХЯ-аар дамжуулан хүргүүлсэн. Мөн Монгол Улсаас БНПУ-д суугаа Элчин сайд Н.Оюундарь Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол, Польшийн ЗГХК-ын польшийн талын даргалагчтай зохион байгуулсан уулзалтын ярианы сэдэвт ээлжит комиссын хурадааныг зохион байгуулах байршил болон хугацааг тохирох болон Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын хооронд 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулсан “Нөхцөлт зээлийн хэлэлцээр”-ийн хүчин төгөлдөр хугацааг сунгах асуудлыг шуурхай зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 03/1137 тоот албан бичгийг ГХЯ-нд хүргүүлсэн.	100

5.1.54	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам болон Япон Улсын Газар, дэд бүтэц, тээвэр, аялал жуулчлалын яам хооронд 2014 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр байгуулсан санамж бичгийг шинэчлэн байгуулах чиглэлээр ажиллана.		ШҮ1: Гадаад томилолтын шийдвэр; ШҮ2: Санамж бичиг.	Гадаад томилолтын шийдвэр – 1; Санамж бичиг - 1.	Япон Улстай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр яриа хэлэлцээ өрнүүлж, энэ чиглэлээр хамтын ажиллагааны баримт бичигт гарын үсэг зурсан байна.	Барилга, хот байгуулалтын яам (хуучнаар) болон Япон Улсын Газар, дэд бүтэц, тээвэр, аялал жуулчлалын яам хооронд 2014 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр байгуулсан санамж бичгийг хоёр улсын урт хугацааны хөгжлийн зорилтод нийцүүлэн хот, хөдөөгийн тэнцвэрт хөгжлийг хангах, шинэ хотууд (Хархорин, Шинэ Зуунмод)-ыг төлөвлөх, газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилга байгууламжийг бүтээх замаар гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад харилцан туршлага солилцох асуудлын хүрээнд шинэчлэн байгуулах хүсэлтийг Японы талд уламжилж, дэмжлэг үзүүлэх тухай албан бичгийг айлын талд уламжилсан. Албан тоот – 2	100
5.1.55	НҮБ-ын Хүн амын нутагшил, суурьшлын газартай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.		ШҮ1: Гадаад томилолтын шийдвэр; ШҮ2: Санамж бичиг.	Гадаад томилолтын шийдвэр – 1; Санамж бичиг - 1.	НҮБ-ын Хүн амын нутагшил, суурьшлын газартай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр яриа хэлэлцээ өрнүүлж, энэ чиглэлээр хамтын ажиллагааны баримт бичигт гарын үсэг зурсан байна.	ХББОСЯ болон НҮБ-ийн Хабитат байгууллага хоорондын хамтран ажиллах санамж бичиг болон талуудын арван жилийн хугацаанд хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг англи, монгол хэл дээр боловсруулав. Санамж бичгийн хүрээнд дараах 5 чиглэлийн хүрээнд 17 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнд: Монгол Улсын хот байгуулалтын эрх зүйн орчинг сайжруулах, бодлогын үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх; Монгол Улсын хот, суурин газрын хүртээмжтэй, аюулгүй, уян хатан, тогтвортой хөгжлийг хангах, “Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 2030”-ын 11 дүгээр зорилт болон бусад зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, тайлагнах, түүний тогтолцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; Иргэдийн амьдрах орчин, нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр төсөл хамтран хэрэгжүүлэх Яам, түүний харьяа агентлаг, институт, орон нутаг дахь салбар байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх; Сургалт, хурал зөвлөгөөн, форум хамтран зохион байгуулах; Санамж бичгийг манай талаас баталгаажуулах, ГХЯ-нд хувийг хүргүүлж, бүртгүүлэхээр ажиллаж байна.	100
5.1.56	Европын Холбооны хүйтэн бүс нутгийн гишүүн орнуудтай ногоон барилга, түүнд шаардлагатай сэргээгдэх эрчим		ШҮ1: Гадаад томилолтын шийдвэр; ШҮ2: Санамж бичиг.	Гадаад томилолтын шийдвэр - 1; Төслийн санал - 1	Аймаг болон сумын төвүүдийн дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэвтрүүлэх	Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Берлин хотод Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс зохион байгуулсан “Төслийн түншлэгч талуудын барилгын дулаан шинэчлэл, барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, дулааны хэрэглээнд суурилсан үнэ тариф болон санхүүгийн тогтвортой механизмыг нэвтрүүлэх боломжийг нэвтрүүлэх нь” арга хэмжээнд туршлага	100

	хүчний дулааныг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;		эр; ШҮ2: Төслийн санал;		чиглэлээр яриа хэлэлцээ өрнүүлж, энэ чиглэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн байна.	судалж, хамтран ажиллах зорилго бүхий албан хаагчдыг оролцох гадаад томилолтын тушаалыг боловсруулсан. Европын Холбооны санхүүжилттэй "Дулаан шийдэл - II төсөл"-ийг удирдан хэрэгжүүлэгч "Жэрэс" Олон улсын төрийн бус байгууллагын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газраас Бүгд Найрамдах Франц Улс, Бельгийн Хаант Улсад тус тус зохион байгуулах туршлага судлах танилцах сургалтад 1 албан хаагчийг хамруулсан.	
5.1.57	Аймаг болон сумын төвүүдийн дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэвтрүүлэх чиглэлээр яриа хэлэлцээ өрнүүлж, энэ чиглэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг эхлүүлэн ажиллана.		ШҮ1: Төслийн санал;	Төслийн санал – 1	Санхүүгийн хэлэлцээр – 1 Албан тоот – 1 Төслийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх баримт бичгийг батлуулах ажлыг зохион байгуулсан байна	Аймаг болон сумын төвүүдийн дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэвтрүүлэх чиглэлээр яриа хэлэлцээ өрнүүлж, энэ чиглэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг эхлүүлэн ажиллана. Зүүн бүсийн Сүхбаатар аймгийн Баянзүрх сумын батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан инженерийн шугам сүлжээг хөгжүүлэх, мөн сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр дулааны асуудлыг шийдэх төслийг боловсруулсан. Холбогдох төслийн саналыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй "Аймаг, сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр"-ийн 1.0 сая ам долларын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр урьдчилсан байдлаар тохироод байна.	100
5.1.58	Монгол Улсын Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам, БНСИУ-ын Хамтын ажиллагааны байгууллагатай "Хот байгуулалтын хамтын ажиллагааны санамж бичиг" –ийг эрчимжүүлэх, мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллана.		ШҮ1: Төслийн санал; ШҮ2: Хамтарсан хурлын шийдвэр; ШҮ3: Санхүүгийн хэлэл	Төслийн санал - 1; Хамтарсан хурлын шийдвэр - 1; Санхүүгийн хэлэлцээр - 1.	Бүгд Найрамдах Сингапур Улстай орон сууц, хот байгуулалтын чиглэлээр хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх замаар хамтарсан хурал зохион байгуулах, жишиг хот байгуулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам болон Сингапурын Хамтын ажиллагааны байгууллагаас хамтран зохион байгуулах "Хот ба орон сууц" форумын бэлтгэл ажлын хүрээнд форум болон үзэсгэлэнгийн зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэх тус яамны болон харъяа байгууллагын бүрэлдэхүүний Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад 2025 оны 06 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд хийсэн гадаад томилолтыг зохион байгуулсан. Хамтарсан хурлын шийдвэр - 1	100

			цээр.				
5.1.59	Яам, харьяа байгууллагын удирдлагуудын гадаадад хийх айлчлалууд, олон улсын байгууллагын шугамаар оролцох хурал, уулзалт, экспо, сургалт зэрэг арга хэмжээнүүдийн дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг гаргаж, хэрэгжилтийг хангах, томилолтын асуудлыг шийдвэрлүүлж, дэмжлэг үзүүлэх.		Засгийн газрын тэмдэглэл, илтгэх хуудас; Гадаад томилолтын тушаал; Албан тоот, протокол. Засгийн газрын тэмдэглэл, илтгэх хуудас	Сайдын айлчлал- 6 Гадаад томилолтын тушаал- 43 Санамж бичиг-2 Протокол-10 Нийт оролцсон албан хаагч- 65	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд айлчлалыг амжилттай зохион байгуулсан байна. Сайдын айлчлал- 5 Гадаад томилолтын тушаал- 23	Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Бүгд Найрамдах Чех Улс болон Бүгд Найрамдах Польш Улсад 2025 оны 03 дугаар сарын 09-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулах төрийн айлчлалын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр, газрын гүний дулааныг ашиглан төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн хангамжийг шийддэг технологийг нутагшуулсан туршлага судлах ажлаар Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Төмөрхүү тэргүүтэй төлөөлөгчид орж ажилласан. Сайдын айлчлал- 1 Гадаад томилолтын тушаал- 19 Санамж бичиг-1 Протокол-12 Нийт БНХАУ, БНЭУ, БНСУ, БНПУ, ХБНГУ, БНСиУ, БНФиУ, Япон Улс, БНФУ, ИХУ-л тус тус гадаад томилолтын арга хэмжээг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 48 албан хаагч оролцсон.	100

5.1.60	Яамны албан хаагчдын гадаадад томилолтоор ажиллах үеэр шаардагдах албан паспортыг зохих журмын дагуу мэдүүлж, бүртгэх, хадгалах, тайлагнах.		ШҮҮ1: Албан пасп орт.	Албан паспорт – 24	Яамны албан хаагчдын гадаадад томилолтоор ажиллах үеэр шаардагдах албан паспортыг зохих журмын дагуу мэдүүлж, бүртгэх, хадгалах, тайлагнасан байна. Албан паспорт – 30	Яамны албан хаагчид болон харъяа байгууллагын албан хаагчдын гадаадад томилолтоор ажиллах үеэр шаардагдах 18 албан паспортыг зохих журмын дагуу мэдүүлж, хил дээр хураагдсан гадаад албан паспортыг буцааж, бүртгэж, хадгалаж ажилласан.	100
--------	---	--	-----------------------	--------------------	--	--	-----

6.САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин /Эхний хагас жил/ /хагас жилээр хүрэх түвшнээ бичнэ энэ багананд/	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Бие лэлтийн хувь
Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 6.Санхүү, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, хүртээмжийг дээшлүүлэх, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, салбарын гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих:							
6.1.	Зорилт 6.1. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (ТЕЗ)-ын багцийн төсвийн хязгаар, төсвийн төслийг төлөвлөх, хуваарилах, хяналт тавих						
6.1.1	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (ТЕЗ)-ын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагын урсгал зардлын 2026 оны төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулж		ШҮҮ1: Хугацаа /2026 оны төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл,	Төсвийн санал -5	Төсвийн тухай хуульд заасан цаглабарын дагуу Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын 2025 оны төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийг нэгтгэн	Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалтын дагуу Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийн саналыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/1057 дугаартай албан бичгээр Эдийн засгийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн.	90

	холбогдох тооцоо, судалгаа, тайлбар танилцуулгын хамт Сангийн яаманд хүргүүлнэ.		2026-2027 оны төсөл/ ШҮ2: Батлагдсан төсөв		2025 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр болон 07 дугаар сарын 25-ны өдөр тус тус хүргүүлэх. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (ТЕЗ)-ын багцын 2026 оны төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулж, хүргүүлнэ.		
6.1.2	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (ТЕЗ)-ын багцад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2026 оны урьдчилсан үнэлгээ, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг нэгтгэн боловсруулж холбогдох тооцоо, судалгаа, тайлбар танилцуулгын хамт Сангийн яаманд нэгтгүүлэн Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх		ШҮ1: Хугацаа 2026 оны төсвийн урьдчилсан үнэлгээ, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөлөл	ТЕЗ-ийн 2026 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын урьдчилсан үнэлгээ, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөлөл	Төсвийн тухай хууль болон журамд заасан хугацаанд Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцийн 2026 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын саналын урьдчилсан үнэлгээ, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг нэгтгэн хүргүүлнэ.	1. Төсвийн тухай хууль болон журамд заасан хугацаанд Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын 2026 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын урьдчилсан үнэлгээг аймгууд болон чиг үүргийн газруудаас ирүүлсэн саналд үндэслэн боловсруулсанаар нийт 734,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 385,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүн бүхий 62 төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 01/574 дугаартай албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэнээс гадна төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем /PIMIS/-ээр илгээсэн. 2. Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалтын дагуу Монгол Улсын 2026 оны төсвийн хязгаарт Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдаас хүргүүлэх саналыг нэгтгэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулсанаар яамны урсгал зардалд 139,6 тэрбум төгрөг, хөрөнгө оруулалтын зардалд 1 их наяд 44,6 тэрбум төгрөг, гадаадын зээл тусламжийн зардалд 208,9 тэрбум төгрөг буюу нийт 1 их наяд 393,1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай гэсэн тооцооллыг холбогдох тайлбарын хамт Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 01/2272 дугаартай албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн.	90

			төсөө лөл ШҮ2: Батлаг дсан төсөв				
6.1.3	Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төслүүдээс гадаад хөрөнгө оруулалтын талаар төсвийн хязгаарт санал авч, 2026 оны төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг нэгтгэлд холбогдох тооцоо, судалгаа, тайлбар танилцуулгын хамт хүргүүлэх.		ШҮ1: Төсвийн саналын тоо; ШҮ2: Сайдын тушаал	Төсвийн саналын тоо-7 Сайдын тушаал-20.	Төслийн тоо-7,	Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа 8 төслийн хүрээнд гадаад зээл, тусламжаас 183,589.74 сая төгрөг, Улсын төсөв /Монголын талын хөрөнгө/-т 25,318.21 сая төгрөгийн саналыг холбогдох төслийн танилцуулгын хамт 2026 оны төсвийн хязгаарт хүргүүлсэн. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжих нийт 9 төслийн 2026 төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг нэгтгэлд холбогдох тооцоо, судалгаа тайлбарыг хүргүүлэн ажилласан.	100
6.1.4	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын батлагдсан төсвийн санхүүжилтийн хуваарийн саналыг боловсруулан Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх, батлуулах.		ШҮ1: Батлагдсан санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь	Санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь-4 /тухай бүр/	Санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь-4	2025 оны төсвийн жилд Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцад зарцуулахаар батлагдсан 424,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарийн саналыг боловсруулан Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлэн батлуулж мөрдөн ажиллаж байна.	90
6.1.5	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцад шинээр		ШҮ1: Хот байгуулалт,	Эрх шилжүүлсэн болон багц дүнгээр	Багц дүнгээр батлагдсан төсөл, арга хэмжээний задаргаа	1. Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцад шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн жагсаалтад ерөнхий нэрээр	

	хэрэгжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний эрхийг Засгийн газрын тогтоолын дагуу аймаг, нийслэлд шилжүүлэх, багц дүнгээр батлагдсан төсөл, арга хэмжээний задаргаа жагсаалтыг боловсруулан, батлуулж, холбогдох шийдвэрийг Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх.		барилга, орон сууцжуулалтын сайдын тушаал	батлагдсан төсөл, арга хэмжээний задаргаа жагсаалтыг батлуулсан Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын тушаал	жагсаалтыг журамд заасан хугацаанд батлуулан хүргүүлэх	тусгагдсан 332,5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 93,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүн бүхий 3 багц төсөл, арга хэмжээний задаргаа болох 56 төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг боловсруулан “Жагсаалт батлах тухай” Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 20, 21, 46 дугаар, “Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай” 58 дугаар, “Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай” 65 дугаар, “Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай” 91 дүгээр тушаалууд; 2. Шинээр хэрэгжүүлэх 63,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 15,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүн бүхий 11 төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг Засгийн газрын 2024 оны 233 дугаар тогтоол болон “Жагсаалт батлах тухай” холбогдох тушаалуудын дагуу боловсруулж, аймаг, нийслэлийн Засаг даргад “Эрх шилжүүлэх тухай” Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024 оны 24, 25, 45, 92, 93 дугаар тушаалууд; 3. “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2024 оны 249 дүгээр тогтоолын дагуу 2024 онд зохицуулалт хийгдсэн 373,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 112,4 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүн бүхий 15 төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг боловсруулж “Хөрөнгийн зохицуулалт хийх тухай” Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 13 дугаар тушаал, 4. 2024 онд зохицуулалт хийгдсэнтэй холбогдуулан 2025 онд шилжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн жагсаалтад ерөнхий нэрээр тусгагдсан 287,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 79,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүн бүхий 5 багц төсөл, арга хэмжээний задаргаа болох 46 төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг шинэчлэн боловсруулж “Жагсаалт батлах тухай” Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 14 дугаартай тушаал буюу нийт дээр дурдсан 12 тушаалыг тус тус батлуулж журамд заасны дагуу хугацаанд нь Сангийн яам болон холбогдох аймаг, нийслэлд албан бичгээр хүргүүлсэн.	100
Зорилт 6.2: Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж, бусад эх үүсвэрээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг нэгтгэн зохицуулах							
6.2.1	Улсын төсөв, зээл, тусламжаар 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний тендер		ШҮ1: Цахим	2024 оны тендерийн тоо-26,	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд Хот байгуулалт,	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд тус яаманд нийт 39 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахагдахаар төлөвлөгдсөн.	

	шалгаруулалтыг цахимаар зохион байгуулах		Тендерийн тоо: 39 ШҮ2: Хэрэгжилтийн хувь: 100	Хэрэгжилтийн хувь-85	барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцад шинээр хэрэгжүүлэхээр батлагдсан 4 багц төсөл, арга хэмжээнээс тус яаманд хэрэгжүүлэх 2 багц төсөл, арга хэмжээний задаргааны нийт 39 ажлын тендерийг зохион байгуулах үүрэг бүхий үнэлгээний хороо байгуулах тушаалын төсөл боловсруулж, батлуулах, тендер шалгаруулалт зарлуулсан байна. Мөн Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар зохион байгуулах 2 багц төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв, ажлын даалгаврыг хүргүүлж, тендер зарлуулсан байна.	Үүний дагуу гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах 30 үнэлгээний хороог ТНБД-ын А/11, А/12, А/13, А/14, А/15, А/16, А/17 А/18, А/19, А/20, А/22, А/23, А/28, А/29, А/33, А/34, А/36, А/37, А/38, А/39, А/40, А/45, А/46, А/47, А/48, А/65, А/64, А/63, А/67, А/73 дугаар тушаалуудаар байгуулсан. 2025 онд тус яаманд зохион байгуулах нийт 39 тендерийг бүрэн зарласан ба 2025 оны хагас жилийн байдлаар нийт 31 ажлын гэрээ байгуулагдаж, 7 ажил тендерийн шатанд байна.	90
6.2.2	Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй нийт 6 төслийн гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг хянан, баталгаажуулж,	•	ШҮ1: Гадаад зээл ашиглалтын хувь; Батлагдсан ТХН-ийн төсөв-17;	Гадаад зээл ашиглалтын хувь- 74%. Батлагдсан ТХН-ийн төсөв-17;	2025 онд хэрэгжүүлэх төслийн тоо-6, хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн хувь 10%.	Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа дараах 7 төслийн хүрээнд 2025 оны хөрөнгө оруулалтад 336.7 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд гүйцэтгэлд өссөн дүнгээр 31.61 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хянаж, шийдвэрлүүлсэн. Хэрэгжилтийн хувь буюу 10% байна.	

	зарцуулалтад хяналт тавих, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардлын төсвийг хянан боловсруулж, Сангийн яаманд хүргүүлэн батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.		ШҮ2:Б атлагдсан ТХН-ийн төсөв: ШҮ2:Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн хувь.	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн хувь-70 хувь.	Батлагдсан ТХН-ийн төсөв-8 удаа; ТХН-ийн урсгал зардлын гүйцэтгэлийн хувь-30%	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн 1, 2 улирлын үйл ажиллагааны зардлын 8 удаагийн төсвийг хянаж баталгаажуулан СЯ-нд хүргүүлсэн ба хэрэгжилт 30%	90
6.2.3	Салбарын хэмжээнд гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн 4 төслийн хүрээнд бий болсон хөрөнгийн өмчлөлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх саналыг боловсруулж, Сангийн яам болон бусад холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн шийдвэрлүүлж, нягтлан бодох бүртгэлд тусгуулах.	•	ШҮ1: Төслүүдийн хөрөнгийн өмчлөлийн жагсаалт-3; ШҮ2: ТӨБЗ Г-т хүргүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлийн санал; ШҮ2: ТӨБЗ Г-т хүргүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлийн санал	2024 оны хөрөнгийн өмчлөлийн жагсаалт-3; Төслийн хөрөнгийн өмчлөлийн санал-3.	Хөрөнгийн өмчлөлийн жагсаалт-4; Төслийн хөрөнгийн өмчлөлийн санал-4.	Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төслүүдийн хөрөнгийн өмчлөлийн судалгааг гарган удирдлагад танилцуулсан. Энэ оны хагас жилийн байдлаар дараах 5 төслийн хүрээнд нийт 137.77 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн өмчлөлийн шийдвэрийг гаргуулахаар ТӨБЗГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүнд: 1. Дэд бүтцийн хөгжил-СХД-26.54 тэрбум төгрөг; 2. Дэд бүтцийн хөгжил БЗД, Дархан, Сэлэнгэ-18.96 тэрбум төгрөг; 3. Тайшир-Алтай” усан хангамж төсөл-53.08 тэрбум төгрөг; 4. АХБ-ны зээлээр хэрэгжиж буй “Дархан хотын бохир усны менежментийн МОН-3244/3245 төсөл-39.19 тэрбум төгрөг.	100

6.2.4	Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй 6 төслийн гэрээ хэлэлцээрийн дагуу импортоор оруулж ирэх бараа материал, тоног төхөөрөмжийг гаалийн болон НӨАТ чөлөөлөлтөд хяналт тавьж, шийдвэрлүүлэх, дотоодын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын жагсаалт батлуулах арга хэмжээ авах.	•	ШҮ1: Импорт ын хүсэлт ийн албан бичгий н тоо, ; ШҮ2: Гааль, НӨАТ ын- тооцо о нийлс эн акт ШҮ3: С Я- хүргүү лсэн санал.	Импортын хүсэлтийн албан бичгийн тоо- 91. Тооцоо нийлсэн акт- 4, Дотоодын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын жагсаалт- 5.	Импортын хүсэлтийн албан бичгийн тоо-131. Тооцоо нийлсэн акт- 4,	Сангийн сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалаар баталсан журмын дагуу гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 6 төслийн хүрээнд нийт 153.14 тэрбум төгрөгийн импортоор оруулж ирэх бараа материалын жагсаалтыг тус яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар баталгаажуулсан. 2025 оны хагас жилийн байдлаар нийт 42.6 тэрбум төгрөгийн импортын бараа материалыг гааль, НӨАТ-ын чөлөөлөлтөд хамруулсан. Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 4 төслийн хүрээнд 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар импортоор оруулж ирсэн бараа материалын тооцоог нийлж баталгаажуулсан. БНСУ-ын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Солонго 1, 2 орон сууцны хороолол төсөл”ийн хүрээнд НӨАТ, Гаалийн татвараас хөнгөлөлт эдлэхтэй холбогдуулан Барилга, хот байгуулалтын яам, Сангийн яамны хамтарсан 5 удаагийн хурал, уулзалтыг зохион байгуулж үүний дагуу хэрхэх талаар ТОСК, Колон Глобал, Мүүёнг СМ нарын төлөөлөлтэй уулзаж чиглэл хүргүүлэн импортоор худалдан авах барааны жагсаалт батлуулан ажилласан. БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Ногоон 1008 айлын орон сууцны хороолол төсөл”-ийн ерөнхий гүйцэтгэгч Хятадын хоёрдугаар металлурги ХХК-иас НӨАТ, Гаалийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд туслан гүйцэтгэгч нарыг хамруулахтай холбоотойгоор Сангийн яам дээр уулзалт зохион байгуулж, холбогдох хүсэлтийг шийдвэрлэн 3 удаагийн жагсаалтыг батлуулан ажилласан. Сангийн сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалаар баталсан журмын 6.8.2-т зааснаар БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төслийн хүрээнд 2025 онд дотоодын зах зээлээс худалдан авах бараа материалын тооцоо хийсэн.	100
6.2.5	Салбарын хэмжээнд гадаад зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийн Төслийн удирдах хорооны хурлыг зохион	•	ШҮ1: ТУХ-ны хэлэл цэх асууд	ТУХ-ны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө - 11; Төслийн удирдах хорооны шийдвэр- асууд	ТУХ-ны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө - 11; Төслийн удирдах хорооны шийдвэр- асууд	Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 7 төслийн Төслийн удирдах хорооны хурлыг 11 удаа зохион байгуулсан. Төслийн захирлыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн Б/28 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлуулсан.	90

	байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах.		лын төлөвлөгөө; ШҮ2: Төслийн удирдах хорооны шийдвэр-тогтоол, зөвлөмж-44; ТУХ-аас гарсан шийдвэрийн биелэлт-90% ШҮ3: ТУХ-аас гарсан шийдвэрийн биелэлт /хагас, бүтэн жил/.	Төслийн удирдах хорооны шийдвэр-тогтоол, зөвлөмж-44; ТУХ-аас гарсан шийдвэрийн биелэлт-90%	тогтоол, зөвлөмж-12;	ТУХ-ны зөвлөмжийн дагуу өгөгдсөн үүрэг даалгаварын биелэлт энэ оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 80 хувьтай байна. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, санхүүжилтийн болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус батлуулсан. ТУХ-ны шийдвэрийг тухай бүр баталгаажуулан Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид хүргүүлсэн.	
6.2.6	Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн саналыг бодлогын газруудаас авч нэгтгэн холбогдох байгууллагад хүргүүлж,		ШҮ1: Төслийн санал; ШҮ2: Батлагд	Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 7 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Шинээр	Гадаад зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж,	Азийн хөгжлийн банкны техник туслалцааны төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн хүрээнд нийтийн аж ахуйн салбарт ашиглах лабораторын тоног төхөөрөмж авах саналыг хүргүүлж, санал авсан. АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн санал-1; БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх төслийн санал-1	100

	шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах.		сан төсөл, хөтөл бөрийн тоо;	хэрэгжүүлэх төслийн санал хүргүүлсэн тоо-2.	шийдвэрлүүлсэн байна.		
6.2.7	Салбарын чиглэлээр гадаад болон ногоон эх үүсвэрээс хөрөнгө оруулалт татах загвар, схемийг төрөлжүүлэх, гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт таатай нөхцөлийг бий болгох асуудлыг хууль, дүрэм журмын дагуу зохион байгуулах.		ШҮ1: Санхүүжилтийн хэлэлцээр; ШҮ2: Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний санал; ШҮ3: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах санал.	Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний санал-2; Санхүүжилтийн хэлэлцээр-1; Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах санал-1.	Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний санал-3; Санхүүжилтийн хэлэлцээр-2; Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах санал-2.	Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний санал 2 төслийн хувьд хүргүүлсэн. Азийн хөгжлийн банкт хамтран “Хөшигийн хөндийн Ногоон, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй шинэ дагуул хотын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх саналыг 2025 оны 01/215 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Азийн хөгжлийн банкны техник туслалцааны төслийн хүрээнд Нийтийн аж ахуйн салбарын “Удирдах ажилтны зөвөлгөөн”-ийг зохион байгуулсан бөгөөд батлагдсан төсвийн дагуу АХБ-тай 4 гүйцэтгэгчийн гэрээ байгуулж, худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу баримт бүрдлийг хангаж санхүүжилтийг олгоход дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Мөн энэ хүрээнд худалдан авах тоног төхөөрөмжийн үнийн саналыг нэгтгэж өгсөн.	90

6.2.8	Улсын төсвөөс санхүүжих төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хянан баталгаажуулсан гүйцэтгэлд хяналт тавьж, санхүүжүүлж, тооцоо нийлж, бүртгэлд тусгана.	•	ШҮ1:Г үйцэтгэлийн хувь /85-95/ ШҮ2:С анхүүгийн тайлан /хуулийн хугацаа/.	Гүйцэтгэлийн хувь 85 %, Санхүүгийн тайлан-2.	2025 оны эхний хагас жилд төсвийн тухай хуулиар батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн хувь 10-15%.	Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцад улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 57 төсөл, арга хэмжээнд 555,116.5 сая төгрөг батлагдсан. 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар /2025.06.10/ улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих 46 төсөл, арга хэмжээнд 28,439.2 сая төгрөг санхүүжүүлсэн. Санхүүжилтийн эрхийг нээхдээ Төсвийн тухай хууль, ТБОНӨХБАҮХА тухай хууль болон Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-ыг удирдлага болгож, гэрээ байгуулагдсан төслүүдэд нийт давхардсан тоогоор 95 гүйцэтгэлийг хянаж, эрх нээлгэхээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Сангийн яаманд хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл 4,363.2 сая төгрөг, захиалагч дээр хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 2,160.6 сая төгрөг, орон нутаг, БХТөвд хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл 30,959.2 сая төгрөг байгаа ба гүйцэтгэл жилийн эцсийн байдлаар 15-20 хувь хүрэх төлөвлөгөөтэй байна. Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 5.4.4 дахь заалтын дагуу 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар эргэлтийн хөрөнгөнд бүртгэх хөрөнгө оруулалтын тооцоог Сангийн яамтай нийлж нягтлан бодох бүртгэлд тусгасан.	90
6.2.9	Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах	•	ШҮ1: Гэрээний тоо: 59 ШҮ2: Г эрээн ий хэрэгжилтийн хувь - 90-100 хувь	2023 он жилийн эцсийн байдлаар 380.4 тэрбум төгрөгийн 118 төсөл, арга хэмжээг 100 хувь хэрэгжүүлсэн.	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд шилжин хэрэгжүүлэх 781,3 тэрбум төгрөгийн 253,9 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 83 төсөл, арга хэмжээнээс тус яаманд гэрээтэй 63 төсөл, арга хэмжээнээс 2025 онд хэрэгжиж	Тус яамны захиалгатай Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 оны төсвийн жилд он дамжин хэрэгжиж буй 63 төсөл, арга хэмжээнээс 2025 оны хагас жилийн байдлаар 12 төсөл, арга хэмжээ бүрэн дууссан. Мөн 2024 оны жилийн эцсийн барьцаа дансанд төвлөрүүлсэн 19 төсөл, арга хэмжээнүүд дулааны улирал эхлэхэд ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрлөө авч ажил хэвийн үргэлжилж байна. Мөн Олон жил үргэлжилж, хэрэгжилт удаашралтай 20 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчдэд гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүргүүлж, хурлын төв тогтоож, сонсох ажиллагаа зохион байгуулаад байна. Уг ажиллагааны үр дүнд 11 ажлын гэрээг цуцалж 9 ажилд хугацаатай үүрэг даалгавар хүргүлж ажиллаа. Мөн 2025 оны эхний хагас жилд баруун бүс, зүүн бүс, төвийн бүсийн аймаг сумдаар томилолтоор ажиллаж, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээнүүдийн явцтай танилцаж, тулгамдаж буй асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэж, ажил эрчимжүүлэхэд анхаарч ажилласан.	90

					дуусах 40 төсөл, арга хэмжээний гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, бүрэн дуусгасан байна. Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнээс 2024 оны жилийн эцэст барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрүүлсэн 19 төсөл, арга хэмжээг бүрэн дуусгасан байна..		
6.2.9	Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд барьцаа хөрөнгийн дансанд авсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	•	ШҮ1: Чөлөө лөлтийн хувь	2024 онд чөлөөлөлтийн хувь-65.	2025 оны эхний хагас жилд чөлөөлөлтийн хувь-20.	Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл, арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилтийг Засгийн газрын 2024 оны 256 дугаар тогтоолын хүрээнд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулан гүйцэтгэлээр олгохоор шийдвэрлэсэн. Дээрх тогтоолын хүрээнд сайдын багцын хэмжээнд 41 төсөл, арга хэмжээний 30,956.3 сая төгрөгийг барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. Үүнээс ХББОСЯ дээр хэрэгжиж байгаа 20 төсөл, арга хэмжээний 19,842.9 сая төгрөгийг тус яамны 100900029350 тоот барьцаа хөрөнгийн дансанд авсан бөгөөд 2025.06.10-ний өдрийн байдлаар ирүүлсэн гүйцэтгэлийн хүрээнд 11 төсөл, арга хэмжээний 5,233.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийн хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлж чөлөөлсөн.	90
Зорилт 6.3: Төрийн сангийн гүйлгээ гүйцэтгэх, тайлан, баланс гаргах.							
6.3.1	Зорилт 6.3.1: Төрийн сангийн гүйлгээ гүйцэтгэх, тайлан, баланс гаргах.		ШҮ1: Батлагдсан төсвийн хүрээнд	Гүйлгээний тоо-3512 ширхэг	Төрийн сангаар хийж гүйцэтгэх гүйлгээний тоо 750	2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар харьяа Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, барьцаа болон яамны нийт 38,609.3 сая төгрөгийн 1,187 ширхэг төлбөрийн шилжүүлгийг хийж гүйцэтгэсэн.	100

			хянан баталг аажуулсан байх ШҮ2: Хууль, журмын хүрээнд баримтын бүрдэл хангуулан хянан баталг аажуулсан байх				
6.3.2	ТЕЗ-ийн 2024 оны төсвийн багцад тусгагдсан урсгал зардлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу санхүүжүүлж, тайлагнах, зарцуулалтад хяналт тавих.		ШҮ1: Сайдын багцын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний тоо /хуулийн хугацаа/.	Гүйцэтгэлийн мэдээ-12	2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний тоо -12 /хуулийн хугацаанд/.	Яамны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сарын бүрийн 2-ны дотор, Сайдын багцын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг сар бүрийн 6-ны дотор нэгтгэн гаргаж Сангийн яаманд хүргүүлэн баталгаажуулсан. 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар цалин хөлс, холбоотой 1,579.0 сая, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 188.9 сая, байр ашиглалттай холбоотой 18.1 сая, хангамжийн материал 40.6 сая, эд хогшил, урсгал засварын зардалд 89.5 сая, дотоод томилолт 26.5 сая, бусдаар гүйцэтгүүлсэн арга хэмжээнд 177.1 сая, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 55.5 сая урсгал шилжүүлэг 178.0 сая төгрөг буюу урсгал зардал нийт 2,353.0 сая төгрөг буюу 3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна	100

6.3.3	Төсвийн тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах байгууллагуудын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэн аудит хийлгэх, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэн баталгаажуулах.		ШҮ1: Хянаж , нэгтгэсэн тайлангийн тоо /хуулийн хугацаа/; ШҮ2: Аудитлагдсан тайлангийн тоо	Санхүүгийн тайлангийн тоо-10	Хуулийн хугацаанд хянаж, нэгтгэх тайлангийн тоо-9; Аудитлагдсан байх тайлангийн тоо-1.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын харьяа байгууллагууд, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаад зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг НББОУСтандартын дагуу үнэн зөв бэлтгэн боловсруулж, хуулийн хугацаанд гарган Үндэсний аудитын газарт хүргүүлсэн. Мөн Сангийн яамны Е-Тайлан цахим сайтад шивж Засгийн газрын нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд нэгтгүүлсэн. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын 2024 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэлд Үндэсний аудитын газраас аудит хийн баталгаажуулж “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн. ҮАГ-аас 2024 оны санхүүгийн тайланд өгсөн акт, албан шаардлагын, зөвлөмжийн биелэлтийг хангах зорилгоор төлөвлөгөө гаргаж ХББОССайдаар баталгаажуулсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын 2024 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд ХББОСЯ-ны төв аппарат, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК, “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ, “Цемент шохой” ТӨХХК, “Хот суурин ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах хороо”, Хөшгийн хөндийн бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргаа, Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргаа, 21 аймаг болон нийслэлийн ГХБХБГ, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын хаалтын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, Замын-Үүдийн дэд бүтцийн ашиглалтын өмнөх захиргаа, Улаанбаатар хотын VII, XIV, МҮОНРТ-ийн хорооллын орон сууц, дэд бүтэц төсөл, зэрэг 33 байгууллагын санхүүгийн тайланд нэгтгэгдэн 2024 оны жилийн эцсийн тайланг хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. БНАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл”, “Дэд бүтцийн хөгжил-Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл”-үүдийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гарган Сангийн яаманд 2025.01.25-ны өдөр хүргүүлж Сангийн яамны санхүүгийн тайланд нэгтгүүлэн ҮАГ-ын шалгалтад хамруулж холбогдох мэдээ мэдээлэл судалгааг гарган өгсөн.	100
6.3.4	Норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын санхүүжилтийг батлагдсан		ШҮ1: хянасан төсөл, арган төсөл, арга	Хянасан төсөл, арга хэмжээний тоо-100	Норм, нормативын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын санхүүжилтийг батлагдсан	Барилга, байгууламжийн норм нормативын сангийн үйл ажиллагааны 2025 оын батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан 45 ажлын санхүүжилтийг хянаж хүргүүлсэн.	100

	төлөвлөгөөний дагуу хянах		хэмжэ эний тоо		төлөвлөгөөний дагуу хагас, бүтэн жилээр тухай бүрд нь хянах		
6.3.5	Ажилчдын цалин хөлсийг олгож, нийгмийн даатгалын санд болон Татварын албанд төлөх татвар хураамжийг хуульд заасан хугацаанд багтаан төлж барагдуулан тайланг хүргүүлэх		ШҮ1: Цалин олголтын тоо; ШҮ2: Татварын тайлан, НДШ-ийн тайлан. /хуулийн хугацаа/	Цалин олголтын тоо-24 удаа; Татварын тайлан-4 удаа, НДШ-ийн тайлан-12 удаа.	Ажилчдын цалин хөлсийг олгож, нийгмийн даатгалын тайланг 6 удаа, татварын тайланг 2 удаа хуульд заасан хугацаанд илгээж, төлбөр хураамжийг сар болгон төлнө. Тооцоо нийлсэн актаар өр авлагыг баталгаажуулна.	Цалин олголтын тоо- 12 удаа 10 удаагийн цалин олголтоор 1,480,1 тэрбум төгрөгийн цалин олгосон. 6 сарын урьдчилгаа болон сарын сүүлийн цалинг хугацаанд нь олгохоор ажиллаж байна. Татварын тайлан-2 удаа Яамны 2024 оны 4 дүгээр улирал, 2025 оны 1 дүгээр улирлын тайланг хуулийн хугацаанд хийж илгээсэн. НДШ-ийн тайлан-5 удаа Яамын 1-5 сарын нийгмийн даатгалын тайланг дараа сарын 5-ны өдрийн дотор цахимд шивж оруулан илгээсэн. 6 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг 7 дугаар сарын 5-ны дотор хийж илгээнэ.	100
6.3.6	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хүрээнд төлөвлөгөө батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах.		ШҮ1: Батлагдсан төлөвлөгөө; ШҮ2: Хэрэгжилтийн хувь	- Төлөвлөгөө батлуулах-1; Хэрэгжилтийн хувь 30-50 хувь	Төлөвлөгөө батлуулах-1; Хэрэгжилтийн хувь 40 хувь	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны А/25 дугаар тушаалаар 5 төслийн хүрээнд бий болсон хөрөнгийн өмчлөлийг шийдвэрийг гаргуулж, ашиглагч байгууллагад хүлээлцүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлагдсан. Энэ хүрээнд өрөнгийн өмчлөлийг шийдвэрлүүлэх саналыг холбогдох орон нутгийн байгууллагын тодорхойлолтын хамт Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн.	90
Зорилт 6.4: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, шилэн дансны мэдээллийг холбогдох хууль, журмын дагуу байгууллагын цахим хуудас болон шилэн дансны цахим нэгдсэн хуудсанд байршуулах							
6.4.1	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт, Төсвийн ерөнхийлөн		ШҮ1: Хэрэгжилт 90 хувиас	2024 онд шилэн дансанд байршуулса	Шилэн дансанд байршуулах мэдээллийн тоо-26	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн төлөвлөгөөг 1 удаа, тухайн жилийн төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт орсон эсэх мэдээллийг 6 удаа, тухайн	

	захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, түүний хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн төлөвлөгөө, дараа жилийн төсвийн төсөл, тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлтийн талаар шилэн дансны цахим мэдээллийн хуудсанд байршуулах.		дээш байх ШҮ2: Хуулийн хугацаанд байршуулсан мэдээллийн тоо	н мэдээний тоо-26; Хэрэгжилтийн хувь 100% .	Хэрэгжилт-100%	байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд өөрчлөлт орсон эсэх мэдээллийг 6 удаа сар бүр шилэн дансанд тогтмол мэдээлэн хугацаанд нь байршуулсан.	100
6.4.2	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр), Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, Санхүүгийн тайлан, Байгууллагын батлагдсан төсөв, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, түүний хүрэх үр дүнгийн талаарх		ШҮ1: Хэрэгжилт хувь; ШҮ2: Шилэн данс болон яамны цахим хуудсанд холбогдох мэдээний тоо.	100% .	Хуулийн хугацаанд Шилэн дансны цахим мэдээллийн хуудсанд холбогдох 92 мэдээллийг байршуулсан байна..	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцын аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар 40 мэдээлэл байршуулахаас хуулийн хугацаанд 40 мэдээллийг байршуулсан.	100

	тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт, Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан болон бусад мэдээллүүдийн талаар шилэн дансны цахим мэдээллийн хуудсанд байршуулах						
6.4.3	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалтын төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн мэдээлэл оруулах		ШҮ1: Х эрэгжилт 90 хувиас дээш байх / хувь/. ШҮ2: Шилэн данс болон яамны цахим хуудсанд холбогдох мэдээллийг хуулийн хугацаанд буюу	Хэрэгжилт 90%-с дээш	Хуулийн хугацаанд Шилэн дансны цахим мэдээллийн хуудсанд холбогдох 6 мэдээллийг байршуулсан байна.	Шилэн дансны хуулийн дагуу Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд тухай бүр, сар бүр, улирал бүр, жилээр оруулах мэдээ мэдээллийг сар бүрийн 8-ны дотор байршуулсан.	90

			сар, улира л, жилээ р оруул сан байх				
6.4.4	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн, Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээллийн гүйцэтгэлийн талаар шилэн дансны цахим мэдээллийн хуудсанд байршуулах		ШҮ1: Шилэн данс болон яамны цахим хуудсанд хуулийн хугацаанд үнэн зөв нийтэлсэн мэдээллийн тоо - 25	Байршуулсан мэдээний тоо 25, хэрэгжилт 100%	Хуулийн хугацаанд Шилэн дансны цахим мэдээллийн хуудас / https://info.shilendans.gov.mn/ -нд байршуулах үүрэг бүхий 25 мэдээллийг бүрэн байршуулсан байна.	Хуульд заасан хугацааны дагуу Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, аудитын тайлан, дүгнэлт, тендерийн ерөнхий мэдээлэл цэсэнд эхний хагас жилд байршуулах 12 мэдээллийг тухай бүр байршуулж ажилласан.	100
6.4.5	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам /ТШЗ/-ын төсөв, гүйцэтгэлийн бүх мэдээлэл, аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлангийн		ШҮ1: Хэрэгжилт хувь; ШҮ2: Шилэн данс болон яамны	Хэрэгжилт хувь-100% 2024 онд шилэн дансны мэдээний тоо- 120;	Хэрэгжилт хувь- 95,5% 2025 онд шилэн дансны мэдээний тоо-46 хагас жилээр	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны урсгал зардлын гүйцэтгэлтэй холбоотой хагас жилийн байдлаар 46 мэдээлэл байршуулахаас хуулийн хугацаанд 44 мэдээлэл, хугацаа хоцроон 2 мэдээлэл байршуулсан.	90

	талаар шилэн дансны цахим мэдээллийн хуудсанд байршуулах		цахим хуудсанд холбогдох мэдээний тоо. /120/				
--	--	--	--	--	--	--	--

7.ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
2.4.7.хууль тогтоомж, сайдын шийдвэр, салбарын бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх, нэгдсэн тайлан гаргах, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;							
7.1	Хууль тогтоомж, бодлого төлөвлөлт, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, нэгдсэн тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -ЗГХШҮМЦС-нд байршуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газар, байгууллагад хүргүүлэх;	-	Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хуулийн хугацаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, санал дүгнэлт, гаргах.	Салбарын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны өдрийн 10/1180 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. Монгол улсын Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, Хууль тогтоомжийн, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө зэрэг 11 арга хэмжээг Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”, 3-р хавсралтаар батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”-ын цагалбарын хугацаанд цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д 7-р	87.5

						сарын 01-ны дотор баталгаажуулахаар ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	
7.1.1	Монгол Улсын Их хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-т туссан Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах.	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -Үнэлгээний тайланг ЭЗХЯ-д хүргүүлэх, -ЗГХШҮМЦС-нд байршуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газар, байгууллагад хүргүүлэх;	2023 онд 83.1%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж, тайланг хугацаанд нь ЭЗХЯ-н хүргүүлсэн.	ХШҮ хийж, ЭЗХЯ-нд хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.	Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-т туссан Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах 26 арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2025 оны байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 8-р сард Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлнэ.	ХБ
7.1.2	Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах.	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -Үнэлгээний тайланг ЭЗХЯ-д хүргүүлэх, -ЗГХШҮМЦС-нд байршуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газар, байгууллагад хүргүүлэх;	2024 онд 95.38%-тай “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж, ЭЗХЯ-д хүргүүлж, (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулсан.	ХШҮ хийж, ЭЗХЯ-нд хүргүүлж (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулсан байна.	Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын цагалбарын хугацаанд жилийн эцсээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулна.	ХБ

7.1.3	Монгол Улсын Их Хурлын 2021 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөө”-нд туссан Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; - Үнэлгээний тайланг ЭЗХЯ-д хүргүүлэх, -ЗГХШҮМЦС-нд байршуулах.	2024 онд 91.25 %-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж, ЭЗХЯ-д хүргүүлж, (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулсан .	ХШҮ хийж, ЭЗХЯ-нд хүргүүлж (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулсан байна.	Салбарын бодлогын баримт бичийн хэрэгжилт тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны өдрийн 10/1180 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөнд Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”, цагалбарын хугацаанд цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д 7-р сарын 01-ны дотор баталгаажуулахаар ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.1.4	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хийж гүйцэтгэхээр тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -Үнэлгээний тайланг ЭЗХЯ-д хүргүүлэх, -ЗГХШҮМЦС-нд байршуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газар, байгууллагад хүргүүлэх;	-	ХШҮ хийж, ЗГХЭГ-т хүргүүлж (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулсан байна.	Салбарын бодлогын баримт бичийн хэрэгжилт тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны өдрийн 10/1180 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”, цагалбарын хугацаанд цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д 7-р сарын 01-ны дотор баталгаажуулахаар ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100

7.1.5	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -Үнэлгээний дүнг ЭЗХЯ-нд хүргүүлэх.	Хөтөлбөрийн биелэлтийг хавсралт хүсэнгтийн дагуу гарган “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн биелэлтэд хавсарган ЭЗХЯ-н хүргүүлсэн.	ХШҮ хийж, ЭЗХЯ-нд хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.	Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын цагалбарын хугацаанд жилийн эцсээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулна.	ХБ
7.1.6	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, тайлан нэгтгэх .	-	Төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах	95.1%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэсэн.	2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна.	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 4 зорилт, 42 арга хэмжээтэйгээр төлөвлөн боловсруулж, төсвийн шууд захирагчаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссан 42 арга хэмжээний 39 арга хэмжээний биелэлтийг нэгтгэж, 3 арга хэмжээ журамд заасан цагалбар болоогүй тул хугацаа /ХБ/ болоогүйгээр үнэлж тайлганасан.	100
7.1.7	Сайдын шуурхай танилцуулах мэдээллийг бэлдэх, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг нэгтгэж тайлагнах.	-	Сайдын шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн хувь, тайлан	2024 онд 14 хоногийн мэдээлэл бэлдэж, өгсөн үүрэг, даалгавар 100 хувь хэрэгжсэн.	Мэдээллийг бэлдэж, үүрэг даалгавар хэрэгжсэн байна.	2025 оны хагас жилийн байдлаар 6 удаагийн сайдын шуурхай хуралдаанд ХШҮДАГ-ын мэдээлэл бэлдэж, өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг цаг хугацаанд 100% хангаж ажиллалаа.	100
7.1.8	Салбарын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах хуваарийг шинэчлэн батлуулах.	-	Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал гарч, хэрэгжсэн байх	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 2005 сарын 24-ны өдөр А/64 тушаал	Шинэчлэгдэн гарсан байна.	Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”, 3-р хавсралтаар батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”-ыг үндэслэн салбарт мөрдөгдөх журмын төслийг боловсруулж байна.	0

7.1.9	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2024 оны баримт материалыг архивлах	-	Албан хаагч тус бүр баримт материалуудыг төрөлжүүлэн архивлаж, архивт хүлээлгэн өгсөн байна.	2023 оны баримтуудыг архивын нэгж үүсгэн архивт хүлээлгэн өгсөн.	Архивын нэгж үүсгэн үдсэн баримтуудыг архивт хүлээлгэн өгсөн байна.	Газрын 2024 оны 28 боть баримт бичгийн цаасан болон цахим бүрдлийг ханган, архив бичиг хэрэгт хүлээлгэн өгсөн.	100
7.1.10	Газрын ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтөлж, хяналт тавих	-	Бүртгэл хөтлөгдөж, дүн, мэдээ гарсан байна.	Бүртгэл хөтлөгддөг.	Бүртгэл хөтлөгдөж, дүн мэдээ тайланд тусах.	2025 оны хагас жилийн байдлаар бусад албан байгууллагаас нийт 40 албан бичиг тус газарт ирсэн, явсан бичгийн тоо 60, дотоод албан бичгээр 30 албан бичиг ирсэн байна. ХШҮДАГ-аас 23 албан бичгийг дотоод газарт хүргүүлж ажиллалаа.	100
7.1.11	Газрын өргөдөл, гомдлын бүртгэл хөтөлж, хяналт тавих	-	Бүртгэл хөтлөгдөж, дүн, мэдээ гарсан байна.	Бүртгэл хөтлөгддөг.	Бүртгэл хөтлөгдөж, дүн мэдээ тайланд тусах.	2025 оны хагас жилийн байдлаар ХШҮДАГ-т ямар нэгэн гомдол, өргөдөл бүртгэгдээгүй болно.	100
7.2	Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нэгдсэн тайлан зөвлөмж, гаргах	-	-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, санал дүгнэлт гаргасан хуулийн тоо; -Тогтоол, шийдвэр, тоо; -Төсөл, арга хэмжээ, тоо	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж, Засгийн газрын цахим санд байршуулсан.	Үнэлгээ хийсэн тайланг цаг хугацаанд нь ЗГХЭГ-т хүргүүлж, ЗГХШҮМЦС-д байршуулсан байна.	Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. Монгол улсын Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, Хууль тогтоомжийн, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө зэрэг 23 арга хэмжээний биелэлтийг гаргаж, холбогдох биелэлтүүдийг Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 3-р хавсралтаар батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”-ын цагалбарын хугацаанд цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д 7-р сарын 01-ны дотор баталгаажуулахаар ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	93.9
7.2.1	Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны тогтоол,	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг Сайдын	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 98.5 %-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж	ХШҮ хийж, ЗГХЭГ-т хүргүүлж (https://unelgee.gov.mn/)-д	Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг	100

	Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын албан даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах		зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -Үнэлгээний дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тайлангийн хамт хүргүүлэх, ЗГХШҮМЦС-нд байршуулах;	дүгнэж, бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлж (https://unelgee.gov.mn/)-д баталгаажуулсан .	баталгаажуулсан байна.	хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 3-р хавсралтаар батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”-ын цагалбарын хугацаанд улрал тутам хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж цахим системд баталгаажуулсан. Хагас жилийн биелэлтийг цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д 7-р сарын 01-ны дотор баталгаажуулахаар ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	
7.2.2	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; - Зөвлөмж гарган холбогдох газар, байгууллагад хүргүүлэх;	ХШҮ хийж, улирал бүр яамны удирдлагуудад танилцуулан, жилийн эцэст Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн.	ХШҮ хийж яамны удирдлагуудад танилцуулсан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024.07.10-2025.04.08-ны хооронд нийт 230 тушаал батлагдан гарсан байна. Тус тушаалуудыг дотор нь ангилж үзвэл: • Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг шинээр, нэмэлт ажлын төрлөөр олгох болон сунгах тухай-50; • Ажлын хэсэг байгуулах тухай-15; • Эрх олгох тухай /Улсын байцаагчийн эрх олгох, цуцлах, Гарын үсэг зурах эрх олгох/-20; • Комисс томилох тухай-14; • Орон тооны бус эксперт томилох тухай-7; • Бусад /-Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, - Ажилд томилох, -Гадаад томилолт, -Ээлжийн амралт олгох, -Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох, - Жагсаалт батлах/-124. Дээрх 230 тушаалаас цаг үеийн шинжтэй батлагдан гарсанаар шууд хэрэгжиж дууссан 215 тушаал байна.	100

						Хугацаа заасан болон удаан хугацаанд хэрэгжих “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаал 2024.07.10-2025.04.08-ны хооронд нийт 15 тушаал батлагдсан ба хэрэгжилтийн дундаж хувь-63.3 байна. Үүнээс 5 тушаал 100 хувь хэрэгжиж дууссан тул хяналтаас хассан. Ажил үргэлжилж байгаа 30-90 хувийн хэрэгжилттэй 6, хугацаа болоогүй 4 арга хэмжээ тус тус байна.	
7.2.3	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны 2024 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тайланг гаргаж, тайлагнах	-	-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх; -тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -ЗГХЭГ-т хүргүүлэх, -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тайланг 2024.02.26-ны өдрийн 1/567 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.	Үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тайланг цаг хугацаанд нь ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	Яамны 2024 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн нэгдсэн тайланг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 02-р сарын 27-ны өдрийн “Тайлан хүргүүлэх тухай” 01/788 дугаар албан бичгээр Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газарт холбогдох журмын цагалбарын хугацаанд хүргүүлсэн.	100
7.2.4	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны ТНБД-ын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх; -тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -ЗГХЭГ-т хүргүүлэх, -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	96.2%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж, удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн	ХШҮ хийж, тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. Монгол улсын Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, Засгийн газрын 2025 оны 43-р тогтоолоор батлагдсан журмын 3-р хавсралтаар батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”-ын цагалбарын хугацаанд цахим систем (https://unelgee.gov.mn/)-д 7-р сарын 01-ны дотор баталгаажуулахаар ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100

7.2.5	Харьяа байгууллагын 2025 гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах /БХТ/	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; - Зөвлөмж гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;	92.2%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэгдсэн.	ХШҮ хийж, удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ 2025 онд байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 6-р сарын 20-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.6	Харьяа байгууллагын 2025 гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах /“ТОСК” ТӨХХК/	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; - Зөвлөмж гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;	92.8%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэгдсэн.	ХШҮ хийж, удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК-ийн 2025 онд байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 6-р сарын 20-ны дотор хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.7	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын 2024 онд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргаж, тайлагнах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг ТЗУГ-т хүргүүлэх.	2023 оны гэрээний биелэлтийг “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж, ТЗУГ-т хүргүүлсэн.	ХШҮ хийж, ТЗУГ-т хүргүүлсэн байна.	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулсан 2024 оны гэрээний 1502 арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 87,4%-тай буюу “тодорхой үр дүн хүрсэн” үнэлж, 2025 оны 01-р ёарын 09-ны өдрийн 02 дугаар дотоод албан бичгээр Төрийн захиргаа удирдлагын газарт хүргүүлсэн.	100
7.2.8	ТЗУГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах;	95.6%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэгдсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100

			-Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;				
7.2.9	СХОСБЗГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	96.8-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэгдсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.10	ХББЗГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	96.3%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэгдсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.11	ББМБЗГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	95.1%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэгдсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.12	НААБЗГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; - Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	95.5%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэгдсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100

7.2.13	СХОГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	98.7%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.14	ХШҮДАГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	98.6%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.15	СХГазрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг яамны удирдлагуудад танилцуулах; -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	94.5%-тай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэсэн.	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах талаар яамны дотоод газруудад “Хагас жилийн биелэлт ирүүлэх тухай” 2025 оны 06-р сарын 02-ны 10/1181 дугаар албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг авч хяналт-шинжилгээ хийж байна. /Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр/	100
7.2.16	Яамны сар бүрийн үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, тайланг Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим сан www.new.unelgee.gov.mn -д баталгаажуулах	-	-Мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах -Тайланг ЗГХШҮМЦС-нд байршуулах, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх;	Тайланг сар бүрийн 05-ны дотор Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний мэдээллийн цахим сан www.new.unelgee.gov.mn сайтаар баталгаажуулж,	ХШҮ хийж, яамны удирдлагуудад танилцуулж, Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Яамны сар бүрийн үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, тайланг сар бүрийн 05-ны дотор цагалбарын хугацаанд Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан www.new.unelgee.gov.mn -д баталгаажуулсан.	100

				ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн			
7.2.17	Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан www.new.unelgee.gov.mn сайтаар баталгаажуулах	-	- явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -Үнэлгээний дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тайлангийн хамт хүргүүлэх, -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	-	Үнэлгээ хийсэн тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, яамны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тайланд хавсарган цаг хугацаанд нь ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд бодит мэдээлэл өгөх, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2025.02.12-ны өдрийн 03/506 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Хэрэгжилтийн дундаж хувь 100.	100
7.2.18	Яамны болон харьяа байгууллагуудын ил тод байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлсэн ажилд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээний дүнг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулах; -Үнэлгээний дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тайлангийн хамт хүргүүлэх, -Зөвлөмж гарган холбогдох газарт хүргүүлэх;	Яамны үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал зэргийг илтгэх нийт 14 арга хэмжээ 100 хувийн биелэлттэй байна.	Үнэлгээ хийсэн тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Яамны нэгдсэн тайланд хавсарган цаг хугацаанд нь ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу байгууллагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд бодит мэдээлэл өгөх, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2025.01.02-ны өдрийн 03/03 дугаар албан бичгээр ЗГХХГ-т хүргүүлсэн. Хэрэгжилтийн дундаж хувь 100.	100
7.2.19	“Монголын барилгын үндэсний ассоциаци” ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр байгуулсан гэрээний 2024 оны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг Удирдлагын	ХШҮ хийж, удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.	ХШҮ хийж тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.	“Монголын барилгын үндэсний ассоциаци” ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр байгуулсан гэрээний 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 70.0 хувьтай “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж, дүгнэлт, зөвлөмжийг 2025 оны 02-р сарын 19-ны өдрийн 10/651 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.	100

	үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргаж, тайлагнах		зөвлөлийн хуралд танилцуулах;				
7.2.20	“Монголын архитекторуудын эвлэл” ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр байгуулсан гэрээний 2024 оны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргаж, тайлагнах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах;	ХШҮ хийж, удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.	ХШҮ хийж тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.	БХБ-ын сайдын 2017 оны 200 дугаар тушаалаар баталсан “Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх удирдамжийг 2025.05.15-ны өдөр ТНБД-аар батлуулж, тус ТББ-д хүргүүлсэн. Хяналт-шинжилгээ хийх ажил хийгдэж байна.	30
7.2.21	“Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо” ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр байгуулсан гэрээний 2024 оны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргаж, тайлагнах	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах;	ХШҮ хийж, удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.	ХШҮ хийж тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.	“Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах” чиг үүргийг “Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо” ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр байгуулсан гэрээний 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 80.6 хувьтай “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж, дүгнэлт, зөвлөмжийг 2025 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн 10/162 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн тус ТББ-д өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийг 2025 оны 01-р сарын 14-ны өдрийн 3 дугаар дотоод албан бичгээр ТЗУГ, ББМБЗГ-т хүргүүлсэн.	100
7.2.22	“Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо” ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр байгуулсан гэрээний 2024 оны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргаж, тайлагнах		-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах;	ХШҮ хийж, удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.	ХШҮ хийж тайланг удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.	БХБ-ын сайдын 2017 оны 200 дугаар тушаалаар баталсан “Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх удирдамжийг 2025.05.15-ны өдөр ТНБД-аар батлуулж, тус ТББ-д хүргүүлсэн. Хяналт-шинжилгээ хийх ажил хийгдэж байна.	30
7.2.23	Засгийн газрын 2021 оны 161 дүгээр тогтоол “Сумын хөгжил:		-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх;	-	ХШҮ хийж тайланг удирдлагын зөвлөлийн хуралд	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн	100

	инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төсөл, арга хэмжээний хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргаж, тайлагнах		-Үнэлгээ хийсэн тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах;		танилцуулсан байна.	даргын 2025 оны 01 дүгээр сард өгсөн чиглэлийн хүрээнд Засгийн газрын 2021 оны 161 дүгээр тогтоол “Сумын хөгжил: инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төсөл, арга хэмжээ, 2014-2021 онд хэрэгжсэн “Сумын төвийн шинэчлэл”, “Шинэ сум төсөл” зэрэг төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийлээ. Сумуудын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ нэвтэрсэн мэдээллийг яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газар, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт, харьяа “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-аас авч нэгтгэсэн. Нэгтгэлийн хүрээнд “Дотоод томилолтоор ажиллах тухай” Хот байгуулалт, Барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны Б/45 дугаар тушаал батлуулан, тушаалын 1-р хавсралтаар батлагдсан удирдамжид заасан 6 сумдын инженерийн шугам сүлжээний ашиглалтад хяналт, шинжилгээ хийж тайланг танилцуулсан. Хяналт-шинжилгээгээр 8 дүгнэлт, 8 зөвлөмжийг гаргаж, зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж ажиллах талаар 2025 оны 04-р сарын 29-ны өдрийн “Хяналт-шинжилгээ хийсэн тайлан хүргүүлэх тухай” 10/1121 дугаар дотоод албан бичгийг Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн.	
7.3	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх	-	Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-1 /жилийн/ Хэрэгжилтийн тайлан-2 /хагас бүтэн жил/	2024 онд төлөвлөгөө-1 Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан-2 Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан,	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэг бүрчлэн төлөвлөж ажилласан байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100% хангаж ажиллана.	Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2025 онд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан салбарт хамаарах арга хэмжээний 2025 оны эхний 5 сарын хэрэгжилтийн тайланг авлигын эсрэг үндэсний цахим санд баталгаажуулж 2025.05.28-ны өдрийн 03/2083 дугаар албан	100

	тухай хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах		Бусад тайлан-ХАСХОМ, ХАСУМ маягтын дагуу-4	ахиулсан түвшин		бичгээр АТГ-т хүргүүлсэн. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дундаж хувь 83,3 байна.	
7.3.1	Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, тайлан мэдээ гаргана.	-	ХАСХОМ гаргасан бүртгэл /цаасан, цахим/	-	ХАСХОМ-73	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024.02.21-ний өдрийн 03/545 дугаар албан бичгээр тус яамны Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн 2024 оны тайланг батлагдсан маягтын дагуу гаргаж Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн.	100
7.3.2	Шинээр томилогдох албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргуулж, хянуулах	-	ХАСХУМ гаргасан бүртгэл /цаасан, цахим/	-	Шинээр томилогдох албан хаагчдын тоогоор	Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн захиргааны зарим албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдохоор нэр дэвшсэн 18 албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргуулж, Авлигатай тэмцэх газраар хянуулсан.	100
7.3.3	Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай гаргасан мэдэгдэл, тайлбарыг бүртгэж, тайлагнах	-	Мэдэгдэл, тайлбар, мэдүүлгийн нэгдсэн тайлан-1,	-	Мэдэгдэл, тайлбар гаргасан тоогоор	Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны гишүүдийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг цахимаар авч бүртгэн хяналт тавин ажиллаж байна.	100
7.3.4	Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнах	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан-2	2 удаа тайлагнах	Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөг 2025.01.31-ний өдөр Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулж, холбогдох нэгжүүдэд албан бичгээр хүргүүлсэн. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2025 онд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан салбарт хамаарах арга хэмжээний 2025 оны эхний 5 сарын хэрэгжилтийн тайланг авлигын эсрэг үндэсний цахим санд баталгаажуулж 2025.05.28-ны өдрийн 03/2083 дугаар албан бичгээр АТГ-т хүргүүлсэн. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дундаж хувь 83,3 байна.	100
7.4	Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу		-Дотоод аудитын төлөвлөгөөг	-	Дотоод аудитын 2025 оны үйл	“Төсвийн тухай хууль”-ийн хүрээнд харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод	97.5

	төсвийн зарцуулалтад дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх		Дотоод аудитын хороогоор батлуулах.		ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулсан байна.	аудит хийж, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж ажиллалаа.	
7.4.1	Яамны дотоод аудитын 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангах	-	-Дотоод аудитын төлөвлөгөөг Дотоод аудитын хороогоор батлуулах. Батлагдсан төлөвлөгөөнд туссан арга хэмжээний тоогоор	Яамны 2024 оны дотоод аудитын төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 100 хувьтай биелсэн.	Дотоод аудитын 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулсан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын дэргэдэх Дотоод аудитын хорооны 2025 оны төлөвлөгөөг 4 арга хэмжээ төлөвлөн 2025 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системд төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, багцын задаргаа, хэрэгжилт, санхүүжилтийн мэдээллийг бүрэн (зөв) байршуулсан эсэхэд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ.	90
7.4.2	Яам, агентлаг, харьяа байгууллага, төслийн нэгжүүдийн шилэн дансны хэрэгжилтэд хяналт тавьж, улирал бүрийн нэгдсэн тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх	-	-Үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээг хийх; -Үнэлгээ хийсэн тайланг яамны удирдлагад танилцуулах; -Үнэлгээний дүнг Сангийн яаманд тайлангийн хамт хүргүүлэх, -Зөвлөмж гарган холбогдох газар, байгууллагад хүргүүлэх;	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн, Сангийн яаманд хүргүүлсэн.	Шилэн дансны тухай хуульд заасан хугацаа, шаардлагыг хангаж тайланг улирал бүр Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна.	Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон яамны шилэн дансанд байршуулсан мэдээллүүдийг нэгтгэн 1 дүгээр улирлын тайланг 2025 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10/1287 дугаар албан тоотой Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Мөн тайланг https://auth.itc.gov.mn/ - шилэн дансны цахим системээр цаг тухайд нь илгээсэн.	100
7.4.3	Сайдын багцын санхүүгийн нэгдсэн тайлан харьяа байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын	-	-Үндэсний аудитын газраас гаргасан аудитын зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавьж биелэлтийг ҮАГ-т тухай бүр хүргүүлэх	Үндэсний аудитын газрын зөвлөмжийн биелэлтийг тухай бүр гарга хүргүүлсэн.	Үндэсний аудитын газраас гаргасан аудитын зөвлөмж, акт, албан шаардлагын биелэлтэд хяналт тавьж биелэлтийг	Үндэсний аудитын газрын Санхүүгийн тайлангийн аудитын систем https://fas.audit.mn/ -д Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын багцад өгсөн зөвлөмж, акт, албан шаардлагын биелэлтийг нотлох баримтын шаардлага хангуулан хянан илгээсэн.	100

	хэрэгжилтэд Үндэсний аудитын газраас гаргасан аудитын зөвлөмжийн биелэлтийг хангуулах				ҮАГ-т тухай бүр хүргүүлсэн байна.		
7.4.4	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2025 оны үйл ажиллагаа, дотоод аудитын тоон болон бичмэл тайланг хүргүүлэх	-	-Тайланг яамны удирдлагад танилцуулах; -Сангийн яаманд тайлангийн хамт хүргүүлэх;	Дотоод аудитын тоон болон бичмэл тайланг албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн.	Тайланг цаг хугацаанд нь СЯ-нд хүргүүлсэн байна.	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2025 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаа, дотоод аудитын тоон болон бичмэл тайланг хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 100%-тай байна.	100

8. САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл-ийн хувь
Зорилт 1: Салбарын хяналтын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийн ангиллыг тогтоох ажлыг нэгдсэн арга зүй, зохион байгуулалтаар хангана.							
8.1.1.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтыг батлуулах;	-	Эрсдэлийн ангилалд хамаарах 312 объектын жагсаалтыг батлуулсан;	- Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 399 объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийхээр “Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө” Засгийн газрын 2023 оны 420 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. -Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2024	“Хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг ХҮҮХ-т хүргүүлж, батлуулсан байна. Эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалтыг ХББОССайдаар батлуулсан байна.	“Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг батлах тухай” Хяналт үнэлгээний үндэсний хорооны 2024 оны 02 дугаар тогтоолыг батлуулсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024 оны 119 дүгээр тушаалаар “Барилга, хот байгуулалтын салбарын хяналтын чиглэлээр их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 2025 оны хяналт шалгалтад хамрагдах 312 объектын жагсаалт”-ыг батлуулсан.	100

				оны 09 дүгээр тушаалаар батлуулсан.			
8.1.2.	Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалтыг батлуулах	-	-Эрсдэлийн үнэлгээнд хамруулсан объектын тоо Эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалтыг батлуулсан	-2023 онд 2664 объектод эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, үзүүлэлтээр эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн.	2025 онд 2664 объектод эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, үзүүлэлтээр эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ.	Хот байгуулалт, барилгын техник, цахилгаан, дулаан, өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр 3420 объектод эрсдэлийн үнэлгээ хийснээс их эрсдэлтэй 1417, дунд эрсдэлтэй 1682, бага эрсдэлтэй 321 эрсдэлтэй объект үнэлэгдсэн.	100
8.1.3.	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Хяналт шалгалт хийх нийтлэг журамд санал өгөх;	-	-Хууль-1 -Журам-1	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд 7 санал, Хяналт шалгалтын нийтлэг журамд 2 санал өгсөн.	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Хяналт шалгалт хийх нийтлэг журамд санал өгсөн байна.	Хяналт, үнэлгээний үндэсний хорооны даргын 2024.12.16-ны А/23 дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэгт орж ажиллан Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд 8 санал, Хяналт шалгалтын нийтлэг журамд 3 саналыг боловсруулж, 2025.03.27-ны өдөр ХҮҮХ-ны ажлын хэсэгт өгсөн.	100
8.1.4.	“Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж, батлуулах		-Журам-1	БХБС-ын 2023 оны 259 дугаар тушаалаар “Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-ыг батлуулсан.	“Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, батлуулсан байна.	“Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Барилга байгууламжийн ашиглалт (ногоон, шар, улаан)-ын гэрчилгээ загвар”-ыг нэмэлтээр боловсруулан Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025.05.22-ны өдрийн 118 дугаар тушаалаар батлуулж, ХДХЯ-ны улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхээр 2025.05.26-ны өдрийн 01/2010 дугаар албан бичгээр хүргүүлсний дагуу ХЗДХСайдаас “Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэсэн тухай” 2025.06.06-ны өдрийн 1/3116 дугаар албан бичгийг ирүүлж, Legalinfo.mn -д байршуулсан.	100
8.1.5.	Салбарын холбогдох хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, норм нормативын баримт бичиг болон төсөл	-	-Хууль-3 -Норм нормативын баримт бичиг-3	Салбарын холбогдох 9 хууль, 2 дүрэм, 2 журам, 5 стандартын төсөлд өгсөн.	Салбарын холбогдох хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, норм нормативын баримт	Салбарын 6 хуулийн төслийн ажлын хэсэгт орж ажилласан санал өгч, 1 журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулан батлуулж, ХЗДХЯ-ны улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн, 3 дүрмийн төсөлд санал өгч ажилласан.	100

	хөтөлбөрийн төсөлд санал өгөх.				бичгийн төсөлд санал өгсөн байна.		
8.1.6.	Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гүйцэтгэл, үр дүнг тайлагнах	-	Хяналт шалгалтын хэрэгжилтийн хувь	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын 2024 оны хяналт шалгалтын гүйцэтгэл, үр дүнг тооцож 98.6 хувьтай хэрэгжүүлсэн.	Хяналт шалгалтын гүйцэтгэл 98.8 хувь байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын 2025 оны хяналт шалгалтын хагас жилийн гүйцэтгэл, үр дүнг тооцож 48 хувьтай хэрэгжүүлсэн.	90
			Жилийн эцсийн тайланг хүргүүлсэн	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын 2024 оны хяналт шалгалтын хэрэгжилтийн явцын тайлан 1, жилийн эцсийн гүйцэтгэл, үр дүнг тооцож ХҮҮХ-т тайланг хүргүүлсэн.	Хяналт шалгалтын гүйцэтгэлийн жилийн эцсийн тайланг ХҮҮХ-т хүргүүлсэн байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын 2025 оны хяналт шалгалтын хагас жилийн хэрэгжилтийн явцын тайланг гүйцэтгэл, үр дүнг тооцож ХҮҮХ-т тайланг ncoe.gov.mn цахим шуудангаар хүргүүлсэн.	95
8.1.7.	Салбарын хяналтын газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж, тайлагнах	-	Төлөвлөгөөг батлуулж, тайлагнасан	Салбарын хяналтын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, 96.6 хувьтай тайлагнасан	Төлөвлөгөөг батлуулж, тайлагнасан байна.	Салбарын хяналт газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан 2025.01.02-ны өдөр ТЗУГ-т дотоод албан бичгээр хүргүүлж, Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан. СХГ-ын 2025 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг 2025.06.10-ны өдөр ТЗУГ, ХШҮДАГ-т хүргүүлж тайлагнасан. Газрын сар бүрийн тайланг гаргаж, ХШҮДАГ-т хүргүүлсэн.	100
Зорилт 2: Салбарын хууль тогтоомж, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрахад чиглэсэн хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.							
8.2.1.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын	Улсын төсөв	-Шалгалт хийсэн объектын гүйцэтгэлийн хувь	1.Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 420	Төлөвлөгөөт 18 объектод хяналт шалгалтыг хийж,	ХҮҮХ-ны 2024 оны 02 дугаар тогтоол, ХББОСС-ын 2024 оны 119 дүгээр тушаал, Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 02-00/04 дүгээр	100

	салбарын хяналтын чиглэлээр их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 18 объектод төлөвлөгөөт шалгалт хийх; АХ-2050- 2.5.11, МУХТЖҮЧ-8.1.8, 9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4, 4.2.4.3,	/20 сая/	-Хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь	дүгээр тогтоол, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2024 оны 09 дугаар тушаалаар батлагдсан. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 17 объектод буюу 100 хувь хийж гүйцэтгэн, хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилт 80 хувьтай.	хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 85 хувьд хүргэнэ.	удирдамжийн дагуу хагас жилийн байдлаар 9 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр тусгагдсанаас 2 ААН, 5 төслийн нэгж, 1 байгууллагын нийт 133 барилга байгууламжид хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн 164 зөрчил илрүүлснээс 137 арилгуулж, 142 заалт бүхий 5 албан шаардлага, 2 эрх бүхий албан тушаалтны даалгавар 2 барилгын үйл ажиллагааг зогсоосон, 1 барилгад улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллан үүрэг даалгавар өгсөн, 10 аймгийн дулааны станцын төслөөс 2025.04.14-ний өдрийн А/59 тоот албан бичгээр барилга байгууламжийн угсралтын ажил зогссон эхлээгүй талаар мэдэгдсэн.	
8.2.2.	Улсын болон орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламж, бусад эх үүсвэрийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр болон өргөтгөл, шинэчлэл хийгдэж байгаа төсөл, арга хэмжээний барилга байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын ажлын чанар, техникийн аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх; УХТЖҮЧ-9.3.2, 9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4	Улсын төсөв /10 сая/	-Шалгалт хийсэн объектын гүйцэтгэлийн хувь -Хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь	2024 онд 719 объектыг урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж гүйцэтгэн, хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилт 80 хувьтай.	Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 720 объектод хийж гүйцэтгэн, хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 85 хувьд хүргэнэ.	ХҮҮХ-ны 2024 оны 02 дугаар тогтоол, ХББОСС-ын 2024 оны 119 дүгээр тушаал, ХББОСС, ГБХНХС-ын хамтарсан 100/А101 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аюулгүй барилга-Аюулгүй ажиллагаа” 2 сарын аян, Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2025 оны 02-00/05 дугаар удирдамжийн дагуу улсын хэмжээнд 717 объектод хяналт шалгалтыг хийж, 633 зөрчил илрүүлэн 308 зөрчлийг арилгуулж, 98 албан шаардлага, 7 акт, 228 дүгнэлт, 45 зөвлөмжийг гаргаж, 40 иргэн, хуулийн этгээдэд 151.000.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, эрх бүхий албан тушаалтны даалгаврыг өгч ажилласан.	100

8.2.3.	Соёл боловсролын урлаг байгууллагын барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх;	Улсын төсөв	Шалгалт хийсэн объектын тоо	-	Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 19 объектод хийж гүйцэтгэсэн байна.	ХҮҮХ-ны 2024 оны 02 дугаар тогтоол, ХББОСС-ын 2024 оны 119 дүгээр тушаал, ХББОСЯ, БЯ-ны хамтарсан Салбарын улсын ерөнхий байцаагчдын баталсан 2025 оны 02-00/28, 03-00/12 дугаар удирдамжийн дагуу соёл, урлаг, боловсролын 51 объект буюу барилгад хяналт шалгалт хийсэн.	100
8.2.4.	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хэрэгцээ, шаардлагыг хангуулах зорилгоор барилга байгууламжийн зураг төсөлд тусгуулах, угсралт, ашиглалтын чанар, аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх; МУХТЖҮЧ-3.2.4., ЗГҮАХ-2.4.2.4	Улсын төсөв /8 сая/	-Шалгалт хийсэн объектын гүйцэтгэлийн хувь -Хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь	2024 онд 822 объектыг урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж гүйцэтгэн, хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилт 80 хувьтай.	Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 825 объектод хийж гүйцэтгэн, хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 85 хувьд хүргэнэ.	Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 02-00/06 дугаар удирдамжийн дагуу улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд 380 иргэн, ААНБ-ын шинээр баригдаж буй 114, ашиглагдаж байгаа 266 барилгад хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэн 1447 зөрчил илрүүлэн 883 зөрчлийг арилгуулж, 159 албан шаардлага, 62 дүгнэлт, 712 зөвлөмж өгч, 227 барилгын зураг төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан төлөвлөлтийг тусгаж, 251 налуу зам, 160 тэмдэг тэмдэглэгээ, 197 хөтөч зам, 167 ариун цэврийн өрөө, 210 авто зогсоол тус тус төлөвлөгдөж хийгдсэн.	90
8.2.5.	Бетон зуурмаг, бетон эдлэлийн үйлдвэрүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх; МУХТЖҮЧ-3.2.4., МУЗГҮАХ-2.4.2	Улсын төсөв /6 сая/	-Шалгалт хийсэн объектын гүйцэтгэлийн хувь -Хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь	2024 онд 25 объектод урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийсэн.	Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 30 объектод хийж гүйцэтгэн, хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 85 хувьд хүргэнэ.	Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 02-00/07 дугаар удирдамжийн дагуу улсын хэмжээнд Бетон зуурмаг, бетон эдлэлийн 43 үйлдвэрт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 17 албан шаардлага өгч, 14 ААН-д 79.5 сая төгрөгийн торгууль оногдуулж, барагдуулан, 14 эрх бүхий албан тушаалтын даалгаврыг хүргүүлсэн.	100
8.2.6.	Цамхагт краны техникийн аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийх;	Улсын төсөв /6 сая/	-Шалгалт хийсэн цамхагт краны тоо -Хяналт шалгалтын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь	-	Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 100 цамхагт кранд хийж гүйцэтгэсэн байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 83 дугаартай тушаал, Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025.01.15-ны өдрийн “Цамхагт краны техникийн аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” 02-00/08 дугаартай удирдамж, 2025.04.11-ний өдрийн “Цамхагт краны техникийн аюулгүй байдлыг хангуулах тухай” 02-00/01, 02-00/02	100

						дугаар албан даалгаврын хүрээнд 45 байгууллагын 58 цамхагт краны техникийн аюулгүй байдалд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн 45 дүгнэлт гаргасан, 58 аж ахуйн нэгжид албан даалгаврыг өгч, хэрэгжилтийг хангуулан, ашиглалтын шаардлага хангахгүй 2 краныг буулгасан, 6 ААН-д 16.000.000 төгрөгийн торгууль ногдуулсан. Аяны хүрээнд Дархан-Уул, Орхон аймагт өргөх байгууламжийн ашиглагч эзэмшигч байгууллагуудад 2 удаагийн сургалтыг зохин байгуулсан.	
8.2.7.	Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх;	Улсын төсөв /6 сая/	Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар болон өргөдөл гомдол, ирсэн хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь	Удирдлагын өгсөн 5 үүрэг даалгавар болон иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 56 хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээллийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн 100 хувь шийдвэрлэсэн.	Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар болон өргөдөл гомдол, ирсэн хүсэлтийг 100 хувь шийдвэрлэсэн байна.	Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээллээр 78, удирдлагаас өгсөн 1 үүрэг чиглэлийн дагуу Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан “Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх тухай” 25 удирдамжийн дагуу 79 барилга, өргөх байгууламжид хяналт шалгалт хийж 5 албан шаардлага, 32 дүгнэлт өгч, Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 11 иргэн, ААН-д эрх бүхий албан тушаалтны даалгавар өгч, 76.500.000 төгрөгийн шийтгэл ногдуулж, хариуг тухай бүр хариуг өгч шийдвэрлэсэн.	100
8.2.8.	Өмнөх шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг хангуулахаар гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх;	Улсын төсөв /5 сая/	Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийсэн тоо	2024 онд 3 объектод албан шаардлагын биелэлтийг хангуулахаар гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийсэн.	2025 онд 4 объектод албан шаардлагын биелэлтийг хангуулахаар гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийсэн байна.	Өмнөх 2024 оны шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар өгсөн 77 албан шаардлагын биелэлтийг хангуулахаар 3 төслийн нэгж, 74 ААН-ийн 72 барилга, 168 лифт, 23 эскалаторын техникийн бүрэн бүтэн байдалд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж ажилласан.	100

8.2.9.	Техникийн магадлал, баталгаажуулалт хийгдсэн өргөх байгууламжийн улсын бүртгэл бүртгэх, техникийн магадлал баталгаажуулалт хийх, барилга байгууламжид гэрчилгээ олгох;	-	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн өргөх байгууламжийн тоо; Барилга байгууламжид олгосон гэрчилгээний тоо	Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийн дагуу 500 өргөх байгууламжийг улсын бүртгэлд бүртгэж ашиглах зөвшөөрөл олгосон.	Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийн дагуу 550 өргөх механизмыг улсын бүртгэлд, барилга байгууламжид гэрчилгээ олгосон байна.	Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 02-00/01, 03, 10, 17 дугаартай удирдамжийн дагуу 2025 оны хагас жилийн байдлаар 163 лифт, 154 кран, 23 эскалатор, 283 барилгын өргүүр, 69 сагстай өргөгч, 10 бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмж, 176 манипулятор кран нийт 878 өргөх байгууламжийг улсын бүртгэлд шинээр бүртгэсэн байна. Шинээр угсарсан 160 лифт, 16 эскалаторт буюу 176 өргөх байгууламжид бүрэн магадлал хийж, 830 заалт бүхий 82 албан шаардлага гарган зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авсан.	100
8.2.10.	“Шар усны болон үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай” албан даалгавар боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах	Улсын төсөв	-Албан даалгавар-1 -Албан даалгаврын хэрэгжилтийн хувь	“Үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай” БХБС-ын 2023 оны 2023/02 дугаар албан даалгаврыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт хүргүүлж, хэрэгжилт 65 хувьтай.	Албан даалгаврын хэрэгжилтийг 70 хувьтай хангагдсан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын “Шар усны болон уруйн, хур борооны үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 2025 оны 2025/02 дугаар албан даалгаврыг батлуулж, 2025.02.21-ний өдрийн 1/693 тоот албан бичгээр аймаг, нийслэлийн Засаг даргад, 11/663 тоот албан бичгээр аймгийн ГХБХБГ, нийслэлийн Хяналт шалгалтын газар, ХБХСГ, ГУББГ, Монголын Үндэсний Асициаци ТББ, Монголын барилгачдын инженерүүдийн холбоо ТББ, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Албан даалгаврын хүрээнд улсын хэмжээнд 3 аймгийн төв, 7 сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, 10 хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл батлагдсан, үерийн ус зайлуулах хамгаалалтын барилга байгууламжийн зурваст газар эзэмшсэн 131 айл өрх, аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаж газрыг чөлөөлөх арга хэмжээ авч байна, шинээр 31 км үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж баригдсан, 11.4 км үерийн хамгаалалтын байгууламжийн зураг төсөл хийгдэж батлагдсан бөгөөд нийслэл, Дорнод, Дундговь, Увс аймгууд улсын болон орон нутгийн 2024 оны төсөвт 3.6 км шороон даланг бэхлэх, далан шуудууг засварлах ажлыг хийхээр нийт 9.5 тэрбум төгрөг тусгуулсан ажил он дамнан хийгдэж байна, мөн шинээр 9 км үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөл	70

						боловсруулах, барихаар нийт 3.5 тэрбум төгрөгийг тусгуулж шийдвэрлүүлсэн. Албан даалгаврын хэрэгжилт 40 хувьтай байна.	
8.2.11.	“Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдлыг хангуулах тухай” албан даалгавар боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах	Улсын төсөв	-Албан даалгавар-1 -Албан даалгаврын хэрэгжилтийн хувь	“Барилгын ажлын аюулгүй байдлыг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай” БХБС-ын 2023 оны 2023/02 дугаар албан даалгаврыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт хүргүүлж, хэрэгжилт 75 хувьтай	Албан даалгаврын хэрэгжилтийг 80 хувьтай хангагдсан байна.	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын “Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдлыг хангах тухай” 2025 оны 2025/01 дугаар албан даалгаврыг батлуулж, 2025.02.21-ний өдрийн 1/693 тоот албан бичгээр аймаг, нийслэлийн Засаг даргад, 11/663 тоот албан бичгээр аймгийн ГХБХБГ, нийслэлийн ХБХСГ, ХШГ, Монголын Үндэсний Асициаци ТББ, Монголын барилгачдын инженерүүдийн холбоо ТББ, холбогдох байгууллагад хүргүүлж, ХБХБХЯ, БХТ, 21 аймгийн ГХБХБГ, нийслэлийн ХШГ-ын вэб сайт, бусад сайтуудад байршуулж нийтэд түгээж ажилласан. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр улсын хэмжээнд 717 объектод хяналт шалгалтыг хийж, 633 зөрчил илрүүлэн 308 зөрчлийг арилгуулж, 98 албан шаардлага, 7 акт, 228 дүгнэлт, 45 зөвлөмжийг гаргаж, 40 иргэн, хуулийн этгээдэд 151.000.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, эрх бүхий албан тушаалтны даалгаврыг өгч ажилласан.	70
8.2.12	Удирдлагаас өгсөн цаг үеийн шинжтэй үүрэг даалгаврын дагуу ажиллах;	Улсын төсөв	Удирдлагаас өгсөн цаг үеийн шинжтэй үүрэг даалгаврын хувь	Удирдлагаас өгсөн цаг үеийн шинжтэй үүрэг даалгаврын дагуу 5 ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	Удирдлагаас өгсөн цаг үеийн шинжтэй үүрэг даалгаврыг 100 хувь биелүүлсэн байна.	Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргаас өгсөн 8, ТАЗ-өөс өгсөн 1, Шүүх, АТГ, цагдаагийн 7 байгууллагаас 7 тогтоол, 5 тушаал шийдвэрийн дагуу ажиллан 1 албан даалгавар, 2 ерөнхий байцаагчийн дүгнэлт, 7 шинжээчийн дүгнэлт, 1 техникийн даалгавар, улсын комиссын 12 үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулж, Төрийн албаны зөвлөлийн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны дэргэдэх салбар зөвлөлөөс яамны удирдах албан тушаалын 3, гүйцэтгэх албан тушаалын 6 сул орон тоог нөхсөн.	100

8.2.13.	Салбарын хяналтын улсын байцаагч нарт зориулсан сургалтыг цахим болон танхимаар зохион байгуулах;		Сургалтыг цахимаар зохион байгуулсан	Сургалтад 45 улсын /ахлах/ байцаагчид хамрагдсан.	Сургалтыг зохион байгуулсан байна.	Салбарын хяналтын улсын байцаагчдад зориулсан 2 удаагийн сургалтад 77 улсын байцаагч, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зориулсан салбарын 38 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 1572 иргэн, аж ААН, байгууллагын ИТА, удирдлагууд хамрагдсан.	100
8.2.14.	Яамны цахим болон дотоодын ээлжит, ээлжит бус шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах;	Улсын төсөв	Тухайн жилд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн хувь	Сайдын шуурхайгаас СХГ-т 8, Төрийн нарийн бичгийн даргаас өгсөн 3 үүрэг даалгаврын биелэлтийг тухай бүр нь 100 хувь хангаж ажилласан.	Яамны цахим болон дотоодын ээлжит, ээлжит бус шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 100 хувь хангуулсан байна.	Тайлант хугацаанд ХББОС, ТНБД-ын 21 удаагийн шуурхай хуралдаанаас Салбарын хяналтын газарт 18 үүрэг өгч, биелэлтийг тухай бүр нь 100 хувь хангаж ажилласан.	100
8.2.15.	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;	-	-Салбарын хяналтын газрын ХАСХОМ-ийг мэдүүлгийн гаргуулсан тоо	Салбарын хяналтын газрын 14 албан хаагчид ХАСХОМ-ийг гаргасан.	Салбарын хяналтын газрын 14 албан хаагчид ХАСХОМ-ийг гаргасан байна.	Салбарын хяналтын газрын 10 албан хаагчид төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 2024 оны ХАСХОМ-ийг мэдүүлгийн Авлигатай тэмцэх газрын https://meduuleg.iaac.mn/ цахим системд хуулийн хугацаанд бүрэн гаргаж өгсөн.	100
8.2.16.	Зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж, хуулийн дагуу арга хэмжээ авах;	Улсын төсөв	Зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж, хуулийн дагуу авсан арга хэмжээ	29 зөрчлийн хэрэг бүртгэлийг бүртгүүлж, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авсан.	Зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж, хуулийн дагуу арга хэмжээг авсан байна.	Иргэн, аж ахуй нэгжээс ирсэн болон бусад төрийн байгууллагуудаас шилжин ирсэн зөрчлийн 14 гомдол мэдээллийг тухай бүрт харьяалах прокурорын газарт бүртгүүлсэн. Үүнээс 2 гомдлыг хүлээн авахаас татгалзаж, 11 гомдлыг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэн, хэрэг нээсэн 1, 86,500,000 төгрөгийн торгууль оногдуулж, 12 эрх бүхий албан тушаалтны даалгавар гаргасан.	100

8.2.17	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хариутай албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хөтлөгдөж дууссан баримт бичгийг архивт хүлээлгэн өгөх.	-	1.Албан бичиг, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 2.Архивт хүлээлгэн өгсөн архивын нэгж.	2024 онд 1131 албан бичиг, өргөдөл гомдлыг 100 хувьтай шийдвэрлэж, архивт хүлээлгэн өгсөн.	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хариутай албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг 100 хувь шийдвэрлэн, хөтлөгдөж дууссан баримт бичгийг архивт хүлээлгэн өгсөн байна.	Тайлант хугацаанд нийт 490 албан бичиг, 32 өргөдөл гомдол хүлээн авснаас 424 албан бичиг, 26 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн. Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй, хяналт шалгалтын шатанд байгаа 66 албан бичиг, 6 өргөдөл гомдол байна. Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 34 удирдамж, улсын ахлах байцаагчийн 104 албан шаардлага, 67 дүгнэлт, 2 албан даалгавар, 2 улсын ерөнхий байцаагчийн дүгнэлт, 166 албан бичиг үйлдэн архивт хүлээлгэн өгсөн.	100
--------	--	---	---	--	--	---	-----

--- оОо ---