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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  
ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

 БИЕЛЭЛТЭД  2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  БАЙДЛААР  
ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН 

                                                                                                                                                                                                       

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО:  

“Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т Барилга, 
хот байгуулалтын яамны хийж гүйцэтгэхээр  тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ 
хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид анхаарч ажиллах зарим асуудлын талаар санал, 
зөвлөмж боловсруулан яам, холбогдох дээд байгууллагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр 
хангахад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын зорилго оршино. 

 

ХОЁР.  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ: 

Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 
оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг 
журам”-ыг үндэслэл болгов. 

             ГУРАВ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 203 дүгээр тогтоолоор баталсан 2020-2024 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд   2021 
оны эхний хагас жилийн байдлаар  34 зорилт, 70 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
хангуулж ажилласан байна. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж  хэрэгжилтийн түвшинг  
2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 88.71 хувьтай гэж үнэлэв. Үүнд: 100 хувьтай 
хэрэгжсэн 51,  90 хувьтай хэрэгжсэн 5, 70 хувьтай хэрэгжсэн 5, 50 хувьтай хэрэгжсэн 2, 
30 хувьтай хэрэгжсэн 7 заалт бүхий ажлууд байна.                           
                                                                           Хэрэгжилтийг хүснэгт-1-ээр үзүүлэв. 

 
 

Төлөвлөсөн арга хэмжээний биелэлт яамны дүн 
Хүснэгт 1 

 
№ 

Үзүүлэлт 
Нийт арга 
хэмжээний 

тоо  

Үүнээс Хэрэгжилтийн 
түвшингийн 

дундаж 
үнэлгээ /%/ 

100% 90% 70% 50% 30% 0% 

1 Үндсэн 
хэрэгжүүлэгч 

70 51 5 5 2 7  88.71 

 
2 

ЗГҮАХХАХТ-
д туссан 
арга 
хэмжээний 
дундаж дүн 

70 51 5 5 2 7  88.71 

 
  

 

 

 
 

 

 3.1. хөтөлбөрийн хэрэгжилт  биелэлтийг хүснэгтээр харуулав. 
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Дугаар 
Гүйцэтгэл 

хувь 
Дугаар 

Гүйцэтгэ
л хувь 

Дугаар 
Гүйцэтгэл 

хувь 
Дугаар 

Гүйцэтгэл 
хувь 

Дугаар 
Гүйцэтгэл 

хувь 

2 
Хүний 

хөгжлийн 
бодлого 

 

3 
Эдийн 

засгийн 
бодлого 

 
4 

Засаглалын 
бодлого 

 

5 
Ногоон 

хөгжлийн 
бодлого 

 

6 
Нийслэл ба 
бүс, орон 
нутгийн 

хөгжлийн 
бодлого 

 

2.1.3.11 100 3.5.7.1 100 4.2.5.3 100 5.1.1.4 100 6.1.9.2 90 

2.1.12.6 100 3.5.7.2 100       

2.1.14.2 100 3.7.1.1 100 4.2.7.6 100 5.1.4.1 50 6.1.10.1 100 

2.2.3.8 100 3.7.1.2 100   5.1.4.2 100 6.1.10.2 90 

2.3.9.7 100 3.7.1.3 100 4.2.10.2 100   6.1.10.3 100 

2.6.1.7 100 3.7.1.4 100   5.1.9.1           100   

2.6.1.11 100 3.7.1.5 30     6.2.2.2 100 

2.6.3.2 100 3.7.1.6 30   5.1.12.2 100 6.2.2.3 100 

  3.7.2.3 30   5.1.12.6 100   

3.7.8.1 100 3.7.2.5 90   5.1.12.7 100 6.2.7.1 100 

  3.7.2.6 100     6.2.7.2 100 

3.7.9.1 90         

3.7.9.2 100 3.7.3.4 100 3.7.12.3 100   6.2.9.1 100 

3.7.9.3 70 3.7.3.5 30 3.7.12.4 100   6.2.11.1 100 

3.7.9.4 100 3.7.3.7 30       

3.7.9.5 50 3.7.3.8 30 3.7.13.1 70     

3.7.9.6 100   3.7.13.2 70     

3.7.9.7 100 3.7.4.1 100 3.7.13.3 70     

3.7.9.9 100 3.7.4.3 100       

  3.7.4.4 100       

3.7.10.1 100         

  3.7.5.1 30       

3.7.11.3 100 3.7.6.2 90       

3.7.11.4 100         

3.7.11.5 100 3.7.7.1 100       

3.7.11.6 70 3.7.7.2 100       

  3.7.7.3 100       

 

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд 2021 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар дараах томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна: 
 
Хүний хөгжлийн бодлогын  хүрээнд: 
 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 169 дүгээр 
тушаалаар 2020 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар  Улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 2020-2024 онуудад хэрэгжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл, 
зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ төсөл, арга хэмжээний зургийн даалгаварын 
жагсаалтад тусгагдсан зураг төслүүдээс:   
 
 "Сүрьеэгийн эмнэлгийн зориулалттай барилгын нэг маягийн зураг төсөл”/30 ортой/-
ийг, "Эрүүл мэндийн төв” /10, 15, 22 ортой/ гэсэн 3 хувилбар бүхий нэг маягийн зураг 
төслийг , мөн "Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн зориулалттай барилгын нэг маягийн зураг 
төсөл” /100 ортой/ -ийн нэг маягийн зураг төслийг тус тус иж бүрэн боловсруулж 
дуусган, магадлалын үе шатны ажил хийлгэсэн.  
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- Сургуулийн спорт заал /540 м2/, 720м2  гэсэн хоёр хувилбараар нэг маягийн зураг 
төслийг боловсруулж бүрэн дуусгаж, магадлалын дүгнэлт гаргуулан захиалагчид 
хүлээлгэн өгсөн. Магадлалын дүгнэлт- 650/2021, 647/2021-ээр баталгаажуулсан.   
  
- /150 хүүхдийн ортой/ цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төслийг, "Бага 
сургууль /160 суудалтай/-ын барилгын нэг маягийн зураг төслийг, Ерөнхий 
боловсролын дунд сургууль 320 ба 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын нэг 
маягийн зураг төслийг, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 320 суудалтай сургуулийн 
барилгын нэг маягийн зураг төслийг тус тус боловсруулж бүрэн дуусгаж, магадлалын 
дүгнэлт гаргуулан захиалагчид хүлээлгэн өгсөн байна. Магадлалын дүгнэлт- 
643/2021, 644/2021, 645/2021, 646/2021), 642/2021)-ээр тус тус баталгаажуулсан. 
 
Эдийн засгийн бодлогын  хүрээнд: 
 
- "Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулахаар тусгасан. Хуулийн төслийг нийт 6 бүлэг, 33 зүйл, 175 хэсэг, 225 
заалттай байхаар боловсруулаад байна. .  Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 20 
дугаар зүйлийн 20.7, 20.8 дахь хэсэгт заасны дагуу Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамнаас Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлэн болгосон 
 
- Монгол Улсын Сайд, ЗГХЭГ-ын дарга,  Барилга, хот байгуулалтын сайд,  ХЗДХ-ийн 
сайдын хамтран батлах Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийн үзэл 
баримтлалын төслийг Монгол Улсын Сайд, ЗГХЭГ-ын дарга хянан үзэж, 2021.06.16-
ны өдөр батлахыг зөвшөөрсөн тул үзэл баримтлалын төслийг батлуулахаар бэлэн 
болгосон 
 

- Үндэсний орон сууцны нэгдсэн корпораци” ТӨХХК-ийг шинээр байгуулахтай 

холбогдуулан компанийн дүрэм, чиг үүрэг, бүтэц, орон тоог холбогдох хууль, эрх зүйн 

хүрээнд боловсруулсан ба хуулийн этгээдийн нэрийг мөн Улсын бүртгэлийн ерөнхий 

газраас авч баталгаажуулсан 

 
Засаглалын бодлогын хүрээнд: 
 
- Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 
Б/70 дугаар тушаалаар батлуулан, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажилласан 
 
- Засгийн газрын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайд болон аймаг, Нийслэлийн 
Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 
хэрэгжүүлэх талаарх   2021 оны гэрээний төслийг хянан боловсруулж, гэрээг 
байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. Гэрээнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлж 
ажиллах чиглэлийг гэрээ байгуулах үеэр аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга нарт өгсөн. 
 
Ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 
 
- Хан-Уул дүүрэг, 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт “Залуус-1”, ”Солонго-1,2” орон сууцны 
хорооллын дулааны шугам сүлжээний насос станцыг шинээр   барих газрын асуудлыг 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд 2021.05.27-ны 8/1982 тоот албан 
бичгээр хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн. 
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Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  
 
- Туул голын сав газрын доорх усны MODFLOW загварчлал, Туул голын хагшаасны 
судалгаа, БОННҮ, БОНМТ, Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлын төлөвлөгөө зэрэг цогц 
судалгааг АНУ-ын АЭКОМ компани, “Престиж инженеринг” ХХК гүйцэтгэсэн. АНУ-ын 
зураг төсөл хянах компани судалгааны болон зураг төслийн хяналтыг гүйцэтгэсэн. 
 
- Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 32 дугаар тушаалаар  батлагдсан 
жагсаалтын 39-д “Бүс нутгийн нүүрсний томоохон уурхайнуудыг түшиглэн 
сайжруулсан түлшний үйлдвэр барих  техник, эдийн засгийн үндэслэл /5 газар/ төсөл 
арга хэмжээнд 350 сая төгрөг батлгадсан ба зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж зураг төсөл боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн зэрэг ажлууд байна. 
 
Хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай, 50 хувиас доош биелэлттэй дараах 9 
ажил  байна. Үүнд: 
 

1. 3.7.1.5. Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Улсын Их 
Хурлаар хэлэлцүүлж батлуулна. 

2. 3.7.1.6. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын тухай хуулийг шинэчлэн 
боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн барина. 

3. 3.7.2.3. Батлан хамгаалах, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геологи 
хайгуул, байгаль орчин, авто зам,төмөр зам зэрэг салбарын эрэлт, хэрэгцээнд 
нийцүүлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр 
зүйн зургаар зурагжуулна. 

4. 3.7.3.5. Байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн 
удирдлагын нэгдсэн төв байгуулж, газрын харилцаатай холбоотой орон зайн 
өгөгдөл, мэдээллийн хүртээмжийг нээлттэй, ил тод болгоно. 

5. 3.7.3.7. Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй барилга, байгууламжийн 
паспортжуулалт,  тэдгээрийн чанар, насжилтыг тодорхойлж, цахим мэдээллийн 
нэгдсэн санд үнэлгээг оруулна. 

6. 3.7.3.8. Аймаг, сум, суурин газруудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн бичил 
мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлтийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн 
инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажлын 
хийж дуусган,  мэдээллийн нэгдсэн санд оруулна. 

7. 3.7.5.1. Орхоны хөндийд шинэ хотын суурьшлын бүсийн байршлыг судлан 
сонгох, шинэ хот байгуулахад шаардлагатай техник, эдийн засгийн үндэслэлийг  
боловсруулна. 

8. /3.7.9.5/ Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороонд орлогод нийцсэн 740 
айлын  орон сууцны төсөл хэрэгжүүлнэ. 

9. /5.1.4.1/  Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад 
нийцүүлнэ;- зэрэг ажлууд байна. 

 
 
  ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ:  
 

1. “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т 
Барилга, хот байгуулалтын яамны хийж гүйцэтгэхээр  тусгагдсан зорилт, арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд 2021 оны хагас жилийн байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд үнэлгээ 88.71 хувьтай байна. 
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2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан, бүтээн 
байгуулалтын шинж чанартай, томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг бодлого гарган 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран, хангалттай  сайн хэрэгжүүлж байгаа нь 
тус яамны бодлогын газрууд цар тахлын хүнд цаг үед зохион байгуулалтыг 
анхааран ажилласан сайн ажиллаж байгааг харуулж байна. 

3. Иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ бүсчилсэн хөгжлийн 
үзэл баримтлалд нийцүүлэн шинэ зохион байгуулалтаар өргөжүүлэн 
ажилласан байна.  

4. Улсын хэмжээнд нэг маягийн зураг, давтан хэрэглэх зураг төслийг боловсруулж 
батлуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч  ажилласан нь цаг хугацаа, төсөв 
хэмнэсэн зөв зүйтэй ажил болж чадсан байна. 

5. Санхүүжилтээс шалтгаалан хэрэгжилт хангалтүй байгаа, зайлшгүй хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай арга хэмжээнүүд байна.Тухайлбал: 
 

- Батлан хамгаалах, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геологи хайгуул, 
байгаль орчин, авто зам,төмөр зам зэрэг салбарын эрэлт, хэрэгцээнд 
нийцүүлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр 
зүйн зургаар зурагжуулах; 

- Улсын хэмжээнд ашиглагдсаж буй барилга, байгууламжийг паспортжуулалт,  
тэдгээрийн чанар, насжилтыг тодорхойлж, цахим мэдээллийн нэгдсэн санд 
үнэлгээг оруулах;   

- Аймаг, сум, суурин газруудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн бичил 
мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлтийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн 
арга хэмжээнүүд; 

- Барилгын үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх цемент, арматур, хавтгай шил зэрэг үндсэн 
нэр төрлийн материалыг эх орны эрдэс, түүхий эдээр дотооддоо үйлдвэрлэх 
замаар импортыг бууруулах;  

- “Шинэ Зуунмод”, “Майдар” хотуудын засаг захиргааны нэгж, бүтэц, нутаг 
дэвсгэрийн хилийн цэсийг тогтоох судалгаа хийх; 

- Байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн удирдлагын 
нэгдсэн төв байгуулж, газрын харилцаатай холбоотой орон зайн өгөгдөл, 
мэдээллийн хүртээмжийг нээлттэй, ил тод болгох; 

- Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх зэрэг томоохон арга хэмжээнүүд байна. 

 
  ТАВ: САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 
 
 

1. Салбарын хэмжээнд шинэчилэн боловсруулж байгаа хуулиудын хэрэгжилтэд 
анхаарч батлуулах арга хэмжээг авч ажиллах; 

2. Төв, орон нутгийн орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга 
байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй 
барилгыг буулгаж шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе 
шаттайгаар бэхэлж, хүчитгэх ажлыг нарийн мэргэжлийн Төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудтай хамтарч холбогдох арга хэмжээг үе шаттай авч 
хэрэгжүүлэх; 

3. Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан хамтран 
хэрэгжүүлэх байгууллагуудтай уялдаа холбоог сайжруулан хэрэгжилтэд 
анхааран ажиллах; 
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4. Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн чиглэлийн ажлуудын хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг дагуул хаяа шинэ хотууд байгуулахтай холбоотой ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй болон шинээр баригдаж байгаа төсөл арга хэмжээнүүдтэй 
уядлуулан газрын төлөвлөгөөндөө нарийвчлан тусгаж, санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэх;  

5. Дэлхий нийтэд тархсан цар тахал КОВИД-19-ын вирусын халдвар гарсантай 
холбоотой төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, давагдашгүй хүчин зүйл 
нөлөөллийг тооцож ажиллах;  

6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланд тусгагдсан зайлшгүй хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай арга хэмжээнүүдийн жагсаалтыг гаргаж яамны удирдлагуудад 
танилцуулан, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн хэрэгжүүлэх, зохион байгуулалтын 
шинж чанартай хэрэгжилт хангалтгүй арга хэмжээнүүдийг анхаарч   ажиллахыг 
ТНБД, харъяа газруудын удирдлагууд, яамны холбогдох газар, хэлтсийн дарга 
нарт тус тус зөвлөмж болгож байна.   
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