
“Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл

Бүрэлдэхүүн хэсгүүд:

1. Орон сууцны нийт 8 блок 21 давхар цутгамал бүтээцтэй барилга

2. Нэгдсэн гаражийн А болон Б блок барилга

3. Цахилгаан дамжуулах Дэд өртөөний барилга байгууламж

4. Гадна авто зам талбай, ногоон байгууламж

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар 

дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол.

347.4 сая

БНХАУ-н буцалтгүй тусламж 2019-2024

Нийт ажлын гүйцэтгэлийн хувь:

Монгол талын 2022 оны ажлын гүйцэтгэл-91%

Хятад талын гүйцэтгэл-91%

Барилгын ажил эхлэж 2022.06.26-нд нээлтээ хийсэн. .

CNY

Төслийн зорилго: Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд агаарын бохирдол,

хөрсний бохирдлыг бууруулах, иргэдийн амьдрах орчинг сайжруулах, гэр хорооллыг

орон сууцжуулах.

Төслийн хүрээнд хийх ажил:

Төлөвлөж буй хотхон нь 84833,6м2 талбай бүхий 21 давхар 8 блок 1008 айлын орон

сууцны барилга. Нэгдсэн авто зогсоолын 2 барилгаас бүрдэх ба нийт 271 авто

зогсоолтой. Гадна автомашины ил зогсоол, орчны тохижилт, зам талбайн хамт иж бүрэн

төлөвлөсөн.

122-р сургууль

❑ 2023 онд дараах үйл ажиллагааг санхүүжүүлнэ:

/Буцалтгүй тусламж/

• Барилга угсралтын ажил блок 1-8, /7-21 давхар

хүртэл/- 41.4тэрбум

• Дотор шугам сүлжээний ажил – 24.5 тэрбум

• Гадна шугам сүлжээ – 2.9 тэрбум

2023 ОНЫ 

ТӨСВИЙН 

САНАЛ:

БАРИЛГА, ХОТ 

БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

2022 оны БУА-ын

гүйцэтгэл  85,3 сая юань

❑ 2023 онд дараах үйл ажиллагааг санхүүжүүлнэ:

/Монголын талын хөрөнгө/

• Урсгал үйл ажиллагааны зардал, - 2.1 тэрбум

• Хөрөнгө оруулалтын зардал – 10.3 тэрбум

2019-2021 ОНД ХИЙГДСЭН ТОМООХОН АЖИЛ:

Газар чөлөөлөлт болон БХБЯ-ны нэр дээр газар эзэмших гэрчилгээ гаргах ажлын хүрээнд:

Барилгажих талбайг бэлтгэх, газар чөлөөлөлт:

2019 онд 3 айл,

2020 онд 7 айл,

2021 онд 4, нийт 14 айлын газар чөлөөлөлтийг хийж гүйцэтгэсэн

2022 онд 29 айлын гааар чөлөөлөлт хийгдсэн

▪ Нийслэлийн орон сууцны дэд бүтцийн газраас чөлөөлөгдсөн 3.8 га болон БХБЯ-ны “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц”

ТХН чөлөөлсөн 0.38 га газар нийт 4,18 га газрын Нийслэлийн засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн Дугаар

А/203 тоот захирамжаар Сүхбаатар дүүрэг 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 4,18га газрыг Барилга, хот

байгуулалтын яаманд орон сууцны зориулалтаар 15 жилийн хугацаатай эзэмших эрхийн захирамж гарч, 2021 оны 12.22-

ний өдөр 0000024898 дугаар гэрчилгээ олгогдсон.

▪ Барилгажих талбай руу орох автобусны буудлыг шилжүүлэх орц, гарцыг чөлөөлөх ажил хийгдсэн.

▪ Монгол, Хятад ИТА-чдын байрлах 240м2 түр оффиссын барилга, түр инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлууд хийгдсэн.

/цахилгаан, цэвэр, бохир ус, дулаан/

▪ Түр цахилгаан буюу 630 кВА КТПН угсралтын ажил хийгдсэн.

▪ Төвийн цэвэр усны Ф-300мм-ийн шугамаас огтолгоо авч түр цэвэр усны шугамын угсралтын ажил хийгдсэн.

▪ Барилгажих талбайн орц гарц чөлөөлөх, дэд станц шилжүүлэх, гадна цахилгааны 250кВА-ын КТПН шинээр хийсэн.

▪ СБД-ийн 9-р хороо, VII-р хорооллын үерийн усны далан, суваг, шуудуу, ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан барилгажих

талбайн хөрсний ус шүүрүүлэх, зайлуулах ажлын ТЭЗҮ, зураг, төсвийн ажлыг гүйцэтгүүлж, нийслэлийн төр захиргааны

байгууллагуудтай зөвшилцөн хянуулж зураг төсвийг магадлалаар хянан баталгаажуулж дуусган Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч

“Усны эрчим” ХХК компани анхан дунд шатны тайланг БХБЯ, төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид эх хувиар нь хүлээлгэн өгсөн.

▪ Барилга угсралтын ажилд шаардагдах зөвшөөрлүүд авах. /Үүнд: Тухайлсан объектын зөвшөөрөл/-ийг Ерөнхий гүйцэтгэгч

компани авсан.

▪ Гадна инженерийн шугам сүлжээнүүдийн Техникийн нөхцлүүдийн хүчинтэй хугацаа дуусаж холбогдох байгууллага

яамдуудад хандан сунгалтыг хийлгэсэн. Зарим техникийн нөхцлүүдийн ачааллыг багасгаж олгосон байна. Шаардлагатай

арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

▪ Гадна инженерийн шугам сүлжээ, авто замын гол трасс шугамуудад давхцал үүссэн 55 нэгж талбарын анхан шатны

судалгааг төслийн нэгж боловсруулж хөрөнгийн үнэлгээг Вендо ХХК-р гүйцэтгүүлсэн.

2022 ОНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ:

▪ Төслийн барилгажих талбайд 14 цооног өрөмдөж, хөрсний ус зайлуулах нэгдсэн систем байгуулах ажил

хийгдсэн.Нийт орон сууцны 8 блок 21 давхар барилгаас 5 блок нь 1-р давхрын цутгалт хийгдэж дууссан. 3 блок

нь зоорийн давхрын цутгалт дууссан. НГА,В-ын цутгалт бүрэн дууссан. Барилгын талбайд 4 ш ЦАМХАГТн кран

угсарсан байна. Газар чөлөөлөлт: ТХН-ээс 2022 онд нийт 55 нэгж талбар чөлөөлөхөөр төлөвлөсөн үүнээс

Нийслэл 6 айл чөлөөлсөн, өнөөдрийн байдлаар ТХН нийт 49 айл дээр хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэж, үүнээс 29

нэгж талбар газар чөлөөлөгдөж, газар чөлөөлөх ажил цааш үргэлжилж байна .

2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн Монгол 

банкны хаалтын ханш – 469,31 төгрөгөөр тооцов. 

81.3 ТЭРБУМ



ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРООНЫ ДАРГА:

Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

ТӨСЛИЙН ЗАХИРАЛ:

БХБЯ-ны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын

хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН БҮТЭЦ, ОРОН ТОО:
Сангийн сайд, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 2 дугаар сарын 16-

ны өдрийн хамтарсан 21/37 тоот тушаалаар Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн орон

тооны бүтцийг шинэчлэн баталсан.

1. Төслийн зохицуулагч – Д.Од БХБЯ-ны БХБ-ын Сайдын

2020.10.07-ны №184 дүгээр тушаалаар томилогдсон.

2. Батлагдсан бүтэц орон тооны хүрээнд төслийн нэгжийн барилгын 

инженерээс бусад инженерүүд бүгд томилогдон ажиллаж байна. 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТЭЙ УЯЛДСАН БАЙДАЛ:

- Засгийн газрын 2016 оны 174-р тогтоолоор баталсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он

хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн

чиг хандлага” баримт бичиг;

- МУ-ын Их хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн 23 дугаар тогтоолоор

баталсан “МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН

ЧИГЛЭЛ”-ИЙН

... 9.3.2.хот дахин хөгжүүлэх төслийн хүрээнд орон сууцны хангамжийг

нэмэгдүүлнэ.

МУ-ын Их хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор

баталсан “МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН

... 3.7.9.Хуримтлалын нэгдсэн санг байгуулан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд

тулгуурлан 150 мянган өрх, айлыг орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүлж, орон сууцны

хорооллыг барих ажлыг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан үе шаттай

эхлүүлнэ.

ТӨСЛИЙН ХУГАЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ:

Эхлэх: 2022.06.15

Дуусах: 2024.12.25

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ:

Барилгын ажилд хэрэглэх бараа материалын татан авалт удаашралтай байгаа бөгөөд шуурхайлах

талаар арга хэмжээг авах.
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